
 

 

  

Alba Iulia 

Plan de Acțiuni pentru un Oraș Verde 



Alba Iulia 
Plan de acțiuni pentru un Oraș Verde 

 
 

2 

Document elaborat și deținut de: 

 

 

 

Proiect susținut de: 

  

 

 

 

 

Document elaborat cu contribuția: 

 

 

 

 

 

Septembrie 2025 

 

 

 

Notă explicativă 

Acest raport a fost elaborat de RWA Group - Arcadis în beneficiul Municipiului Alba Iulia. Toate punctele de 

vedere, opiniile, ipotezele, declarațiile și recomandările exprimate în acest document aparțin RWA Group și 

nu reflectă în mod necesar politica sau poziția oficială a Municipiului Alba Iulia. 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Fondul Special al Acționarilor BERD (SSF) sau 

Municipiul Alba Iulia nu își asumă nicio răspundere în ceea ce privește orice pretenții de orice natură din 

partea unei terțe părți legate, direct sau indirect, de rolul BERD în selectarea, angajarea sau monitorizarea 

RWA Group și/sau ca urmare a utilizării sau a încrederii acordate serviciilor RWA Group. 

PAOV este finanțat de Fondul Special al Acționarilor BERD (SSF - BERD).  
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Mesajul primarului 

Stimați cetățeni ai municipiului Alba Iulia, 

 

Sunt onorat să împărtășesc cu dumneavoastră un pas important în conturarea viitorului 

orașului nostru drag. Împreună, prin dialog, colaborare și o viziune comună, am dezvoltat 

Planul de acțiune pentru un Oraș Verde - o inițiativă cuprinzătoare care pune bazele 

unui Alba Iulia mai sănătos, mai sustenabil și mai vibrant. 

Acest plan este rezultatul a luni de eforturi comune, implicând nu numai autoritățile locale, ci 

și membrii comunității, întreprinderi și instituții. Contribuțiile, ideile și preocupările 

dumneavoastră au fost de o valoare inestimabilă în crearea unei strategii care să reflecte 

nevoile și aspirațiile reale ale comunității noastre. Prin consultări publice, ateliere cu părțile 

interesate și planificare participativă, am elaborat o foaie de parcurs care acordă prioritate 

mobilității curate, spațiilor publice ecologice, eficienței energetice, reducerii deșeurilor și unui 

mediu urban inteligent și incluziv. 

Scopul nostru este clar: să îmbunătățim calitatea vieții pentru toți locuitorii, să atragem 

investiții responsabile și să poziționăm Alba Iulia ca o destinație de top pentru turismul 

sustenabil. Ne imaginăm un oraș în care spațiile verzi sunt accesibile tuturor, în care străzile 

sunt sigure și circulabile, în care inovația întâlnește tradiția și în care dezvoltarea economică 

merge mână în mână cu protejarea mediului. 

Punerea în aplicare a Planului de Acțiune pentru un Oraș Verde nu este doar un angajament 

politic - este o călătorie civică comună. 

Invit fiecare cetățean, instituție și întreprindere să ia parte la această transformare. 

Angajamentul dumneavoastră continuu va garanta că orașul nostru crește nu numai în 

dimensiune și oportunități, ci și în armonie și reziliență.  

Împreună construim un Alba Iulia mai verde, mai curat și mai locuibil , - pentru noi 

și pentru generațiile viitoare. 

 

Gabriel Pleșa 

Primarul municipiului Alba Iulia 
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Rezumat executiv 
Orașul Alba Iulia - capitala județului Alba – este situat în zona centrală a României și are o populație de 

aproximativ 75.000 de persoane. Acest oraș are un patrimoniu istoric bogat împletit cu inițiative 

îndrăznețe care vizează o dezvoltare contemporană. Transformarea orașului Alba Iulia, de la o 

simplă așezare neolitică la un centru urban modern și înfloritor, a fost influențată în mod incontestabil de 

poziția sa geografică și strategică extrem de avantajoasă. Dominând Valea Mureșului și situat la convergența 

văilor Ampoiului și Sebeșului, aproape de Munții Metaliferi, orașul a valorificat în mod constant avantajele 

poziției sale și bogăția de resurse naturale din împrejurimi. Rutele diverse și ușor accesibile care se întind în 

toate direcțiile au contribuit semnificativ la transformarea orașului într-un centru politic, administrativ, 

cultural-istoric, militar și economic. 

Programul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) „Orașe Verzi” este un program de 

sustenabilitate urbană, cu un volum de finanțare de șapte miliarde de euro, lansat în 2016 pentru a aborda 

provocările de mediu din zonele urbane. Alba Iulia s-a alăturat Programului Orașe Verzi al BERD în 

august 2023, devenind al cincilea oraș din România din cadrul acestui program emblematic al băncii care 

urmărește să ajute orașele în identificarea și abordarea provocărilor de dezvoltare urbană cu care se 

confruntă.  

Ambiția primăriei este de a transforma Alba Iulia într-un mediu urban inteligent, durabil și distinctiv - unul 

care să onoreze bogatul său patrimoniu cultural și, în același timp, să fie cât mai inovator pentru a face față 

provocărilor actuale și viitoare. Această transformare este înrădăcinată într-un angajament ferm de a păstra 

identitatea istorică a orașului, asigurându-se că modernizarea și creșterea nu diminuează caracterul său 

cultural unic, ci îl consolidează. Prezentul Plan de Acțiuni pentru un Oraș Verde (PAOV) servește 

acestei ambiții și va aborda într-o manieră sistemică provocările existente în materie de 

mediu și dezvoltare urbană, tratând în același timp preocupările sociale ale municipalității, 

inclusiv aspectele legate de egalitate de gen și de șansă. Planul urmărește să contribuie la 

optimizarea capacității instituționale, precum și oferirea de sugestii și recomandări în ceea ce privește sursele 

de finanțare a proiectelor propuse. PAOV a fost elaborat de Primăria Alba Iulia, împreună cu reprezentanții 

firmelor de consultanță RWA Group și Arcadis, sub îndrumarea atentă a echipei BERD Londra și București. 

Procesul de elaborare a PAOV a urmat metodologia BERD, care începe cu o evaluare cuprinzătoare a stării 

mediului urban și examinează presiunile asupra mediului provenind din șapte sectoare: transport, energie, 

clădiri, industrie, apă, deșeuri și utilizarea terenurilor. 

Direcția strategică a primăriei Alba Iulia se aliniază cu viziunea definită în cadrul PAOV: 

 

 

Figura 1. Viziunea Planului de Acțiuni pentru un Oraș Verde 
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Această viziune accentuează că schimbarea durabilă începe cu implicarea activă a indivizilor și comunității. 

Alba Iulia este imaginată ca un oraș-model, unde patrimoniul și inovația coexistă, iar cetățenii contribuie 

activ la un viitor urban sustenabil prin alegeri responsabile și implicare civică. 

Patru obiective strategice au fost stabilite pentru a servi la îndeplinirea acestei viziuni: 

Tabelul 1. Obiectivele strategice care ghidează Planul de Acțiuni pentru un Oraș Verde 

PAOV cuprinde 23 de acțiuni în cele șapte sectoare vizate, concentrându-se pe mobilitate durabilă, 

utilizarea sustenabilă a resurselor, economie circulară și eficiență energetică. Aceste acțiuni interconectate 

vizează îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și turiștilor. 

Valoarea totală a investițiilor incluse în PAOV pentru perioada 2026-2030 este estimată la 

aproximativ 228.8 milioane EUR. Cea mai mare parte a acestui buget va fi direcționată către sectoarele 

transport, energie și clădiri, apă. Reducerea totală anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră 

(GES) rezultată din implementarea acțiunilor pe termen scurt ale PAOV este estimată la aproximativ 

17.350 tCO2echivalent pe an. 

Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a celor 23 de acțiuni pe sectoare, evidențiind costurile 

de investiții și de exploatare necesare, reducerile estimate ale GES și calendarul de punere în aplicare a 

acestora. 
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Tabelul 2. Prezentare generală a acțiunilor PAOV – nevoi de investiții, reduceri GES și calendarul implementării 

SECTOR ACȚIUNE  
CAPEX  
(EUR) 

Reducerea 
estimată a 

GES tCo2/an 

Calendar 

26 27 28 29 30 

 

1. Alba Iulia - mai mulți vizitatori și șederi mai lungi și sustenabile 11.500.000 147      

2. Stimularea tehnologiilor ecologice și a practicilor industriale sustenabile 500.000 4.674,05      

3. Parteneriate cu sectorul privat pentru noi zone industriale ecologice 4.000.000 N\A      

 

4. De la soluții bazate pe natură la nivel de străzi și cartiere până la 
reziliența climatică la scară urbană 

13.400.000 98,56      

5. Reabilitarea malurilor râurilor pentru mobilitate lentă și agrement 4.150.000 157,20      

6. Spații verzi și infrastructură albastră pentru comunități prospere 1.700.000 280      

7. Testarea și adoptarea de reglementări pentru proiectarea mixtă a 
infrastructurii ecologice și sociale 

7.300.000 20      

 

8. Implementarea la nivelul întregului oraș a contorizării inteligente a apei  2.500.000 57,77      

9. Eficiența energetică și integrarea surselor regenerabile de energie în 
sectorul apei 

6.100.000 46,21      

10. Gestionarea apei și regenerarea urbană bazată pe patrimoniul cultural 4.150.000 620,77      

11. Reabilitarea și extinderea rețelei de apă și apă uzată 32.000.000 38,51      

 

12. Îmbunătățirea sustenabilității transportului public prin modernizarea 
autobuzelor, extinderea rețelei și reforma tarifelor 

23.785.000 306,60      

13. Măsuri integrate pentru îmbunătățirea infrastructurii pietonale, rutiere, 
cicliste și de transport public 

12.650.000 N\A      

14. Rețea de piste de biciclete sigură și eficientă  32.820.000 344,99      

15. Construcția unei facilități Park&Ride și a unui coridor verde de 
mobilitate multimodală 

6.610.000 5      

 

16. Extinderea, digitalizarea și introducerea unui sistem complet de monitorizare și 

control pentru rețeaua de insule ecologice digitalizate 
3.000.000 N\A      

17. Circularitatea materialelor și introducerea sistemului „plătești pentru 
cât arunci”  

1.500.000 3.839,43      

18. Îmbunătățirea practicilor de gestionare a fracțiunilor de deșeuri textile 
și organice 

1.620.000 91,24      

 

19. Microrețele comunitare și surse de energie regenerabilă la scară mică / 
descentralizată  

7.500.000 1.949,36      

20. Instalarea de sisteme integrate multi-vector pentru stocarea energiei 2.000.000 N\A      

21. Eficiența energetică în clădirile publice  20.250.000 202,66      

22. Program de eficiență energetică în clădirile rezidențiale/private 28.800.000 3.933,67      

23. Iluminat public inteligent și eficient   1.050.000 537,89      

 
COSTURI TOTALE 228.885.000 17.350,92      
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Introducere  
 

Programul „Orașe Verzi” al BERD, lansat în 2016, sprijină orașele în abordarea provocărilor de mediu prin 

investiții și politici sustenabile, cu peste 7 miliarde EUR alocate până în prezent. Peste 50 de orașe participă 

la program prin elaborarea Planurilor de Acțiuni pentru Orașe Verzi (PAOV), folosind o metodologie bazată 

pe date și consultare publică.  

Scopul PAOV pentru orașul Alba Iulia este de a aborda provocările existente în materie de mediu și 

dezvoltare urbană într-un mod sistematic, cu accent pe aspectele sociale ale acestora, inclusiv egalitatea de 

gen și accesul la egalitatea de șanse. 

Figura de mai jos ilustrează etapele principale ale elaborării PAOV și rezultatele asociate. Rapoartele 

dezvoltate în etapa de referință (baza de date a indicatorilor, evaluările tehnice, de risc, de vulnerabilitate și 

de maturitate smart), precum și rapoartele privind politicile urbane și egalitatea de gen sunt disponibile 

separat pe site-ul municipalității. Primele patru capitole ale PAOV se bazează pe concluziile acestor 

documente.  

 

Figura 2. Procesul de dezvoltare a PAOV 

Ambiția primăriei este de a transforma Alba Iulia într-un mediu urban inteligent, durabil și distinctiv, care 

valorifică bogatul său patrimoniu cultural și adoptă inovația pentru a răspunde provocărilor actuale și 

viitoare. Această transformare este înrădăcinată într-un angajament puternic de a conserva identitatea 

istorică a orașului, asigurându-se că dezvoltarea și modernizarea îmbunătățesc caracterul său cultural unic. 

Orașul încurajează participarea activă a cetățenilor și a actorilor locali în procesul de dezvoltare. 

Această direcție strategică se aliniază cu viziunea orașului „Oamenii din Alba Iulia sunt hotărâți să 

acționeze pentru sustenabilitate”. Aceasta reflectă convingerea că o schimbare reală și de durată începe 

cu persoane și comunități împuternicite care sunt motivate să facă o diferență - fie prin alegeri de mobilitate 

mai ecologice, fie prin sprijinirea inițiativelor locale sau prin implicarea în planificarea urbană responsabilă. 

În această viziune, Alba Iulia devine nu doar un loc în care să trăiești, ci un model al modului în care 

patrimoniul și inovarea pot coexista și al modului în care oamenii pot conduce o mișcare colectivă către un 

viitor urban mai durabil și mai vibrant. 
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Prezentare generală a orașului 
Orașul Alba Iulia, situat în partea centrală a României, are un bogat patrimoniu istoric împletit cu 

dezvoltarea sa contemporană. Populația orașului a crescut constant, cifrele recente reflectând o creștere 

atribuită diferiților factori, inclusiv înființarea Universității 1 Decembrie 1918 și sectorul turistic în creștere, 

consolidat de restaurarea Cetății Alba Carolina, o locație atractivă pentru evenimente destinate atât 

comunității locale, cât și turiștilor. 

Aspecte importante  
Transformarea orașului Alba Iulia, de la o simplă așezare 

neolitică la un centru urban modern înfloritor, a fost 

influențată de poziția sa geografică și strategică extrem de 

avantajoasă. Dominând Valea Mureșului și situat la 

convergența văilor Ampoiului și Sebeșului, în apropiere de 

Munții Metaliferi, orașul a valorificat în mod constant 

avantajele poziției sale și bogăția de resurse naturale din 

împrejurimi. Rutele diverse și ușor accesibile care se întind 

în toate direcțiile au contribuit semnificativ la transformarea 

orașului într-un centru politic, administrativ, cultural-

istoric, militar și economic. Orașul beneficiază de 

proximitatea sa față de autostrada A10 spre Cluj-Napoca, A1 

spre Sibiu și București, conectivitate feroviară electrificată, 

cu aeroporturile din Sibiu și Cluj la aproximativ o oră de 

mers cu mașina. 

 

Alba Iulia este capitala județului Alba și cel mai dezvoltat 

oraș din cadrul Zonei Metropolitane Alba Iulia. Zona 

metropolitană include orașul Alba Iulia în sine și 22 de 

unități administrativ-teritoriale învecinate. Strategia 

integrată de dezvoltare urbană (SIDU) pentru municipiul 

Alba Iulia, 2021-2030, delimitează în mod clar o zonă 

urbană funcțională, care cuprinde orașul Alba Iulia și 15 

dintre municipalitățile din zona metropolitană.  

 

În timp ce orașul recunoaște rolul principal pe care îl are în 

dezvoltarea întregii zone metropolitane, PAOV Alba Iulia se 

referă numai la zona administrativă a orașului însuși în ceea 

ce privește colectarea și planificarea detaliată a datelor. Cu 

toate acestea, acțiunile au fost concepute ținând cont de 

obiectivul general pentru o dezvoltare integrată și coerentă 

în zona metropolitană. 

 

 

 

 

Figura 3. Localizarea geografică a orașului Alba Iulia 
Sursă: IUDS 2021-2023 

Figura 4. Limitele orașului Alba Iulia. Google Maps 2025 
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Aspecte demografice, sociale și de gen 
Orașul Alba Iulia găzduiește o populație de 74.342 de persoane, conform estimărilor pentru 2024 ale 

Institutului Național de Statistică (INS), înregistrând o creștere de 1,5% de la recensământul național din 

2011, când populația a fost de 73.229 de persoane. 

Majoritatea populației din Alba Iulia se încadrează în grupa de vârstă 15-64 de ani, orașul prezentând o 

proporție de persoane fără vârstă de muncă (dependenți) față de populația în vârstă de muncă (raportul de 

dependență demografică) de 48,6%, în conformitate cu media națională de 48,1%. Aceasta poate fi 

considerată o dependență demografică moderată, dar prezența unui procent ușor mai mare de populație 

vârstnică poate semnala provocări viitoare în ceea ce privește sistemele de pensii, costurile asistenței 

medicale și potențialele deficite de forță de muncă. 

Alba Iulia are o compoziție etnică și religioasă diversă, care reflectă patrimoniul său cultural bogat. 

Din punct de vedere etnic, majoritatea populației este reprezentată de români. Cu toate acestea, orașul 

găzduiește și etnici maghiari, romi și un număr mic de germani. Fiecare grup contribuie la mozaicul cultural 

al regiunii. Acest amestec de culturi și credințe își are rădăcinile istorice în rolul de centru politic și cultural 

cheie al orașului Alba Iulia, în special în perioada în care a fost capitala Principatului Transilvaniei și în 

semnificația sa simbolică în istoria României. 

Alba Iulia, deși este un oraș important din punct de vedere istoric și bogat din punct de vedere cultural, se 
confruntă cu provocări complexe în materie de incluziune socială și de gen. 

Egalitatea de gen rămâne o provocare în ceea ce privește reprezentarea și accesul la resurse. În timp ce 

forța de muncă totală din cadrul instituțiilor autorității locale este relativ echilibrată, există o ușoară 

disparitate de gen în ceea ce privește funcțiile de conducere, femeile ocupând 12 din cele 30 de posturi de 

conducere. În sectoarele de ocupare a forței de muncă există diviziuni semnificative în funcție de gen; 

sectoarele tradițional mai bine plătite, precum energia și construcțiile, sunt dominate de bărbați (bărbații 

reprezintă 75% din forța de muncă în sectoarele apei, deșeurilor și energiei și 67% în industrie), limitând 

accesul femeilor la aceste oportunități. În schimb, femeile sunt suprareprezentate în sectoarele mai slab 

plătite, precum educația, sănătatea și ospitalitatea. În județul Alba există o diferență persistentă de 

remunerare între femei și bărbați în toate sectoarele, estimată la 5 % în 2023, dar aceasta este semnificativ 

mai mare în sectoare precum industria prelucrătoare (20,3 %) și comerțul (12 %), adesea atribuită bărbaților 

care ocupă mai multe posturi de conducere și de înaltă calificare. Abordarea stereotipurilor de gen profund 

înrădăcinate și a discriminării, împreună cu barierele sistemice, cum ar fi accesul limitat al femeilor la 

dezvoltarea profesională, reprezintă provocări-cheie.  

În plus față de disparitățile de gen, problemele sociale sunt interconectate cu barierele sistemice, disparitățile 

socioeconomice și modelele istorice de marginalizare, afectând în special grupurile defavorizate, cum ar fi 

femeile rome, persoanele în vârstă, copiii nevoiași și persoanele cu dizabilități. Profilul socio-economic și 

demografic al orașului evidențiază aceste provocări, subliniind necesitatea unor intervenții specifice în 

sectoare-cheie. În acest context, unele dintre cele mai presante provocări sociale cu care se confruntă orașul 

sunt următoarele: 

● situația comunității marginalizate „Lumea Nouă”, unde accesul inadecvat la utilitățile 

publice, locuințele informale și oportunitățile educaționale limitate perpetuează ciclurile de sărăcie și 

excluziune. Femeile rome din această zonă se confruntă cu discriminare etnică și de gen, manifestate 

prin rate mai ridicate ale șomajului, acces limitat la servicii medicale și vulnerabilitate la violența 

domestică. 

● Femeile în vârstă, care constituie 57,7 % din populația vârstnică, se confruntă cu provocări 

specifice de gen, cum ar fi insecuritatea financiară din cauza pensiilor deficitare, lipsa asistenței 

medicale specifice genului și izolarea socială accentuată. În ciuda reprezentării lor demografice 

semnificative, există puține politici care să răspundă nevoilor lor unice. 
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● Copiii, în special cei care provin din familii cu venituri mici, se confruntă cu riscul 

abandonului școlar, cu lipsa accesului la o educație de calitate și cu vulnerabilitatea la violența 

domestică sau la neglijare. Deși programe precum „A doua șansă” urmăresc să abordeze aceste 

probleme, este necesar un sprijin sistemic mai extins. 

● Persoanele cu dizabilități se confruntă adesea cu o infrastructură inadecvată și cu un acces 

limitat la servicii specializate, în special în ceea ce privește sprijinul pentru sănătatea mintală, ceea ce 

evidențiază lacune în furnizarea de servicii și în eforturile de integrare în comunitate.  

● Există o nevoie clară de a dezvolta o bază de date coerentă și fiabilă cu indicatori 

sociali la nivelul orașului, inclusiv date segregate pe gen. 

Pentru a răspunde provocărilor legate de gen și incluziune socială, toate acțiunile din cadrul PAOV au 

integrat recomandările din Raportul privind genul și incluziunea socială. Aceste recomandări trans-sectoriale 

promovează accesul non-discriminatoriu și echitabil la oportunități economice și ocuparea forței de muncă 

pentru toate grupurile, precum și aplicarea principiului „servicii pentru toți”, și subliniază importanța 

informării, consultării și implicării active a grupurilor vulnerabile, precum tinerii, vârstnicii și minoritățile, 

pe parcursul implementării acțiunilor PAOV. 

Municipiul Alba Iulia susține activ dezvoltarea competențelor tinerei generații pentru a fi competitive pe 

piața muncii. Inițiativele actuale - în special cea legată de dezvoltarea unui Campus Dual pentru formare 

profesională - vor fi continuate și vor fi pregătite investiții suplimentare pentru a sprijini tânăra generație. O 

recomandare cheie este adoptarea și integrarea principiilor egalității de gen în toate politicile publice 

municipale și procedurile operaționale interne, inclusiv promovarea egalității de gen în procesul decizional și 

încurajarea colectării de date sensibile la gen în toate sectoarele.  

Cadrul de politici publice 
Primăria Alba Iulia este angajată într-o serie de proiecte și inițiative de dezvoltare durabilă, inclusiv în 

calitate de membru al diferitelor organizații internaționale, și este semnatară a unor acorduri precum 

Convenția Primarilor privind Clima și Energia. Primăria urmărește în mod activ o abordare completă a 

sustenabilității mediului, cuprinzând diverse sectoare și inițiative pentru a crea o comunitate rezistentă și 

vibrantă. Începând din 2007, primăria monitorizează continuu progresul proiectelor prin intermediul site-

ului https://proiecte.apulum.ro/, documentând un total de 157 de proiecte cu o finanțare nerambursabilă 

combinată de aproximativ 300 de milioane EUR. 

Pe lângă reglementările UE, naționale și regionale, astfel de eforturi sunt sprijinite de o serie de politici 

locale, dintre care cele mai importante, împreună cu relevanța lor pentru acest PAOV, sunt enumerate mai 

jos: 

Tabelul 3. Prezentare generală a celor mai relevante politici pentru PAOV Alba Iulia  

Politică Aspecte relevante 

Strategia integrată de dezvoltare 

urbană a municipiului Alba Iulia 

(SIDU)2021-2030 

Coordonează politicile sectoriale, inclusiv economia, transportul și mediul, și 

evidențiază proiectele de investiții prioritare, cum ar fi promovarea eficienței 

energetice în clădiri, iluminatul stradal etc. Aceasta stabilește un set de 

măsuri, inclusiv extinderea zonelor forestiere periurbane în următorii ani și o 

serie de proiecte legate de biodiversitate care  urmează să fie dezvoltate între 

2022 și 2030, demonstrând o abordare holistică a conservării mediului. 

Planul urbanistic general al 

municipiului Alba Iulia (PUG 

2012-2022, aprobat în 2014, în 

prezent în proces de 

actualizare)  

Documentul prezintă obiectivele de dezvoltare pe termen lung ale 

municipalității. Acesta are atât un caracter strategic, cât și unul de 

reglementare și este principalul instrument de planificare operațională, 

constituind baza juridică pentru punerea în aplicare a programelor de 

dezvoltare. PUG trebuie actualizat la fiecare 10 ani, în funcție de evoluția 

factorilor sociali, geografici, economici, culturali și a nevoilor locale. Acesta 
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Politică Aspecte relevante 

propune măsuri de reabilitare, protecție și conservare a mediului, prin 

reabilitarea parcurilor și a piețelor existente. De asemenea, prin acest 

document se propune crearea de noi spații verzi, ținând cont de stilul 

arhitectural al blocuri de apartamente de dimensiuni mari și de specificul 

cartierelor de case individuale. Acesta evidențiază prezența zonelor de risc 

tehnologic care poluează solul.  

Plan de menținere a calității 

aerului în județul Alba pentru 

perioada 2021-2025 

Planul prevede măsuri specifice pentru reducerea poluării aerului, respectiv 

îmbunătățirea sistemului de transport public (TP), avansarea eficienței 

energetice în clădirile publice etc. 

Planul de acțiune pentru energie 

durabilă și climă al municipiului 

Alba Iulia (PAEDC) 2030 

 

Documentul prevede un set de măsuri, inclusiv achiziționarea a 13 autobuze 

electrice și a 17 stații de încărcare pentru a transforma sistemul de TP într-

unul prietenos cu mediul. Această acțiune a fost deja finalizată. În plus, este 

prevăzut un proiect aflat în prezent în curs de implementare, și anume 

achiziționarea a 21 de autobuze electrice și 6 microbuze electrice, care 

urmează să fie livrate între septembrie 2025 și iunie 2026. Documentul 

prezintă o listă de acțiuni (unele în curs de implementare, altele la nivel de 

propunere) pentru energie durabilă (legate de atenuarea schimbărilor 

climatice), pentru clădirile municipale, clădirile terțiare (industriale, 

comerciale), clădirile rezidențiale, iluminatul public, transportul, producția 

locală de energie din surse de energie regenerabile și alte câteva, 

reprezentând un cost total de implementare de aproximativ 200 de milioane 

EUR. Planul evidențiază obiectivul de asigurare a finanțării nerambursabile 

pentru proiecte de investiții semnificative cu scopul de a spori spațiile verzi 

din zonele urbane dominate de structuri de beton. Acesta include, de 

asemenea, un plan de acțiune cuprinzător pentru adaptarea la schimbările 

climatice, cu o listă de 20 de acțiuni, dintre care unele sunt în curs de 

implementare, celelalte fiind la stadiul de propuneri.  

Unele dintre acțiuni sunt enumerate mai jos: 

● Un proiect-cadru de 3 milioane EUR pentru construirea unui parc 

fotovoltaic prin PPP (parteneriat public-privat) 

● Aplicarea la programele naționale Casa Verde și Casa Verde Plus 

pentru clădirile publice 

● Implementarea sistemelor de contorizare inteligentă pentru energia 

electrică și termică în clădiri  

● Reabilitarea termică a clădirilor comerciale și de birouri (aprox. 400 

de clădiri) 

● Producerea de energie din biogaz de la stațiile de tratare a apelor 

uzate și stațiile de epurare a apelor uzate 

● Implementarea unor proiecte de producere în cogenerare a energiei 

termice/electrice utilizând biomasa, pentru alimentarea cu energie a 

unor importante clădiri terțiare (spitale, școli) 

Strategia de mobilitate și 

conectivitate în județul Alba, 

2022-2027 

 

Cele mai relevante măsuri pentru PAOV sunt dezvoltarea infrastructurii 

pentru combustibili alternativi, inclusiv stații de încărcare a vehiculelor 

electrice (EV), modernizarea flotei de TP, stabilirea de parteneriate pentru 

dezvoltarea de terminale intermodale de TP și dezvoltarea de coridoare de 

mobilitate urbană sustenabilă. 

Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă pentru Municipiul 

Alba Iulia (PMUD), 2024 

Planul indică o serie de măsuri, cele mai relevante pentru PAOV fiind 

următoarele: 

● Achiziționarea de vehicule electrice pentru TP 
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Surse de energie regenerabilă în Alba Iulia 
În 2021, Alba Iulia a primit Premiul European pentru Energie pentru cea mai sustenabilă 
comunitate energetică din România.1 Este singurul oraș din țară, și unul dintre puținele din Europa, 
inclus pe lista celor peste 100 de orașe care utilizează peste 70% din energia electrică din surse 
regenerabile.2 

Cel mai notabil potențial de generare a energiei regenerabile în Alba Iulia este atribuit energiei solare și 

biomasei. Aceste surse regenerabile sunt deja utilizate eficient la diferite scări atât în orașul Alba Iulia, cât și 

 
1 Sursa: https://www.apulum.ro/index.php/primaria/detail/municipiul-alba-iulia-prezentat-la-nivel-european-ca-model-de-bune-
practici-in-implementarea-unor-politici-de-dezvoltare-energetic-durabil, accesat în februarie 2024. 
2 Sursa: https://www.cdp.net/en/cities/world-renewable-energy-cities, accesat în februarie 2024. 

Politică Aspecte relevante 

● Plan local de acțiune pentru implementarea utilizării vehiculelor 

electrice, inclusiv pentru companiile private  

● Adaptarea reglementărilor privind licențele de taxi în conformitate 

cu nevoile persoanelor cu dizabilități și cu obiectivele de reducere a 

impactului asupra mediului 

● Dezvoltarea de parcări rezidențiale și reabilitarea celor existente 

● Gestionarea traficului prin mobilitate urbană durabilă 

Strategia Smart City a 

Municipiului Alba Iulia, 2021-

2030 

 

Este cea mai importantă politică deoarece ghidează viitorul proces de 

digitalizare urbană. Această strategie are un rol facilitator pentru 

comunitatea locală în parcurgerea prin iterații evolutive a celor patru niveluri 

ale traiectoriei comunităților inteligente în perspectiva unei dezvoltări de 

durată și sustenabile, și anume: (1) nivelul de Digital City (Oraș Digital); (2) 

nivelul de Smart City (Oraș „Deștept”); (3) nivelul de Intelligent City („Oraș 

Inteligent”) și (4) nivelul cel mai avansat de Brained City („Oraș Cognitiv”). 

Planul Județean de Gestionare a 

Deșeurilor în Județul Alba 

2020-2025  

 

Cele mai importante măsuri sunt următoarele: 

● Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe 

locuitor în anul 2025 cu cel puțin 10% raportat la anul 2017 

● Reducerea la jumătate a cantității de alimente risipite până în anul 

2025 raportat la anul 2017 

● Menținerea ratei de colectare a deșeurilor în zonele urbane la 100% 

și creșterea ratei de colectare în zonele rurale pentru a ajunge la 

100% 

● Plan de acțiune pentru o instalație de digestie anaerobă cu o 

capacitate de 18.000 de tone/an 

Planul de acțiune privind 

economia circulară a 

Municipiului Alba Iulia (PAEC) 

2023-2033 

 

Planul oferă o listă de acțiuni pentru tranziția orașului Alba Iulia la o 

economie circulară până în 2033. Acesta se bazează pe principiile UE și pe 

nevoile locale, viziunea sa fiind structurată în jurul următoarelor patru 

direcții strategice: 

● Alba Iulia - Oraș Zero Deșeuri 

● Alba Iulia - Oraș Inovator al Viitorului 

● Alba Iulia - Oraș Rezilient și Sănătos 

● Alba Iulia - Oraș cu Oportunități pentru Toți 

Planul prezintă acțiuni pe termen scurt, mediu și lung legate de indicatori de 

performanță. 
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la nivel județean. Cu toate acestea, exploatarea actuală este departe de potențialul său complet, indicând 

oportunități pentru investiții suplimentare și progrese în domeniu. 

Emisiile de gaze cu efect de seră 
În conformitate cu obiectivele UE, România s-a angajat să atingă neutralitatea climatică până în 2050 și să 

elimine treptat cărbunele până în 2032.  

În 2021, Alba Iulia a emis aproximativ 228.000 t CO₂eq, reprezentând o creștere ușoară de 1,03% față de 

2008. Deși s-au înregistrat reduceri de emisii în sectorul clădirilor publice, alte sectoare, precum transportul 

și clădirile rezidențiale, au crescut. Emisiile pe cap de locuitor pentru Alba Iulia (2,4 t CO2eq /an/ locuitor) 

sunt sub media națională (~3,8 tone CO2eq pe an pe cap de locuitor). Pentru a atinge obiectivul global de 

reducere a emisiilor de CO2 cu cel puțin 40% până în 2030, municipiul Alba Iulia implementează 

măsuri precum eficientizarea energetică a clădirilor și extinderea utilizării energiei regenerabile.  

De exemplu, Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al municipiului Alba Iulia stabilește 

indicatori precum: 

● Reducerea consumului specific de energie în clădirile municipale cu 16%; 

● Reducerea consumului specific de energie în clădirile rezidențiale cu 9%; 

● Creșterea cantității de energie regenerabilă produsă local de 3 ori mai mult; 

● Ponderea vehiculelor cu eficiență ridicată (minimum Euro 6) în TP să ajungă la minimum 25% etc. 

În plus față de aderarea la obiectivele NDC, reducerea emisiilor este preconizată să producă beneficii 

substanțiale de mediu, sociale și economice pe termen mediu și lung. 

Riscuri și hazarde naturale 
Alba Iulia se confruntă cu mai multe riscuri și vulnerabilități semnificative exacerbate de schimbările 

climatice. Poziția geografică și factorii socio-economici ai orașului contribuie la expunerea acestuia la diverse 

pericole. Pentru dezvoltarea planului de acțiuni, au fost evaluate riscurile naturale, antropice și socio-

economice. Tabelul de mai jos indică acele riscuri care au fost considerate extreme sau ridicate, precum și 

posibilele lor efecte asupra sectoarelor PAOV: 

Tabelul 4. Riscuri socio-economice și de mediu prioritare și posibilele lor efecte  

Riscuri Sectoare afectate și impacturi posibile 

Riscuri de mediu - naturale (fizice, climatice) 

Creșterea frecvenței 

precipitațiilor 

extreme (risc 

extrem) 

 

Posibile perturbări temporare și întârzieri în TP, ambuteiaje din cauza 

blocajelor rutiere generate de resturi și/sau niveluri ridicate de apă pe 

infrastructura rutieră. Posibile întârzieri în transportul de urgență din 

cauza blocajelor rutiere. 

 

Suprasolicitarea sistemelor de canalizare a apelor pluviale duce la 

inundații urbane temporare în anumite zone ale orașului. Colmatarea 

rapidă a rețelei de colectare a apelor pluviale determină creșterea 

costurilor și a efortului de întreținere. Funcționarea inadecvată a stației 

de epurare a apei uzate (SEAU) din cauza diluării crescute a apelor uzate.  
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Riscuri Sectoare afectate și impacturi posibile 

 

Presiune ridicată asupra sistemului energetic din cauza necesarului mare 

de energie pentru stațiile de pompare a apei potabile. 

 

Posibile deteriorări ale structurii și ale materialelor fațadelor. 

 

Daune economice cauzate de încetarea temporară a activității în zonele 

afectate. 

 

Creșterea cantității de deșeuri mixte și/sau verzi antrenate de apă în 

urma furtunilor. Aceste deșeuri ajung în râuri și pe spațiile verzi, ceea ce 

face dificilă curățarea lor. Suprasaturarea solului cu apă ca urmare a 

cantităților mari de precipitații poate duce la un flux de levigat din 

depozitele de deșeuri către sol și apele subterane. 

 

Nevoia crescută de îmbunătățire a sistemelor de drenaj și canalizare în 

zonele identificate ca fiind predispuse la inundații urbane. Dezvoltarea 

excesivă a vegetației crește nevoia de activități de întreținere a spațiilor 

verzi. 

Intersectorial Persoanele vulnerabile (cele cu condiții de viață precare) pot fi afectate în 

mod disproporționat de astfel de evenimente. De asemenea, pot să apară 

întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură sau de 

dezvoltare. Infrastructura subterană de comunicații poate fi afectată, 

astfel de perturbări având un potențial impact negativ asupra mai multor 

sectoare. 

Valuri de căldură tot 

mai frecvente și mai 

prelungite și efectul 

de insulă de căldură 

urbană (risc 

extrem) 

 

Creșterea consumului de energie/combustibil pentru răcire în TP și 

privat. În cazul temperaturilor extreme, posibilă deteriorare a pavajului 

și, în consecință, necesitatea de a restricționa traficul. 

 

Creșterea consumului de energie pentru răcire. Nevoi crescute de 

eficiență energetică în clădiri. Inconsecvențe în producția de energie 

regenerabilă din cauza multiplelor hazarduri climatice care afectează 

performanța și integritatea echipamentelor de producție (de exemplu, 

randament redus al panourilor fotovoltaice în condiții de temperatură 

ridicată a aerului).  

 

Producția locală poate fi afectată de necesitatea de a întrerupe sau reduce 

programul de lucru în timpul orelor critice ca răspuns la creșterea 

stresului termic. Posibilă creștere a consumului de energie pentru a 

menține procesele industriale în condiții optime de funcționare. 

Creșterea potențială a cantității de deșeuri în urma deteriorării mai 

rapide a bunurilor perisabile. Riscuri crescute în cazul depozitării 

bunurilor inflamabile. 
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Riscuri Sectoare afectate și impacturi posibile 

 

Creșterea cererii de apă atât din partea populației, cât și din partea 

operatorilor economici; consum ridicat de energie ca urmare a creșterii 

necesităților de pompare.  

 

Descompunerea mai rapidă a fracției organice duce la generarea de 

mirosuri neplăcute, făcând necesară creșterea frecvenței de 

colectare/transfer pentru a evita riscurile de sănătate publică. Risc 

crescut de incendiu la locurile de depozitare a deșeurilor. 

 

Necesitatea planificării urbane și implementarea investițiilor pentru a 

preveni formarea insulelor de căldură. 

Intersectorial Creșterea presiunii asupra sistemului de sănătate din cauza faptului că 

persoanele vulnerabile (vârstnici, copii sau persoane bolnave) sunt 

afectate în mod disproporționat de valurile de căldură și au nevoie 

crescută de asistență medicală. Presiune asupra serviciilor sociale din 

oraș. Infrastructura de comunicații poate fi afectată, cu potențiale 

influențe în diferite sectoare. 

Secetă (risc ridicat) 

 

Posibil deficit de apă atât pentru populație, cât și pentru industrie, ceea 

ce duce la scăderea producției în unele industrii și la creșterea ulterioară 

a prețurilor. Posibilă întrerupere a unor servicii publice neesențiale (de 

exemplu, spălarea străzilor). Deteriorare a calității apelor de suprafață 

(eutrofizare). 

 

Unele tehnologii de tratare a deșeurilor pot fi afectate de lipsa apei (de 

exemplu compostarea, digestia anaerobă). 

 

Creșterea cheltuielilor publice pentru întreținerea spațiilor verzi. 

Creșterea numărului de dăunători și scăderea biodiversității, care pun 

presiune asupra sănătății ecosistemelor. Creșterea riscului de incendii de 

vegetație în zonele cu păduri (de exemplu Păclișa, Oarda). 

Creșterea 

temperaturilor medii 

(risc ridicat) 

 

Creșterea consumului de energie pentru perioade mai lungi de timp din 

cauza necesităților de răcire în TP. Disconfort pentru utilizatori în TP fără 

aer condiționat. 

 Perioadă prelungită în care nevoia de răcire duce la creșterea cererii de 

energie. Necesitate ridicată de implementare a măsurilor de eficiență 

energetică în clădiri. 

 

 

Creștere a cererii de apă. Necesitatea unei întrețineri sporite a sistemelor 

de colectare a apelor pluviale și menajere pentru a evita mirosurile 

datorate descompunerii accelerate a materiei organice. 
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Riscuri Sectoare afectate și impacturi posibile 

 

Posibilă necesitate de a crește frecvența colectării fracției organice a 

deșeurilor pentru a evita plângerile legate de mirosuri din cauza 

descompunerii mai rapide declanșate de creșterea temperaturilor. 

 

Posibilitatea formării insulelor de căldură multiple. Prelungirea ciclului 

de vegetație al spațiilor verzi urbane, ceea ce duce la creșterea costurilor 

de întreținere și a cantităților de deșeuri verzi rezultate. Condițiile 

favorabile pentru introducerea speciilor de climă mai caldă în peisajul 

urban pot crește biodiversitatea, dar prezintă, de asemenea, un risc de 

introducere a unor specii invazive dăunătoare ecosistemelor native. 

Stresul termic asupra vegetației urbane și a culturilor agricole poate 

deveni o problemă. 

Riscuri de mediu - antropice 

Poluarea apelor de 

suprafață din cauza 

tratării 

necorespunzătoare a 

apelor reziduale ca 

urmare a presiunilor 

exercitate de factorii 

de mediu și de 

caracteristicile 

infrastructurii (risc 

ridicat) 

 

Presiunea asupra stației de epurare poate duce la o potențială deteriorare 

a apelor de suprafață din aval din cauza eutrofizării. 

 

Efecte negative asupra biodiversității. Nevoia crescută de bariere 

ecologice în apropierea receptorilor sensibili (de exemplu în jurul școlilor 

și grădinițelor, spitalelor etc.). 

Intersectorial Posibile probleme de sănătate publică, cu impact disproporționat asupra 

grupurilor cu venituri reduse. Disconfort pentru utilizatorii spațiilor 

publice. Scăderea calității vieții pentru cetățeni și turiști. 

Poluarea apelor, 

aerului și solului și 

problemele de 

sănătate publică 

rezultate din 

gestionarea 

necorespunzătoare a 

deșeurilor (risc 

ridicat) 

 

Posibilă necesitate de a crea puncte permanente de colectare a fluxurilor 

specifice de deșeuri în cartierele orașului (de exemplu deșeuri 

voluminoase, deșeuri organice etc.). 

Intersectorial Scăderea calității vieții pentru cetățeni și turiști. Creșterea costurilor 

medicale. Impact disproporționat asupra grupurilor cu venituri reduse. 

Poluarea aerului 

cauzată de alte surse 

(risc ridicat) 

Intersectorial Scăderea calității vieții pentru cetățeni și turiști. Creșterea costurilor 

medicale. 

Riscuri socio-economice 
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Riscuri Sectoare afectate și impacturi posibile 

Lipsa forței de muncă 

calificate; 

îmbătrânirea forței de 

muncă (risc ridicat) 

Toate 

sectoarele 

Posibile provocări în ceea ce privește extinderea gradului de acoperire și 

a eficienței furnizării serviciilor. 

Criza economică și 

energetică (risc 

ridicat) 

 

Presiune ridicată asupra sistemului energetic ca urmare a creșterii 

necesarului de energie pentru stațiile de pompare a apei potabile. 

 

Creșterea cererii de apă atât din partea populației, cât și din partea 

operatorilor economici va conduce la un consum ridicat de energie 

pentru pomparea apei. 

 

Nivelul de digitalizare 
Evaluarea sectorială și intersectorială a arătat că Alba Iulia se află în stadiul incipient de integrare a 

inițiativelor smart și a transformării digitale. Aceasta înseamnă că, până în prezent, Primăria a depus 

eforturi considerabile pentru a crea mediul propice adoptării soluțiilor inteligente și include în mod constant 

elemente inteligente în toate proiectele și activitățile sale. De asemenea, aceasta înseamnă că există o viziune 

clară și o înțelegere a modului de integrare a datelor și de optimizare a utilizării, transferului și partajării 

datelor între diferiți actori. Cu toate acestea, există loc pentru îmbunătățiri în toate sectoarele PAOV și la 

nivelul municipalității.  

Orașul se confruntă cu provocări majore în procesul de digitalizare, cauzate în principal de capacitatea 

instituțională limitată și de investițiile insuficiente în inițiative inteligente și în transformarea digitală, la 

nivel sectorial și intersectorial.  

Situația de referință și provocările de 
mediu ale Orașului Verde  
Indicatorii privind starea Orașului Verde urmăresc toate aspectele relevante legate de starea mediului într-un 

oraș, și anume analizează calitatea aerului, a apelor de suprafață și subterane, calitatea solului, cantitatea, 

calitatea și ponderea spațiilor verzi din oraș, aspectele legate de biodiversitate și nivelul de atenuare și 

adaptare la schimbările climatice. Datele colectate privind starea și, de asemenea, indicatorii de presiune în 

funcție de cele șapte sectoare PAOV (transport, energie, clădiri, industrie, apă, gestionarea deșeurilor și 

utilizarea terenurilor) au fost analizate în conformitate cu metodologia BERD - Orașe verzi. În urma evaluării 

tip „semafor”, indicatorii au fost „colorați” în verde, galben sau roșu, în funcție de valoarea lor în comparație 

cu valorile de referință. A fost redactat un raport de analiză tehnică, care prezintă principalele constatări 

rezultate în urma analizei tehnice.  

Legăturile observate între starea mediului și presiunile pe care diferitele sectoare ale economiei 

și dezvoltarea orașului le exercită asupra mediului sunt prezentate în infograficul de mai jos: 
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Figura 5. Imagine de ansamblu a stării mediului și a presiunilor asupra mediului în Alba Iulia 

Evaluarea a concluzionat că orașul se confruntă cu următoarele provocări privind mediul: 

● Starea mediului nu este monitorizată în mod regulat în oraș, deoarece nu există suficiente stații de 

măsurare pentru indicatorii de mediu. 

● Există puține seturi de date disponibile privind activele de mediu, cu un nivel scăzut de încredere în 

datele disponibile.  

● Suprafața spațiilor verzi de bună calitate funcționale pe cap de locuitor este scăzută, iar suprafața 

totală a spațiilor verzi din limitele orașului este insuficientă. 

● Lipsa de conectivitate a spațiilor verzi din limitele orașului împiedică creșterea biodiversității și 

furnizarea de servicii ecosistemice. 

● Există o diversitate scăzută a speciilor de vegetație prezente în spațiile verzi, ceea ce diminuează 

rezistența acestora la stresul climatic și nu promovează biodiversitatea. 

● Orașul are o reziliență scăzută la fenomene climatice extreme, în special la inundațiile rezultate în 

urma precipitațiilor extreme. 

● Potențialul de implementare a infrastructurii albastru-verde este insuficient exploatat în limitele 

orașului. 
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Procesul de implicare a părților 
interesate 
PAOV a fost elaborat de o echipă formată din reprezentanți ai Primăriei Alba Iulia, experți ai consorțiului de 

consultanți RWA Group și Arcadis, precum și din reprezentanți ai BERD. 

Implicarea părților interesate este esențială pentru construirea unei relații puternice, constructive și 

receptive cu comunitatea și pentru a concepe o strategie robustă și viabilă, împărtășită deopotrivă de toate 

părțile interesate – autorități, mediul de afaceri, mediul academic și cetățeni. Pe parcursul procesului a fost 

utilizată o gamă largă de instrumente și metode, inclusiv întâlniri în persoană pentru a facilita implicarea 

directă, sondaje online pentru a colecta informații ample de la participanți și instrumente digitale, cum ar fi o 

platformă de vot online, pentru a asigura un proces decizional incluziv și eficient.  

Pe parcursul elaborării PAOV, au fost organizate 4 sesiuni de consultare a părților interesate, 

aliniate la fazele de dezvoltare a planului:  

Tabelul 5. Sesiunile de consultare în cursul dezvoltării PAOV 

Eveniment / atelier de 
consultare  

Participanți  Rezumat 

Întâlnirea oficială de 
lansare a proiectului 

19 ianuarie 2024 

Reprezentanți ai BERD, ai 
consultantului selectat - RWA 
Group / Arcadis - și ai 
Municipiului Alba Iulia. 

Prima interacțiune dintre echipa de consultanți și 
reprezentanții Municipiului Alba Iulia a avut ca scop 
prezentarea metodologiei PAOV și a planului de acțiune 
pentru dezvoltarea PAOV. 

Eveniment de lansare a 
proiectului și prima 
sesiune de consultare a 
părților interesate 

14 februarie 2024 

108 participanți, excluzând echipa 
de proiect și reprezentanții BERD 
(53% bărbați și 47% femei), 
reprezentând: Primăria, autorități 
regionale și locale, ONG-uri, 
mediul academic și think tank-uri, 
companii de utilități și sectorul 
privat. 

Evenimentul a marcat lansarea oficială a procesului PAOV 
Alba Iulia și a servit drept prima consultare a părților 
interesate. Cuvintele de deschidere ale municipalității au 
exprimat aprecierea pentru sprijinul continuu al BERD 
pentru proiectele și ambițiile de sustenabilitate din Alba Iulia 
și au reafirmat angajamentul municipalității de a deveni un 
oraș verde. 

Evenimentul a beneficiat de o acoperire mediatică pozitivă 
atât din partea presei locale și naționale, cât și din partea 
revistelor de afaceri, contribuind la sensibilizarea publicului 
și la susținerea procesului PAOV. 

 

Al doilea atelier de 
consultare a părților 
interesate 

21 mai 2024 

33 de participanți (64% bărbați și 
36% femei), reprezentând: 
Primăria Alba Iulia, organizațiile 
locale de infrastructură municipală 
și agenții energetice. 

Obiectivul principal al acestui atelier în persoană a fost 
revizuirea și validarea listei provocărilor identificate pentru 
Alba Iulia împreună cu grupul de lucru și reprezentanții 
companiilor municipale. Atelierul a urmărit, de asemenea, să 
colecteze feedback cu privire la viziunea și obiectivele 
strategice propuse pentru PAOV Alba Iulia. 

La începutul lunii iunie 2024 a fost lansat un sondaj public 
online pentru prioritizarea provocărilor, urmat de elaborarea 
unei liste lungi de acțiuni potențiale. 

Al treilea atelier de 
consultare a părților 
interesate 

32 de participanți (56% bărbați și 
44% femei), reprezentând:  

Atelierul a avut ca scop prezentarea listei lungi de acțiuni 
propuse și discutarea acestora cu grupul de lucru și cu 
reprezentanții companiilor municipale, precum și 

Figura 6. Evenimentul  de lansare a proiectului PAOV 
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Eveniment / atelier de 
consultare  

Participanți  Rezumat 

3 octombrie 2024 Primăria, companiile locale de 
transport, energie, distribuție și 
apă, ONG-uri, BERD și echipa de 
consultanți. 

prioritizarea acțiunilor pentru fiecare sector prin vot online 
în direct. 

Reprezentanții părților interesate la nivel local și regional au 
răspuns pozitiv la acțiunile propuse și au sugerat includerea 
unor măsuri suplimentare pentru a sprijini implementarea 
acestora. Procesul de consultare a continuat și după atelier, 
prin lansarea unui sondaj public în noiembrie 2024. 

Al patrulea atelier de 
consultare a părților 
interesate și 
prezentarea PAOV 

4 aprilie 2025 

34 de participanți (65% bărbați și 
35% femei), reprezentând: 
Primăria, agențiile și operatorii 
din domeniul transporturilor, 
energiei, apei și gestionării 
deșeurilor, ONG-uri. 

Obiectivul principal al atelierului a fost prezentarea și 
discutarea acțiunilor detaliate. Părțile interesate au răspuns 
pozitiv la acțiunile propuse și au sugerat câteva măsuri 
suplimentare. Discuțiile au subliniat importanța industriei 
turismului din Alba Iulia și potențiala sa integrare cu 
inițiativele de mobilitate și infrastructură verde-albastră. 
Părțile interesate au fost invitate să transmită în scris 
observații privind proiectele de acțiuni în termen de două 
săptămâni. 

 

Figura 7. Participanți la al patrulea atelier de consultare a părților interesate 
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Planul de acțiuni pentru 

un Oraș Verde 
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Viziunea Planului de acțiuni pentru un 
Oraș Verde 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oamenii din Alba Iulia sunt hotărâți să acționeze 
pentru sustenabilitate  
Alba Iulia are multe puncte forte pe care se poate baza. Orașul a avut un rol remarcabil de-a lungul istoriei 

țării, patrimoniul său construit magnific și tradițiile culturale vibrante demonstrând această importanță. 

Acesta are dimensiunea optimă pentru a susține o bună calitate a vieții, atât în ceea ce privește dezvoltarea 

dinamica urbană și oportunitățile oferite, cât și absența ritmului agitat tipic orașelor mari/metropolelor. 

Conducerea implicată și proactivă, precum și implicarea civică conștientă sunt adânc înrădăcinate în 

guvernarea orașului. Pe lângă faptul că orașul în sine este o bijuterie turistică, acesta este situat de-a lungul 

unor rute turistice importante, peisajele naturale din jur oferind oportunități ample de explorare a mediului. 

Cu toate acestea, cele mai importante atuuri ale sale sunt oamenii, albaiulienii care îndrăznesc să își pună în 

practică visele de îmbunătățire a condițiilor de viață și a mediului. Acest PAOV este o sursă de inspirație 

pentru a-i ghida în angajamentul lor de a depăși provocările de mediu și de a avansa pe calea dezvoltării 

ecologice.  

Acțiunile importante dezvoltate cu și pentru aceștia vor permite transformarea orașului într-un oraș 

prietenos cu bicicletele, integrat în sistemul de mobilitate durabilă. Acest plan transpune în acțiuni viziunea 

locuitorilor din Alba Iulia, care sprijină tranziția verde prin investiții în surse de energie regenerabilă. 

Crearea de spații verzi-albastre suplimentare, de mai bună calitate și conectate în oraș va asigura un mediu 

îmbunătățit, transformând orașul într-unul vibrant nu numai în zonele centrale și în momentele de 

sărbătoare, ci în toată Alba Iulia și în momentele de zi cu zi.  

Acesta este modul în care Alba Iulia continuă să fie locul de suflet al locuitorilor săi și o sursă de inspirație 

pentru alții: prin transmiterea tradițiilor locale, lucrând pentru bunăstarea cetățenilor săi și promovând 

perspectiva unui oraș verde, rezilient la schimbările climatice.  
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Obiectivele strategice ale Planului de 
acțiuni pentru un Oraș Verde 

 

 

Dezvoltarea infrastructurii locale și a serviciilor publice în conformitate 

cu nevoile cetățenilor, contribuind la reducerea emisiilor de carbon la 

nivelul orașului 

 

 

Creșterea eficienței utilizării resurselor locale pentru o dezvoltare 

integrată și neutră din punct de vedere climatic 

 

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în care nevoile tinerilor 

profesioniști sunt adresate prin soluții de locuire, petrecere a timpului 

liber, digitalizare și inovare 

 

Creșterea atractivității orașului pentru turiști, prin crearea unei 

infrastructuri adecvate și oferte diversificate de turism sustenabil 
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Dezvoltarea infrastructurii locale și a serviciilor 

publice în conformitate cu nevoile cetățenilor, 

contribuind la reducerea emisiilor de carbon la nivelul 

orașului 
 

Acțiunile prevăzute în cadrul acestui obiectiv urmează o abordare vizionară a dezvoltării infrastructurii 

municipale, care ia în considerare atât orașul, cât și expansiunea urbană. Planificarea strategică vizează 

crearea de sinergii între dezvoltarea metropolitană și asigurarea sustenabilității infrastructurii municipale.  

Procesul este conceput pentru a fi inovator și pentru a permite co-crearea, folosind abordările îndrăznețe și 

inventive din partea mediului academic local, a întreprinderilor și a societății civile în ceea ce privește 

mobilitatea urbană durabilă. Acest proces se va facilita printr-un cadru de dezvoltare bazat pe colaborare. 
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Creșterea eficienței utilizării resurselor locale pentru o 

dezvoltare integrată și neutră din punct de vedere 

climatic 
 

Alba Iulia va păși pe calea tranziției energetice. Va maximiza eficiența energetică prin înlocuirea treptată a 

combustibililor fosili cu surse regenerabile de energie, programe de modernizare a clădirilor și soluții 

inteligente. Va adopta o abordare circulară a utilizării resurselor și a proceselor industriale, cu scopul să 

transforme deșeurile într-o resursă și să creeze conexiuni simbiotice.  

Recunoscând dependența noastră de un mediu natural sănătos și beneficiile multiple ale naturii, orașul va 

evita epuizarea resurselor sale naturale. Va adopta o abordare regenerativă a gestionării terenurilor urbane. 

Zonele verzi interconectate și cu o biodiversitate bogată vor asigura un aer curat și beneficii pentru sănătatea 

și reziliența oamenilor. 
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Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în care 

nevoile tinerilor profesioniști sunt adresate prin 

soluții de locuire, petrecere a timpului liber, 

digitalizare și inovare 
 

Acest obiectiv are în vedere un mediu de lucru bazat pe colaborare între municipalitate, universități și 

sectorul privat de afaceri. Alba Iulia și-a dovedit deja ambițiile și capacitățile în materie de smart city, astfel 

că aceste acțiuni se vor alinia eforturilor de digitalizare a orașului. Promovarea digitalizării și inovării poate fi 

realizată cel mai bine prin programe dedicate implicării tinerei generații și în administrația publică, 

planificare și luarea deciziilor.  

Cartierele orașului trebuie reinventate pentru a le transforma în zone multifuncționale pentru viața de zi cu 

zi, muncă, învățare și activități recreative. Acest lucru se poate realiza prin acțiuni de design și recondiționare 

urbană, în cadrul unei abordări de tip „sticky city” – un oraș în care oamenii vor să își petreacă timpul. Un 

astfel de oraș are un nivel ridicat de atracție și oferă oportunități turiștilor astfel încât să rămână mai mult în 

oraș, reușește să reducă migrația oamenilor valoroși din oraș, precum și să atragă cât mai multe investiții.  

Astfel vom avea cartiere durabile, cu locuințe care își păstrează valoarea de piață, accesibile ca preț, bine 

conectate la facilități și care promovează un mod de viață ecologic și incluziv.  
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Creșterea atractivității orașului pentru turiști, prin 

crearea unei infrastructuri adecvate și oferte 

diversificate de turism sustenabil 
 

Acțiunile prevăzute în cadrul acestui obiectiv vor maximiza farmecul orașului și se vor asigura că acesta 

rămâne un oraș vibrant și atractiv, în care turiștii sunt dispuși să își prelungească șederea. Zonele învecinate 

vor fi conectate prin rute tematice, excursii și pachete turistice de mai multe zile, combinând subiecte, cum ar 

fi istoria, cunoașterea naturii, gastronomia locală, dar și mobilitatea durabilă. Vor fi concepute, de asemenea, 

opțiuni pentru ecoturism și prezentarea stilului de viață rural, slow living etc. 

În același timp, vor fi promovate noi domenii de cercetare, atât la nivel universitar, cât și profesional, în 

multiple domenii. Alba Iulia va fi promovată pe platformele digitale turistice internaționale, evidențiind 

diversitatea experiențelor pe care acest oraș primitor le va oferi vizitatorilor. 
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Acțiunile pentru un Oraș Verde 
PAOV include 23 de acțiuni grupate pe sectoarele țintă. Pentru a facilita înțelegerea și prezentarea 

acțiunilor, fiecare sector începe cu o prezentare generală, în care este inclusă o scurtă descriere a 

principalelor caracteristicilor și provocări ale sectorului, urmată de acțiunile corespunzătoare fiecărui sector. 

Volumul total al investiții estimat pentru punerea în aplicare a celor 23 de acțiuni în următorii 5 ani este de 

aproximativ 228,8 milioane EUR. Acțiunile din sectoarele Transport, Energie și Clădiri și Apă sunt cele în 

care vor fi direcționate cea mai mare parte a acestui buget.  

Ordinea în care sectoarele sunt prezentate în PAOV este intenționată. Principalul sector prevăzut pentru a 

conduce viitoarea dezvoltare durabilă a orașului este Industria. Acesta include atât dezvoltarea industriilor 

prelucrătoare tradiționale în direcția unei producții mai ecologice, cât și creșterea semnificativă a turismului 

în oraș pentru a valorifica întregul său potențial. Sectoarele Utilizarea terenurilor și Apă includ acțiuni 

cu componente care ar sprijini în mod semnificativ o creștere a numărului de turiști prin evidențierea 

avantajelor naturale de care dispun orașul și împrejurimile sale imediate. În plus, acțiunile din aceste 

sectoare îmbunătățesc experiențele și opțiunile de petrecere a timpului pe care turiștii, precum și rezidenții, 

le-ar avea în timp ce se află în oraș. Acțiunile din sectorul Transport joacă un rol semnificativ în asigurarea 

unei conectivități la standarde înalte și în promovarea mobilității durabile pentru toți utilizatorii, fie că este 

vorba de rezidenți, navetiști sau vizitatori în scop de afaceri/de agrement. Acțiunile din sectorul Deșeurilor 

asigură servicii municipale la cele mai înalte standarde și sprijină, de asemenea, inițiativele actuale ale 

orașului în vederea atingerii obiectivelor economiei circulare - acestea creează sinergii cu acțiunile legate de 

dezvoltarea industrială ecologică. În cele din urmă, acțiunile din sectoarele Energiei și Clădiri propun 

abordări inovatoare pentru încorporarea în sistem a surselor de energie regenerabilă și a celor mai bune 

practici și abordează în mod cuprinzător provocările actuale ale parcului imobiliar. 

Anumite acțiuni prezentate în PAOV sunt, de asemenea, menționate în alte documente de politici publice 

(naționale, regionale sau locale) și sunt în faza de dezvoltare sau aproape de implementare. Acestea sunt, de 

asemenea, incluse în prezentul PAOV, deoarece acesta este principalul document strategic care va ghida 

dezvoltarea ecologică a orașului Alba Iulia.  

Toate acțiunile PAOV vor contribui la următoarele Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD):3 

Tabelul 6. Contribuția acțiunilor PAOV la ODD-uri 

 

Orașe și comunități sustenabile 

 

Egalitate de gen 

 

Combaterea schimbărilor climatice 

 

Fără sărăcie 

Pe lângă acestea, fiecare acțiune PAOV va contribui și la alte ODD-uri specifice. Acestea sunt prezentate 

separat în fiecare secțiune sectorială.  

PAOV include estimări bugetare pentru fiecare acțiune, bazate pe date din studii de prefezabilitate sau 

fezabilitate. Estimările de CAPEX pot suferi ajustări în etapele ulterioare de proiectare, contractare și 

implementare. Toate acțiunile implică investiții, iar unele includ și componente de dezvoltare / 

actualizare de politici publice. 

  

 
3 Vă rugăm să rețineți că conținutul acestei publicații nu a fost aprobat de Organizația Națiunilor Unite și nu reflectă punctul de vedere al Organizației Națiunilor Unite, al 

funcționarilor săi sau al statelor membre. Pentru mai multe informații privind ODD, vă rugăm să vizitați site-ul web al Organizației Națiunilor Unite privind Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă la https://www.un.org/sustainabledevelopment. 
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Tabelul 7. Prezentare generală a acțiunilor PAOV și evidențierea corespondenței acestora cu obiectivele strategice 

Sector  Acțiune     

Industrie 

1 
Alba Iulia - mai mulți vizitatori și șederi mai lungi și 
sustenabile     

2 
Stimularea tehnologiilor ecologice și a practicilor 
industriale sustenabile 

 
  

 

3 
Parteneriate cu sectorul privat pentru noi zone industriale 
ecologice    

 

Utilizarea 

terenurilor 

4 
De la soluții bazate pe natură la nivel de străzi și cartiere 
până la reziliența climatică la scară urbană   

  

5 
Reabilitarea malurilor râurilor pentru mobilitate lentă și 
agrement     

6 
Spații verzi și infrastructură albastră pentru comunități 
prospere     

7 
Testarea și adoptarea de reglementări pentru proiectarea 
mixtă a infrastructurii ecologice și sociale    

 

Apă 

8 
Implementarea la nivelul întregului oraș a contorizării 
inteligente a apei     

 

9 
Eficiența energetică și integrarea surselor regenerabile de 
energie în sectorul apei   

  

10 
Gestionarea apei și regenerarea urbană bazată pe 
patrimoniul cultural    

 

11 Reabilitarea și extinderea rețelei de apă și apă uzată 
  

  

Transport 

12 
Îmbunătățirea sustenabilității transportului public prin 
modernizarea autobuzelor, extinderea rețelei și reforma 
tarifelor 

 
 

  

13 
Măsuri integrate pentru îmbunătățirea infrastructurii 
pietonale, rutiere, cicliste și de transport public  

 
 

 

14 Rețea de piste de biciclete sigură și eficientă  
 

 
  

15 
Construcția unei facilități Park&Ride și a unui coridor 
verde de mobilitate multimodală  

 
  

Deșeuri 

16 
Extinderea, digitalizarea și introducerea unui sistem 
complet de monitorizare și control pentru rețeaua de 
insule ecologice digitalizate 

   
 

17 
Circularitatea materialelor și introducerea sistemului 
„plătești pentru cât arunci”     

 

18 
Îmbunătățirea practicilor de gestionare a fracțiunilor de 
deșeuri textile și organice    

 

Energie și 

clădiri 

19 
Microrețele comunitare și surse de energie regenerabilă la 
scară mică / descentralizată     

 

20 
Instalarea de sisteme integrate multi-vector pentru 
stocarea energiei    

 

21 Eficiența energetică în clădirile publice  
    

22 
Program de eficiență energetică în clădirile 
rezidențiale/private    

 

23 Iluminat public inteligent și eficient  
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Industrie 
 

 

  



Alba Iulia 
Plan de acțiuni pentru un Oraș Verde 

 
 

37 

Prezentare generală a sectorului 
Sectorul industrial joacă un rol-cheie în economia locală a orașului Alba Iulia, acoperind o gamă largă de 

activități, precum ceramică, piese auto, prelucrarea metalelor, produse chimice, produse farmaceutice, 

materiale de construcții, prelucrarea lemnului, minerit, textile și producție alimentară. Zonele industriale 

sunt concentrate în principal la periferia orașului, în partea de nord, de sud și de est, deși unele facilități de 

producție sunt dispersate în zone cu utilizare mixtă din interiorul orașului.  

De-a lungul timpului, economia orașului Alba Iulia s-a schimbat semnificativ, trecând de la industriile 

tradiționale la un accent tot mai mare pe turism, servicii și întreprinderi mici și mijlocii. Orașe învecinate 

precum Sebeș și Blaj au devenit centre industriale, oferind astfel posibilitatea ca Alba Iulia să își definească 

propria identitate industrială ecologică și axată pe inovare. Pentru a sprijini acest lucru, a fost desemnată o 

nouă zonă de dezvoltare economică de 342.000 m² situată între autostrada A10 și șoseaua de centură a 

orașului, cu scopul de a atrage investitori și întreprinderi de înaltă tehnologie pentru a revitaliza sectorul. 

Din perspectiva mediului, operațiunile industriale actuale respectă, în general, reglementările. De obicei, 

apele reziduale sunt tratate la fața locului înainte de a fi trimise la stația de epurare a orașului, sub 

supravegherea Agenției pentru Protecția Mediului (APM) și a autorităților de gestionare a apei. Cu toate 

acestea, poluarea moștenită de la siturile industriale istorice rămâne o preocupare constantă. Foste zone 

industriale precum Refractara, Avicola Pâclișa și depozitul de deșeuri periculoase Apulum S.A. sunt 

semnalate ca potențial contaminate, deși nu sunt disponibile date recente privind monitorizarea mediului. 

Pe lângă aceasta, Alba Iulia, fiind capitala istorică a țării, devine din ce în ce mai recunoscută ca destinație 

culturală și turistică, schimbând treptat centrul de interes al economiei sale locale. Investițiile în patrimoniu, 

atracții culturale și spații publice, împreună cu un număr tot mai mare de vizitatori, împing orașul către un 

model de dezvoltare mai orientat spre servicii. Alba Iulia a reușit să investească sume considerabile de bani 

pentru reabilitarea cetății Alba Carolina. Multe dintre clădirile istorice au fost reabilitate, iar în prezent se 

implementează proiecte în spațiile interioare ale cetății. Turismul devine un motor important al creșterii 

economice și al ocupării forței de muncă, beneficiind de mai multă atenție atât din partea autorităților locale, 

cât și din partea sectorului de afaceri. În ciuda potențialului său și a poziției sale strategice, sectorul se 

confruntă încă cu provocări, în special cu promovarea călătoriilor de lungă durată. Traficul turistic, în special 

în centrul orașului, exercită, de asemenea, o presiune asupra sistemului de transport, determinând investiții 

în noi facilități de parcare în apropierea cetății. Deși se fac eforturi pentru a gestiona această creștere, 

presiunea asupra infrastructurii persistă.  

 

Figura 8. Schimbarea Gărzii – o tradiție prețuită și o atracție turistică populară 
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Politicile publice aprobate la nivel local, precum SIDU și PUG sprijină un model de turism sustenabil, 

incluzând inițiative precum circuite de ecoturism, piste de biciclete de-a lungul râului și noi parcuri și zone 

de agrement pentru a îmbunătăți calitatea mediului, păstrând în același timp caracterul istoric al orașului 

Alba Iulia. 

Pentru a contribui la soluționarea nevoilor menționate mai sus, prezentul PAOV recomandă acțiuni care 

abordează provocările din cadrul sectorului, vizând în mod specific turismul sau aspecte trans-sectoriale 

legate de dezvoltarea economică. Se așteaptă ca aceste acțiuni să îmbunătățească performanța de mediu, să 

atragă investiții responsabile, să sprijine trecerea la practicile economiei circulare și să creeze locuri de 

muncă de calitate superioară, completând orientarea economică a orașului Alba Iulia către turism, inovare și 

servicii. 

Figura 9. Provocări, acțiuni pe termen scurt și lung în sectorul industrial 

 

 

Tabelul 8. Contribuția acțiunilor din sectorul industriei la ODD-uri 

Acțiune Contribuția la ODD-uri 

ACȚIUNEA 1. Alba Iulia - mai mulți 
vizitatori și șederi mai lungi și 
sustenabile 

    

 

ACȚIUNEA 2. Stimularea tehnologiilor 
ecologice și a practicilor industriale 
sustenabile  

     

ACȚIUNEA 3. Parteneriate cu sectorul 
privat pentru noi zone industriale 
ecologice  
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ACȚIUNEA 1 

Alba Iulia - mai mulți vizitatori și șederi mai 
lungi și sustenabile 

 

TERMEN REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2028 147 t CO2eq./an 11.500.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Această acțiune vizează stabilirea unor opțiuni turistice sustenabile și atractive care să pună în valoare patrimoniul 

unic al orașului Alba Iulia, să promoveze explorarea ecologică și să încurajeze vizitatorii să își prelungească 

sejururile, beneficiind în același timp de comunitatea și economia locală. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ  

• O industrie a turismului insuficient dezvoltată pentru promovarea călătoriilor cu sejururi mai lungi 

• Potențial recreativ subutilizat de-a lungul malurilor râului 

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Stimularea industriei turismului - prin atragerea 
mai multor vizitatori și creșterea veniturilor din 
turism 

• Încurajarea creșterii și a succesului 
întreprinderilor locale existente, promovând în 
același timp oportunități pentru întreprinderi noi 

• Consolidarea implicării comunității prin 
prezentarea patrimoniului și a atracțiilor locale 

• Promovarea practicilor turistice sustenabile și 
încurajarea unui stil de viață activ și sănătos 

• Simplificarea serviciilor turistice și 
îmbunătățirea accesibilității la acestea prin 
intermediul instrumentelor și platformelor 
digitale 

 • Înființarea Agro-Hub-ului la 3 ani după adoptarea 
PAOV 

• 3 noi rute turistice care se extind dincolo de zidurile 
cetății  

• Dezvoltarea a cel puțin 4 pachete turistice pe mai 
multe zile, în primul an de implementare 

• Lansarea aplicației de călătorie în orașul Alba Iulia 

• Înființarea a cel puțin 4 noi centre de închiriere de 
biciclete 

• Amplasarea a cel puțin 10 panouri digitale de 
informare în poziții strategice de-a lungul rutelor în 
următorii 5 ani 

• Creșterea cu cel puțin 20% a numărului de 
înnoptări față de referința din primul an de 
implementare, apoi o creștere anuală de 5% 

OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE  

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu nevoile 
cetățenilor, contribuind la reducerea 
emisiilor de carbon la nivelul orașului  

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în 
care nevoile tinerilor profesioniști sunt adresate 
prin soluții de locuire, petrecere a timpului 
liber, digitalizare și inovare 

Creșterea eficienței utilizării resurselor locale 
pentru o dezvoltare integrată și neutră din 
punct de vedere climatic 

Creșterea atractivității orașului pentru turiști, 
prin crearea unei infrastructuri adecvate și 
oferte diversificate de turism sustenabil 
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Context 

Alba Iulia, cândva un centru industrial bogat, s-a orientat treptat către turism și industrii bazate pe servicii, 

în parte datorită migrației forței de muncă către centrul industrial Sebeș din apropiere. Această acțiune își 

propune să consolideze economia locală și industria turismului din Alba Iulia, să dezvolte un spațiu / 

platoformă de tip Agro-Hub și un plan cuprinzător de turism și marketing pentru oraș, prezentând reperele 

sale culturale și istorice unice alături de atracțiile naturale din apropiere. Această abordare va face din Alba 

Iulia o destinație turistică complexă, oferind o experiență unitară turiștilor. Obiectivul este de a crește 

atractivitatea zonei pentru o gamă variată de turiști, încurajând șederile mai lungi, cu un accent puternic pe 

sustenabilitate și implicarea comunității. 

Figura 10. Repere turistice în zona Alba Iulia. Google Earth 

Descriere 

Inițiativa va înființa un Agro-Hub pentru a promova produsele și bunurile locale, va stabili rute tematice, va 

concepe pachete turistice pe mai multe zile și va investi în instrumente digitale moderne pentru a oferi acces 

ușor la informații în locații-cheie precum gări și autogări. Promovarea acestora pe platformele turistice 

internaționale și parteneriatele cu întreprinderile locale vor asigura o abordare favorabilă incluziunii, vor 

crea oportunități economice, păstrând în același timp patrimoniul cultural și natural.  

1. Agro-Hub  

Agro-Hub-ul se dorește a fi un spațiu complex, o platformă de întâlnire a producătorilor agricoli, ce va fi 

amplasat într-o clădire istorică din cadrul fortăreței, care are acces facil atât pentru livrarea de produse, cât și 

pentru vizitatori. Agro-Hub-ul va prezenta producătorii locali și, de asemenea, va reprezenta o zonă centrală 

pentru cunoașterea bucătăriei locale și degustarea de produse locale de vizitatori. Clădirea va include spațiu 

dedicat pentru piața locală, zone de gătit și servire, precum și spații convertibile pentru luat masa, 

evenimente, târguri etc. Clădirea istorică renovată din interiorul fortăreței va servi drept piață de produse 

sezoniere și tradiționale, atât pentru localnici, cât și pentru turiști, dar și ca centru alimentar, loc de agrement 

și scenă periodică pentru festivaluri culinare tematice. În plus, școlile și companiile ar putea închiria spații de 

bucătărie pentru cursuri de gătit și evenimente de tip team building cu tematici culinare. 

2. Rute tematice  

Repere turistice

Legendă
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Rutele tematice pot include clădiri istorice, zone de observare a vieții sălbatice, parcuri și alte elemente de 

interes local, trasee accesibile pietonal sau cu bicicleta. Rute propuse: 

● Traseul pietonal de pe malul râului Ampoi, pentru observarea naturii și a măsurilor naturale de 

reziliență climatică 

● Traseul de la Cetate la Dealul Mamut (drumeție/ciclism) 

● Traseu istoric de plimbare/ciclism (gară→ cetate), cu repere cheie, experiențe istorice imersive, 

experiențe cu realitate augmentată, zone umbrite și zone cu panouri narative 

3. Pachete turistice pe mai multe zile 

Acestea fi concepute pentru diferite tipuri de vizitatori, inclusiv familii, căutători de aventură, iubitori de 

natură și entuziaști ai culturii, stabilite în parteneriat cu hoteluri, restaurante și furnizori de transport locali. 

Toate pachetele trebuie să poată fi rezervate prin intermediul aplicației City Travel. Pachete turistice 

propuse:  

● De la cetate la pădure - aventură pe trasee ecologice  

Explorarea traseelor ecologice care leagă Cetatea Alba Carolina de Dealul Mamut și Munții Trascău. Drumeții 

pitorești, observare de păsări și trasee de ciclism, în timp ce experimentați viața lentă și meșteșugurile locale 

în satele din apropiere.  

● Vin, istorie și natură - experiența Domeniul Ciumbrud 

Începeți în centrul istoric al orașului Alba Iulia, aflând despre legăturile seculare cu viticultura. Continuați 

spre Ighiu și Șard, renumite pentru tradițiile lor seculare de vinificație, înainte de a încheia în Ciumbrud, 

pentru un tur al podgoriilor, degustări de vinuri și combinații culinare. 

● Legende și peisaje - experiență istorică 

Descoperiți legende antice și mistere istorice cu o călătorie în Munții Trascău, cu cazare peste noapte, 

degustând vinuri locale și mâncare tradițională; după o drumeție în natură sau un traseu de biciclete, reveniți 

la Alba Iulia pentru un tur nocturn iluminat de torțe al Cetății Alba Carolina, încheindu-se cu o cină de 

tradițională în interiorul zidurilor cetății.  

4. Centre de închiriere biciclete (complementar Acțiunii 14 din sectorul Transport) 

Schimbarea comportamentului de mobilitate și oferirea de opțiuni alternative de mobilitate, atât pentru 

rezidenți, cât și pentru turiști, reprezintă una dintre inițiativele-cheie ale Municipiului Alba Iulia. Centrele de 

închiriere a bicicletelor vor fi: 

• Amplasate în puncte de acces cheie: gara, cetatea, traseul riveran Ampoi și traseul dealul Mamut, 
pentru a încuraja opțiunile de transport ecologic, cu emisii reduse 

• Facilita accesul la rutele tematice și la principalele atracții 

• Integrate cu serviciile de transport public 

• Bicicletele vor fi ușor de închiriat prin intermediul aplicația City Travel 

• Fiecare centru include un panou de informare și marketing 

• Sprijini atât tururile ghidate, cât și cele autoghidate cu bicicleta sau pe jos.  

5. Aplicația City Travel Alba Iulia 

Pornind de la eforturile de marketing turistic existente la Alba Iulia, axate pe Cetate, această acțiune extinde 

strategia pentru a include o gamă mai largă de repere naturale și culturale. Deși există deja mai multe 

instrumente de promovare (de exemplu aplicația E-Alba Iulia), această acțiune le va consolida într-o 

platformă unică, interactivă, ușor de utilizat, care integrează serviciile turistice și de mobilitate. Principalele 

caracteristici ale Aplicației City Travel: 

• Actualizări în timp real: programe de TP, centre de închiriere de biciclete, informații despre parcare 
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• Instrumente de navigare: rute de mers pe jos/cu bicicleta și puncte de interes 

• Informații turistice complete: repere, muzee, situri culturale, restaurante, evenimente 

• Accesibilitate și caracteristici interactive pentru a sprijini implicarea utilizatorilor 

6. Panouri digitale de informare 

Dezvoltarea panourilor digitale de informare în locații cheie va îmbunătăți experiența vizitatorilor prin 

furnizarea de actualizări în timp real cu privire la atracții, evenimente și transport, oferind în același timp 

hărți interactive și conținut multilingv pentru o mai bună navigare. Aceste panouri vor promova, de 

asemenea, întreprinderile locale și vor implica turiștii prin coduri QR și povestiri digitale, făcând din Alba 

Iulia o destinație mai conectată și mai prietenoasă pentru vizitatori. 

Etape de implementare 

Agro-Hub 

1. Concurs de soluții internațional pentru clădirea istorică din cetate aleasă pentru a fi transformată într-un 
Agro-Hub și o sală alimentară  

2. Contractarea lucrărilor de renovare, instalarea de dotări și electrocasnice, precum și supravegherea 
lucrărilor 

3. Colaborarea cu producătorii și restaurantele locale pentru închirierea spațiului în cadrul Agro-Hub-ului 

4. Proiectarea calendarului anual de evenimente și promovarea Agro-Hub-ului 

Dezvoltarea rutelor tematice  

5. Stabilirea unui grup de lucru sectorial, a criteriilor pentru alegerea zonelor tematice și a calendarului 
întâlnirilor de planificare/operaționale. 

6. Efectuarea unei analize a opțiunilor privind rutele tematice și alegerea a 3 rute tematice preferate pentru 
implementare și promovare. 

7. Proiectarea și punerea în aplicare a infrastructurii turistice sustenabile: punct de observare a păsărilor, 
locuri de joacă naturale și zone de odihnă. 

8. Îmbunătățirea accesibilității prin semnalizare clară, marcaje pe sol și iluminat adecvat. 

9. Elaborarea de pachete informative, atât materiale fizice, cât și digitale. 

Proiectarea pachetelor turistice pe mai multe zile 

1. Efectuarea unei analize a opțiunilor privind pachetele turistice și alegerea a 4 pachete preferate pentru 
implementare și promovare. 

2. Crearea experiențelor tematice. 

3. Stabilirea parteneriatelor cu furnizori de cazare, companii de transport, restaurante etc. 

4. Oferirea accesului digital prin intermediul aplicației de turism a orașului Alba Iulia și al principalelor 
platforme de rezervări turistice. 

5. Dezvoltarea de pachete turistice informative, atât digitale cât și fizice, destinate atât agențiilor de turism 
cât și turiștilor.  

Centre de închiriere biciclete 

1. Efectuarea unei analize a opțiunilor privind selectarea flotei de biciclete, opțiunile tehnologice, soluțiile 
de întreținere și panourile informative. 

2. Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru selectarea amplasamentului și a infrastructurii necesare.  

3. Organizarea procesului de achiziții publice.  

4. Încorporarea funcției de închiriere de biciclete în aplicația de turism a orașului. 

5. Lansarea proiectului pilot. 

Aplicația de turism Alba Iulia City Travel 
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1. Evaluarea inițiativelor turistice existente, cum ar fi aplicația E-Alba Iulia, și identificarea lacunelor și a 
ariilor de îmbunătățire. 

2. Efectuarea unei analize a opțiunilor pentru caracteristicile și funcționalitățile principale ale aplicației. 

3. Alegerea abordării de dezvoltare (in-house sau externalizare) și construirea unui prototip bazat pe 
platforma existentă E-Alba Iulia. 

4. Angajarea întreprinderilor locale pentru a sprijini și a integra serviciile lor în aplicație. 

5. Promovarea aplicației și a rutelor pe platforme de călătorie utilizate pe scară largă, precum TripAdvisor, 
Google Maps etc.  

Panouri digitale de informare 

1. Efectuarea unei analize a opțiunilor pentru a identifica cele mai bune locații și determinarea 
caracteristicilor panoului. 

2. Organizarea procedurii de achiziții publice pentru 10 panouri digitale de informare. 

3. Instalarea panourilor și asigurarea întreținerii periodice. 

Părțile interesate 

Municipiul Alba Iulia; sectorul privat și întreprinderi – producători locali și furnizori de servicii; Centrul 

Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia; instituții culturale și educaționale; mass-media 

locală și ONG-uri axate pe conservarea naturii și ecoturism, precum: Asociația Biciclim Alba, Asociația 

Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural Alba Iulia, Clubul de Ecologie și Turism Montan Albamont, 

Asociația Profesională a Ghizilor de Turism din Transilvania 

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Înființare Agro-Hub 10.000.000 100.000 

Trasee tematice  1.000.000  30.000 

Pachete turistice pe mai multe zile 100.000 5.000 

Centre de închiriere biciclete (3 centre x 50.000 EUR/centru) 150.000  10.000 

Aplicația de turism Alba Iulia City Travel 150.000 20.000 

Panouri digitale de informare (10 panouri x 10.000 
EUR/panou) 

100.000  5.000 

Total 11.500.000 170.000 

Aspecte sociale și de gen 

• Extinderea turismului creează oportunități de angajare în diverse sectoare, aducând beneficii 
comunităților locale. Crearea de locuri de muncă va lua în considerare recrutarea incluzivă și practicile 
de resurse umane pentru promovarea ocupării incluzive a forței de muncă. 

• Dezvoltarea sau accesarea programelor de sprijin existente pentru participarea economică a femeilor în 
turism/programul de antreprenoriat pentru femei, inclusiv mentorat.  

• Implicarea părților interesate locale (rezidenți, producători, întreprinderi, instituții culturale, organizații 
de tineret) asigură faptul că acțiunile reflectă nevoile comunității locale. 

• Prin concentrarea pe siguranță, accesibilitate și satisfacerea nevoilor tuturor tipurilor de călători, 
infrastructura turistică devine mai primitoare și mai incluzivă pentru toată lumea. Acest lucru contribuie 
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la eliminarea barierelor legate de gen și asigură oportunități echitabile pentru ca oamenii să se bucure și 
să beneficieze de turism. 

Aspecte smart și digitale  

• Instrumentele digitale și tehnologiile smart joacă un rol-cheie în îmbunătățirea accesibilității și a 
implicării vizitatorilor. Caracteristici precum aplicațiile mobile, tururile autoghidate și informațiile în 
timp real facilitează explorarea independentă a destinațiilor de către călători, asigurându-se că toată 
lumea se poate bucura de experiență, indiferent de abilitățile sau preferințele lor. 

• Instrumentele interactive creează experiențe mai captivante și mai memorabile, conectând turiștii la 
poveștile culturale și naturale ale zonei în moduri inovatoare. 
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE   

Creșterea eficienței utilizării resurselor 
locale pentru o dezvoltare integrată și 
neutră din punct de vedere climatic 

 Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în 
care nevoile tinerilor profesioniști sunt 
adresate prin soluții de locuire, petrecere a 
timpului liber, digitalizare și inovare 

  

ACȚIUNEA 2  

Stimularea tehnologiilor ecologice și a 
practicilor industriale sustenabile  

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2027 4.674,05 t CO2eq./an 500.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Această acțiune vizează promovarea tehnologiilor ecologice și a practicilor industriale sustenabile. Înființarea unei 

rețele de monitorizare a calității aerului la nivelul întregului oraș pentru a urmări poluarea în timp real va sprijini 

luarea de decizii bazate pe dovezi și monitorizarea progreselor, asigurând în același timp o sensibilizare sporită a 

cetățenilor. Prin sprijinirea sectorului industrial în adoptarea de soluții durabile și cu emisii reduse, inițiativa va 

sprijini dezvoltarea economică și ecologică a orașului.  

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ   

• Lipsa de cooperare în vederea dezvoltării ecologice a zonelor industriale 

• Lipsă de investiții suficiente în dezvoltarea parcurilor industriale și tehnologice în direcții ecologice, inclusiv 
servicii de sprijinire a întreprinderilor ecologice 

• Lipsa parteneriatelor public-private pentru sprijinirea dezvoltării socio-economice a orașului 

• Lipsa monitorizării de rutină a mediului în zonele industriale - contaminare potențială a siturilor industriale 
istorice situate în limitele orașului 

• Lipsa unor clustere de afaceri competitive 

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Promovarea dezvoltării industriale ecologice, 
făcând din Alba Iulia o locație competitivă pentru 
investitori 

• Îmbunătățirea conformității orașului cu politicile 
de mediu naționale și ale UE 

• Promovarea parteneriatelor între municipalitate, 
universități și întreprinderi 

• Reducerea poluării prin monitorizarea și 
controlul emisiilor 

• Contribuția la sănătatea și bunăstarea generală a 
comunității 

 • Cel puțin 10 întreprinderi certificate ca fiind 
ecologice în primii doi ani și până la cel puțin 50 de 
certificări de întreprinderi ecologice emise până în 
anul 5 

• Sprijin acordat întreprinderilor pentru reducerea 
consumului de energie cu 20 % în termen de 5 ani, 
în comparație cu anul aprobării PAOV 

• Sprijin acordat reprezentanților locali ai 
întreprinderilor ecologice certificate pentru a 
participa la cel puțin un atelier internațional în 
fiecare an pe teme de sustenabilitate și tranziție 
către tehnologiile ecologice 

• Participarea personalul relevant din cadrul 
Primăriei la cel puțin un curs de formare în 
domeniul achizițiilor ecologice 

• Instalarea a cel puțin 10 stații de monitorizare a 
calității aerului pe parcursul perioadei de 
implementare de 5 ani 
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Context 

Alba Iulia adoptă în mod activ tehnologii ecologice și practici sustenabile pentru a-și îmbunătăți peisajul 

urban și industrial. Angajamentul municipalității de a atrage noi investitori și de a promova creșterea 

industrială este evidențiat de proiectele în curs de desfășurare care vizează dezvoltarea zonelor industriale 

din afara orașului. Deși orașul a înregistrat progrese în ceea ce privește modernizarea urbană și turismul, 

provocări precum poluarea aerului din cauza emisiilor de gaze de eșapament ale vehiculelor, potențiala 

poluare industrială istorică și lipsa unei monitorizări continue a factorilor de mediu rămân preocupări în 

ceea ce privește sănătatea publică și calitatea vieții cetățenilor. 

Descriere 

Această acțiune include măsuri-cheie, cum ar fi stabilirea unui cadru de certificare a întreprinderilor 

sustenabile și punerea în aplicare a unei rețele smart de monitorizare a calității aerului în zonele industriale, 

în zonele cu trafic intens și în cartierele rezidențiale, pentru a urmări în mod eficient nivelurile de poluare și a 

fundamenta procesul decizional. 

În primul rând, Primăria încurajează investitorii și întreprinderile să adopte tehnologii de producție mai 

ecologice și să integreze în mod curent sustenabilitatea în operațiunile lor, contribuind astfel la reducerea 

emisiilor de carbon și a poluării aerului. În al doilea rând, prioritizează investițiile în monitorizarea calității 

aerului și în conștientizarea publicului, valorificând datele obținute în timp real pentru a sprijini luarea de 

decizii în cunoștință de cauză. 

1. Măsuri de sprijin pentru tehnologiile ecologice și practicile sustenabile 

Adoptarea inițială a multor tehnologii ecologice, cum ar fi EV, utilizarea energiei regenerabile, utilizarea 

eficientă a resurselor, poate fi costisitoare, dar oferă beneficii semnificative pe termen lung. Stimulentele pot 

acționa ca impulsuri substanțiale, făcând aceste tehnologii mai accesibile la început, încurajând mai multe 

întreprinderi să investească în astfel de soluții. Pe măsură ce cererea crește, costurile de producție scad, 

făcând soluțiile ecologice și mai accesibile. 

Certificarea întreprinderilor sustenabile din Alba Iulia 

Certificarea întreprinderilor sustenabile din Alba Iulia va fi pusă în aplicare ca proiect-pilot pentru a încuraja 

întreprinderile să integreze tehnologiile ecologice și practicile durabile, contribuind astfel la o economie 

locală mai curată și mai responsabilă față de mediu. 

Pentru a asigura eficacitatea sa, inițiativa va începe cu un studiu de fezabilitate, inclusiv o analiză a 

opțiunilor. Pentru a obține o astfel de certificare, întreprinderile vor fi evaluate pe baza amprentei lor de 

mediu, luând în considerare factori-cheie precum eficiența energetică și a resurselor, practicile de gestionare 

a deșeurilor, conservarea apei, practicile de achiziții ecologice aplicate și inițiativele de reducere a emisiilor 

de carbon. 

Întreprinderile se pot califica în funcție de diferite niveluri, precum Certificare de Bază, Avansată și de 

Excelență.  Acestea ar putea primi reduceri sau scutiri fiscale, granturi și subvenții pentru a investi în 

tehnologii ecologice și oportunități de networking. Întreprinderile certificate vor fi promovate pe o platformă 

dedicată, dar și pe aplicația de turism a orașului Alba Iulia.  

Politica de achiziții publice ecologice 

Politicile de achiziții ecologice sunt esențiale pentru municipalitățile care doresc să dea un exemplu în 

materie de sustenabilitate. Prin prioritizarea materialelor, serviciilor și tehnologiilor ecologice în achizițiile 

publice, Alba Iulia poate stimula cererea pentru soluții durabile și își poate reduce amprenta de carbon. 

Primăria a integrat măsuri notabile de sustenabilitate în proiectele de construcții, infrastructură și transport 

eficient din punct de vedere energetic. Inițiativele în curs demonstrează un angajament sistematic de a face 

din sustenabilitate o prioritate. 
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Pentru a integra și a completa eforturile actuale, pentru a le face mai vizibile și pentru a le promova ca model 

de bune practici, politica de achiziții ecologice ar urma să acopere domenii-cheie precum energia 

regenerabilă, utilitățile eficiente din punct de vedere energetic, iluminatul public, echipamentele și 

consumabilele de birou durabile, achiziția de alimente din surse ecologice pentru evenimentele municipale și 

parteneriatele cu furnizorii cu angajament demonstrat față de sustenabilitate. 

2. Măsuri de monitorizare și control al calității aerului 

Rețea smart de monitorizare a calității aerului 

Această infrastructură smart va îmbunătăți procesul decizional, sănătatea publică și planificarea urbană 

durabilă prin furnizarea de date exacte și continue privind calitatea aerului. Senzori pentru verificarea 

calității aerului în timp real vor fi instalați în locuri cheie, în special în zonele industriale și în zonele cu trafic 

intens, precum și în apropierea receptorilor sensibili (spitale sau școli), pentru a monitoriza în permanență 

nivelurile de poluare. O platformă publică online cu informații despre calitatea aerului va afișa date în timp 

real din diferite locații, permițând locuitorilor, întreprinderilor și autorităților să urmărească condițiile de 

calitate a aerului și să ia măsuri proactive pentru reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului. 

Etape de implementare 

Certificarea întreprinderilor sustenabile din Alba Iulia 

1. Identificarea unor criterii clare de sustenabilitate, aliniate la politicile și standardele de mediu naționale 
și ale UE. 

2. Efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru a stabili stimulente financiare, cum ar fi scutiri fiscale sau 
subvenții pentru întreprinderile certificate. Implicarea părților interesate (experți locali, universități, 
ONG-uri și întreprinderi) pentru a asigura fezabilitatea și acceptarea programului de certificare propus. 

3. Definirea procesului de certificare, detaliind nivelurile de aplicare, evaluare și certificare. 

4. Instituirea unui comitet de evaluare specializat și a unei strategii de recunoaștere publică. 

5. Lansarea și promovarea programului de certificare. 

6. Oferirea de sprijin întreprinderilor certificate pentru a participa la forumuri internaționale privind 
sustenabilitatea, inovarea și adoptarea tehnologiilor ecologice. 

7. Monitorizarea, efectuarea de audituri de terță parte și promovarea întreprinderilor certificate, evaluând 
în același timp respectarea criteriilor de certificare a întreprinderilor. 

Politica de achiziții ecologice 

1. Stabilirea unor obiective clare pentru politica de achiziții publice ecologice, aliniate la obiectivele de 
sustenabilitate naționale și ale UE. 

2. Elaborarea unui cadru de criterii de sustenabilitate pentru achizițiile publice. 

3. Asigurarea formării personalului municipal responsabil cu achizițiile publice și a întreprinderilor locale 
cu privire la practicile de achiziții ecologice. 

4. Stabilirea de parteneriate. 

5. Lansarea procesului pilot de achiziții publice în sectoare selectate (iluminat public, rechizite de birou) și 
monitorizarea procesului. 

6. Oferirea de beneficii fiscale și crearea unui registru local al furnizorilor sustenabili. 

Rețea inteligentă de monitorizare a calității aerului 

1. Înființarea unui grup de lucru și definirea domeniului de aplicare al rețelei de monitorizare (principalii 
poluanți, reglementările privind calitatea aerului, zonele prioritare de monitorizare) împreună cu părțile 
interesate relevante. 

2. Apel deschis pentru parteneriate (universități, companii de tehnologie, sectorul privat). 

3. Efectuarea de achiziții publice pentru selectarea senzorilor de calitate a aerului bazați pe Internet-of-
Things (IoT). 

4. Instalarea stațiilor de monitorizare, calibrarea și testarea preciziei acestora. 



Alba Iulia 
Plan de acțiuni pentru un Oraș Verde 

 
 

48 

5. Crearea unei platforme publice interactive pentru date în timp real privind calitatea aerului, inclusiv 
hărți termice și alerte vizuale. Comparații cu aplicația de turism a orașului, Alba Iulia City Travel.  

6. Stabilirea unui sistem de colectare și gestionare a datelor pentru funcționarea rețelei. 

7. Desfășurarea de campanii de conștientizare a publicului. 

Părți interesate 

Agenția pentru Protecția Mediului Alba; agenți economici locali; departamentul de achiziții din cadrul 

primăriei Alba Iulia; universități cu prezență locală; companii de IT din oraș; ONG-uri locale interesate de 

calitatea aerului și a mediului  

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Dezvoltare și implementarea Programului de certificare a 
întreprinderilor sustenabile din Alba Iulia 

100.000 25.000 

Elaborarea, adoptarea și formarea politicii de achiziții publice 
ecologice 

100.000  

Dezvoltarea rețelei inteligente de monitorizare a calității aerului 
(senzori și stații de monitorizare, sistem IT, campanii de 
conștientizare) 

300.000 15.000 

Total 500.000 40.000 

Aspecte sociale și de gen 

• Vor fi create noi oportunități de angajare. Crearea de locuri de muncă va lua în considerare recrutarea 
incluzivă și practicile de resurse umane pentru promovarea ocupării incluzive a forței de muncă. 

• Acțiunea oferă oportunități pentru integrarea dimensiunii de gen în sectorul întreprinderilor, prin 
promovarea unui mediu de lucru respectuos și favorabil incluziunii, lipsit de discriminare sau hărțuire. 
Aceste aspecte vor fi luate în considerare drept criterii suplimentare pentru sistemul de certificare a 
întreprinderilor care urmează să fie adoptat.  

• Participarea va fi echilibrată din punctul de vedere al genului în timpul procesului de consultare privind 
politica de achiziții ecologice.  

• Monitorizarea calității aerului în comunitățile cu venituri reduse și cu risc ridicat va fi o prioritate. 

• Transparența datelor privind întreprinderile locale sustenabile va crește conștientizarea în rândul 
comunității locale. 

Aspecte smart și digitale 

• Integrarea monitorizării continue a calității aerului în serviciile municipale și platforma digitală cu 
informații în timp real pentru cetățeni vor îmbunătăți procesul decizional bazat pe dovezi. Acțiunea va 
crește gradul de conștientizare la nivel local cu privire la problemele legate de calitatea aerului, iar 
detectarea cazurilor de poluare va fi mai precisă. Această măsură este direct legată și de Acțiunea 23.  

• Întreprinderile vor fi încurajate să adopte soluții smart care sporesc sustenabilitatea și reduc impactul 
asupra mediului prin intermediul diferitelor programe de informare puse în aplicare de municipalitate cu 
sprijinul centrului de informare.  

• Aceste măsuri vor fi aliniate cu Strategia Smart City a Municipiului Alba Iulia de îmbunătățire a eficienței 

energetice și a gestionării resurselor.  
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE 
  

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu 
nevoile cetățenilor, contribuind la 
reducerea emisiilor de carbon la nivelul 
orașului 

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, 
în care nevoile tinerilor profesioniști sunt 
adresate prin soluții de locuire, petrecere a 
timpului liber, digitalizare și inovare 

Creșterea eficienței utilizării resurselor 
locale pentru o dezvoltare integrată și 
neutră din punct de vedere climatic 

 

  

ACȚIUNEA 3  

Parteneriate cu sectorul privat pentru noi zone 
industriale ecologice 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2029 N\A 4.000.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Această acțiune urmărește să consolideze colaborarea dintre municipalitate și sectorul privat în vederea 

dezvoltării unei noi zone industriale dedicate atragerii investițiilor ecologice, promovării economiei circulare, 

creșterii eficienței resurselor și stimulării creșterii economice locale. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ 

• Lipsa de cooperare în ceea ce privește dezvoltarea ecologică a zonelor industriale 

• Nivelul scăzut al investițiilor în dezvoltarea parcurilor industriale și tehnologice ca proiecte ecologice, și 
lipsa serviciilor de sprijinire a afacerilor prietenoase cu mediul 

• Lipsa parteneriatelor public-privat pentru sprijinirea dezvoltării socio-economice a orașului 

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Atragerea investițiilor verzi și crearea de noi 
oportunități de angajare în sectoarele reciclării 
și sustenabilității 

• Reducerea deșeurilor, promovând în același 
timp practicile economiei circulare 

• Încurajarea inovării în practicile industriale 

• Consolidarea cooperării între întreprinderi și 
autoritățile locale pentru a promova creșterea 
și dezvoltarea durabilă pe termen lung 

 • Înființarea unei noi zone industriale ecologice în 
termen de 5 ani de la aprobarea PAOV 

• Cel puțin 3 parteneriate/colaborări stabilite între 
municipalitate și sectorul privat pentru economia 
circulară în termen de 5 ani de la aprobarea 
PAOV 

• Cel puțin o întreprindere din oraș care aplică 
principiile simbiozei industriale în primii 3 ani de 
la aprobarea PAOV 

• Cel puțin 2 întreprinderi mici/mijlocii sprijinite 
de Incubatorul de Afaceri în fiecare an de la 
înființarea incubatorului 
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Context 

Orașul poate atribui spațiu dedicat producției circulare și sustenabile pe platforma industrială nou planificată 

în partea de nord-est a orașului. Alba Iulia se confruntă cu provocări în ceea ce privește reținerea lucrătorilor 

calificați, deoarece mulți fac naveta la centrele industriale din apropiere, cum ar fi Sebeș, în timp ce se 

confruntă, de asemenea, cu impactul asupra mediului al industriei grele încă existente și al platformelor 

industriale active în trecut, acum dezafectate. În ultimii ani, turismul a devenit principalul motor economic al 

orașului, iar dezvoltarea producției sau a altor instalații industriale a fost limitată. Crearea unei zone 

industriale ecologice dedicate va promova dezvoltarea sectorului de producție/servicii și va contribui la 

atragerea investițiilor circulare, la crearea de locuri de muncă și la stimularea inovării în domeniul reducerii 

deșeurilor și al reutilizării materialelor. O cooperare strânsă între municipalitate și sectorul privat va fi 

esențială pentru succesul acestei inițiative, asigurând sinergia între întreprinderi, investitori și autoritățile 

locale pentru a obține o creștere economică pe termen lung și o sustenabilitate a mediului. 

Descriere 

Acțiunea propusă urmează o abordare în mai multe etape, care acoperă elaborarea de politici, atragerea de 

investiții, planificarea infrastructurii, sprijinirea întreprinderilor și implicarea comunității. 

Dezvoltarea acțiunii 

Integrarea economiei circulare ca procedură standard în industrie și ca prioritate în planurile de dezvoltare 

ale orașului ar trebui să fie o strategie esențială pentru viitor. În timp ce dezvoltarea industriei este deja un 

obiectiv central, accelerarea creșterii sectorului industriei ecologice necesită politici care să reflecte același 

nivel de angajament. Facilitarea înființării de întreprinderi din domeniul economiei circulare și al simbiozei 

industriale și atragerea investițiilor aferente ar fi susținută de un proces accelerat de autorizare, ceea ce ar 

simplifica și grăbi dezvoltarea. În acest stadiu, platforma industrială ecologică se va axa pe o analiză a 

opțiunilor privind următoarele sectoare: 

● Reciclarea deșeurilor din construcții - reutilizarea betonului și cărămizilor vechi, recuperarea resturilor de 
lemn pentru reutilizare în construcții, ca și combustibil din biomasă sau pentru alte utilizări, recuperarea 
oțelului și aluminiului din clădirile demolate; 

● Reciclarea deșeurilor din plastic - ca material de construcție, filament 3D; 

● Reciclarea deșeurilor alimentare - compostare pentru agricultură, biogaz sau programe de reducere a 
deșeurilor alimentare (parteneriate cu supermarketuri și restaurante); 

● Reciclarea textilelor - reciclarea țesăturilor, sortarea și reutilizarea hainelor; 

● Sprijin pentru economia circulară - reparații și recondiționări; ambalaje reutilizabile pentru 
întreprinderile locale; inventarierea resurselor reutilizabile; sprijin pentru inovarea circulară; 

● Alternative de producție nepoluante pentru bunuri generale. 

Noul amplasament propus se află în partea de nord-est a orașului Alba Iulia, bine conectat la infrastructura 

feroviară și rutieră, între șoseaua de centură a orașului și autostrada A10. Situl va beneficia de noi conexiuni 

la utilități, rute de transport și proximitatea față de alte centre industriale. Vor fi luate în considerare, de 

asemenea, infrastructuri-cheie precum accesul facil la amplasament, furnizarea de energie din surse 

regenerabile de energie, instalații de sortare și gestionare a deșeurilor și sisteme inteligente de alimentare cu 

energie.  

Consolidarea colaborării cu sectorul privat 

Crearea unui model de cooperare pentru proiectele industriale ecologice va atrage investiții din sectorul 

privat, creând beneficii reciproce atât pentru oraș, cât și pentru întreprinderi. Investind în tehnologii 

ecologice, orașul poate sprijini creșterea acestui sector, accelerând inovarea și sustenabilitatea. Parteneriatele 

cu universitățile, școlile tehnice și/sau întreprinderile de gestionare a deșeurilor vor sprijini educația și 

dezvoltarea forței de muncă specializate prin cursuri și inovare în domeniul gestionării deșeurilor, 

tehnologiilor ecologice și economiei circulare. O platformă pentru schimb de materiale ar putea consolida 
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cooperarea ajutând companiile să se înregistreze și permițând reciclarea și reutilizarea materialelor în 

sectoarele de producție și construcții. 

Centrul de afaceri 

Scopul este de a înființa un incubator de afaceri care să sprijine noile investiții în industria ecologică, 

reciclare, recuperarea materialelor și upcycling, ajutându-le în același timp să găsească oportunități 

financiare.  

Sprijinul poate varia de la ajutor la înființare, formare, asistență juridică sau financiară. 

Etape de implementare 

1. Înființarea unui grup de lucru cu întreprinderi, investitori și organizații de mediu.  

2. Elaborarea unei strategii municipale de economie circulară integrată în planul de dezvoltare economică 
al orașului - această etapă este inclusă în Acțiunea 17 din sectorul deșeurilor.  

3. Implementarea unui proces accelerat de autorizare. 

4. Efectuarea unei analize a opțiunilor, urmată de un studiu de fezabilitate și identificarea a cel puțin unei 
activități industriale ecologice prioritare în vederea dezvoltării specifice. 

5. Asigurarea drumurilor de acces, a utilităților, a instalațiilor de gestionare a deșeurilor și punerea în 
funcțiune a zonei industriale ecologice. 

6. Stabilirea unui model de cooperare și definirea termenilor și condițiilor contractuale. 

7. Instituirea unui incubator de afaceri și a unui program de sprijin a întreprinderilor. 

Părți interesate 

Municipiul Alba Iulia, întreprinderi private, ONG-uri, universități și centre de cercetare. 

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Înființarea unei zone industriale verzi 3.000.000 300.000 

Incubator de afaceri și program de sprijin a afacerilor 1.000.000 100.000 

Total 4.000.000 400.000 

Aspecte sociale și de gen 

● Noile facilități industriale dezvoltate se vor alinia la cele mai bune practici sociale și de gen, oferind 
oportunități de angajare pentru persoanele vulnerabile din punct de vedere social și asigurând punerea în 
aplicare corespunzătoare a principiilor egalității de gen.  

● Incubatorul de afaceri va promova incluziunea socială prin integrarea aspectelor sociale și de gen în 
dezvoltarea și implementarea acestuia. De asemenea, incubatorul de afaceri va dezvolta programe și 
servicii specifice dedicate antreprenoriatului feminin, inclusiv cursuri de formare și sesiuni de mentorat.  

● Proiectarea zonei industriale va include nevoile diversității lucrătorilor (de exemplu facilități de îngrijire a 
copiilor). 

Aspecte smart și digitale 

● Acțiunea presupune oportunitatea de a dezvolta programe de educație digitală privind tehnologiile 

ecologice și practicile economiei circulare și/sau de a include cursuri de cunoștințe și competențe digitale 

în programele de studii actuale utilizate de facultățile universităților din Alba Iulia.  
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Utilizarea Terenurilor 
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Prezentare generală a sectorului  
Alba Iulia a suferit transformări spațiale și funcționale semnificative, influențate în special de absorbția a 

patru sate învecinate în 2014. Această dezvoltare urbană rapidă a pus o presiune considerabilă asupra 

serviciilor și infrastructurii municipale. Deși populația orașului a crescut într-o anumită măsură datorită 

universității și popularității crescute a orașului pentru turiști, acesta are o densitate a populației relativ 

scăzută în comparație cu dimensiunea sa, caracterizată adesea printr-o dezvoltare de o densitate scăzută în 

zonele rezidențiale nou adăugate. PUG din 2014 este un document fundamental care ghidează dezvoltarea pe 

termen lung a orașului și stabilește un cadru de reglementări spațiale. Viitoarea revizuire a planului este 

văzută ca o oportunitate de a crea un cadru mai integrat și mai eficient pentru dezvoltările viitoare. 

Un aspect cheie al utilizării terenurilor este disponibilitatea și calitatea spațiilor verzi. Datele disponibile 

indică faptul că Alba Iulia are o pondere scăzută de spații verzi pe cap de locuitor, de aproximativ 16,22 m2/ 

locuitor (SIDU). Aceasta este mult sub standardele europene și cele recomandate de Organizația Mondială a 

Sănătății. Decizia nr. 191/2021 elaborează Registrul Spațiilor Verzi, totalizând aproximativ 895.000 m², ceea 

ce reprezintă aproximativ 1% din suprafața urbană totală. Aceste spații verzi sunt predominant de tip gazon 

(96,42%), adesea fragmentate, lipsite de conectivitate și distribuite inegal în cartiere, oferind o valoare 

limitată pentru petrecerea timpului liber, biodiversitate, funcții ale ecosistemelor și reziliență la schimbările 

climatice. De-a lungul malurilor râurilor Mureș și Ampoi sunt suprafețe extinse cu potențial recreativ 

subutilizat. Consultările publice au arătat o dorință puternică a locuitorilor pentru mai multe zone verzi de 

înaltă calitate, deoarece spațiile verzi de bună calitate, utilizabile în mod realist, reprezintă doar aproximativ 

3 m2/locuitor. 

Planificarea urbană se confruntă cu dificultăți în a ține pasul cu noile dezvoltări, iar mecanismele eficiente de 

asigurare a respectării bunelor practici arhitecturale pe proprietatea privată sunt insuficiente. Acest lucru a 

condus la disfuncționalități urbane în noile zone rezidențiale, cum ar fi lipsa serviciilor și a infrastructurii 

urbane esențiale, precum drumuri adecvate, alimentare cu apă, canalizare și drenarea apelor pluviale.  

 

Figura 11. Răspândirea geografică a noilor cartiere din Alba Iulia 

Politicile și strategiile relevante din Alba Iulia vizează abordarea provocărilor de mediu și de dezvoltare 

urbană prin remedierea solului, extinderea spațiilor verzi și creșterea rezistenței la schimbările climatice. 

Printre planurile-cheie se numără Planul de Amenajare a teritoriului Județean Alba, Strategia de Dezvoltare 

a Județului, Planul de Atenuare și Adaptare la Schimbările Climatice (PAASC)4, Planul de Acțiune pentru 

Energie Durabilă și Climă (PAEDC), SIDU și PUG, acesta din urmă subliniind obiective precum dezvoltarea 

pe etape, zone naturale protejate, piste pentru biciclete și creșterea numărului de spații verzi publice. Nu în 

ultimul rând, Alba Iulia a elaborat Contractul Climatic în cadrul Programului M100. Acest contract va ajuta 

Primăria să atragă finanțare pentru atingerea neutralității climatice. Mai multe proiecte de regenerare 

 
4 https://www.apulum.ro/index.php/primaria/document/7243 
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urbană sunt propuse prin acest contract. Alba Iulia își propune să implementeze astfel de proiecte în diferite 

zone ale orașului, concentrându-se pe reabilitarea străzilor - precum Teilor, Calea Moților, Piața I.C. Brătianu 

etc., transformarea lor în zone pietonale, de agrement și zone verzi - sau reabilitarea unei zone de recreere 

(zona de agrement „Schit”). 

Acțiunile propuse pentru sectorul de utilizare a terenurilor vizează creșterea rezilienței la schimbările 

climatice, extinderea dimensiunii și îmbunătățirea calității spațiilor verzi, sporirea biodiversității, 

promovarea mobilității nemotorizate prin caracteristici specifice utilizării terenurilor, îmbunătățirea 

sănătății publice și a bunăstării (în special pentru tineri), creșterea accesului la zonele verzi, încurajarea 

proprietății comunitare și asigurarea unei distribuții mai echitabile a spațiilor verzi și comunitare în cartiere.  

Figura 12. Provocări, acțiuni pe termen scurt și lung în sectorul utilizării terenurilor 

 

Tabelul 9. Contribuția acțiunilor de utilizare a terenurilor la ODD-uri 

Acțiune Contribuția la ODD 

ACȚIUNEA 4. De la soluții bazate pe natură la nivel de străzi 
și cartiere până la reziliența climatică la scară urbană 

  

 

ACȚIUNEA 5. Reabilitarea malurilor râurilor pentru 
mobilitate lentă și agrement 

  

 

ACȚIUNEA 6. Spații verzi și infrastructură albastră pentru 
comunități prospere  

   

ACȚIUNEA 7. Testarea și adoptarea de reglementări pentru 
proiectarea mixtă a infrastructurii ecologice și sociale 

  

 

  

Provocări

Conectivitate limitată a rețelei albastru-verde

la nivelul întregului oraș

Spațiile verzi dintre blocuri sau de la periferia

cartierelor nu îndeplinesc funcții adecvate în

ceea ce privește sănătatea, estetica și

facilitățile de recreere

Aplicarea insuficientă a politicilor publice și a

reglementărilor referitoare la planificarea

urbană durabilă în dezvoltarea zonelor

rezidențiale noi și reabilitate

Insuficiența mecanismelor de asigurare a

respectării bunelor practici arhitecturale pe

proprietățile private

Subutilizarea potențialului recreativ al

terenurilor situate în oraș

Acțiuni pe termen scurt

4. De la soluții bazate pe natură

la nivel de străzi și cartiere la

reziliența climatică la scara

orașului

5. Reabilitarea malurilor

râurilor pentru mobilitate

lentă și agrement

6. Spații verzi și infrastructură

albastră pentru comunități

prospere

7. Îmbinarea măsurilor verzi și

sociale: proiectarea viitoarelor

cartiere prin pilotare în

Micești-Orizont

Acțiuni pe termen lung

Implementarea de proiecte integrate de

regenerare urbană

Elaborarea de reglementări municipale

pentru a îmbunătăți conectivitatea

spațiilor verzi

Monitorizarea și raportarea

biodiversității în zonele verzi și albastre

Construirea unor treceri suplimentare

peste calea ferată și râuri

Dezvoltarea rețelelor de grădini

comunitare urbane

Planificarea și amenajarea spațiilor de

umbrire în mediul urban

Promovarea/stimularea bunei întrețineri

a zonelor verzi

Începutul implementării Anul 5 Anul 15
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE 
  

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu 
nevoile cetățenilor, contribuind la 
reducerea emisiilor de carbon la nivelul 
orașului 

Creșterea eficienței utilizării resurselor 
locale pentru o dezvoltare integrată și 
neutră din punct de vedere climatic 

  

ACȚIUNEA 4  

De la soluții bazate pe natură la nivel de străzi și 
cartiere până la reziliența climatică la scară 
urbană 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2030 98,56 t CO2eq./an 13.400.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Punerea în aplicare a soluțiilor bazate pe natură (NBS) la nivel de cartier pentru a spori reziliența la 

schimbările climatice la nivelul întregului oraș. Aceasta implică integrarea infrastructurii verzi-albastre la 

nivelul întregului oraș, pentru a atenua riscurile climatice și a îmbunătăți sustenabilitatea urbană. Această 

acțiune oferă contextul general pentru acțiunile 15, 20, 21 și 22 și este strâns legată de acestea. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ 

• Conectivitatea limitată a rețelei albastre-verzi la nivelul întregului oraș 

• Aplicarea insuficientă a politicilor publice și a reglementărilor referitoare la planificarea urbană durabilă 
în dezvoltarea zonelor rezidențiale noi sau reabilitate 

• Subutilizarea potențialului recreativ al terenurilor situate în oraș 

• Spațiile verzi dintre blocuri sau de la periferia cartierelor nu îndeplinesc funcțiile corespunzătoare din 
punct de vedere al sănătății, al esteticii și al facilităților de recreere 

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Creșterea rezilienței la schimbările climatice  

• Îmbunătățirea calității vieții în oraș 

• Reducerea costurilor legate de daunele 
provocate de inundații, creșterea valorii 
proprietăților și un oraș mai atractiv pentru 
turism 

• Îmbunătățirea calității aerului, creșterea 
procentului de zone verzi utilizabile și 
îmbunătățirea biodiversității 

• Creșterea numărului de spații de recreere, 
îmbunătățirea sănătății mentale și fizice 

• Creșterea spațiului verde pe cap de locuitor cu 
20% în termen de 5 ani 

• Reducerea efectului de insulă de căldură urbană 
cu 2°C în zonele vizate, după implementarea 
completă 

• Îmbunătățirea capacității de gestionare a apelor 
pluviale cu 30% în zonele vizate, după 
implementarea completă 
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Context 

Alba Iulia se confruntă cu efectele schimbărilor climatice, cum ar fi frecvența crescută a inundațiilor în 

timpul episoadelor de ploi abundente și insulele de căldură urbane. Aceste provocări sunt agravate de spațiile 

verzi limitate și de infrastructura municipală învechită. Bugetul și capacitatea primăriei pentru transformări 

la scară largă sunt limitate, fiind necesare soluții inovatoare și rentabile pentru a spori reziliența la 

schimbările climatice. 

Alba Iulia a fost proactivă în ceea ce privește planificarea climatică, devoltând un plan de acțiune adaptare și 

reducere a efectelor schimbărilor climatice (PAASC). Această acțiune se bazează pe eforturile existente de a 

spori reziliența urbană prin soluții bazate pe natură. 

PUG conturează strategia de dezvoltare pe termen lung a orașului, păstrând un echilibru între nevoile 

imediate de investiții și oportunitățile de dezvoltare viitoare. PUG are atât un caracter strategic, cât și unul de 

reglementare și este principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru 

punerea în aplicare a programelor de dezvoltare. Acesta este în curs de actualizare, proces ce reprezintă o 

oportunitate de a include dispoziții privind îmbunătățirea rețelei albastre-verzi la nivelul întregului oraș, prin 

extindere, o mai bună conectivitate și utilizare pentru agrement, îmbunătățirea biodiversității și mobilitate 

durabilă. Aceste provocări s-au accentuat pe măsură ce suprafața construită a crescut odată cu absorbția 

satelor învecinate, dar infrastructura și facilitățile au rămas sub-dimensionate. 

Riscurile anterioare de inundare a orașului, au fost soluționate prin măsuri preventive, cum ar fi îndiguirea 

malurilor râului Ampoi. În prezent, inundațiile urbane la scară predominant zonală cauzate de precipitații 

extreme au devenit o amenințare mai mare. Evacuarea apelor pluviale în exces reprezintă o provocare din 

cauza zonelor asfaltate și a numărului redus de spații verzi. De asemenea, în ultimii ani, furtunile de vară au 

dus la înfundarea generalizată a sistemelor de colectare a apelor pluviale în multe părți ale orașului, tendință 

care se preconizează că va continua și se va agrava odată cu schimbările climatice. 

Dezvoltarea orașului Alba Iulia în conformitate cu conceptul de oraș burete va atenua efectele inundațiilor 

urbane prin îmbunătățirea capacității orașului de a absorbi, stoca și reutiliza apa de ploaie. Prin integrarea 

spațiilor verzi, a materialelor permeabile și a sistemelor avansate de gestionare a apei, orașul poate reduce 

revărsările apelor pluviale, poate crește alimentarea apelor subterane și poate îmbunătăți rezistența generală 

la fenomenele meteorologice extreme. Această abordare nu numai că tratează problema inundațiilor, ci și 

promovează biodiversitatea, îmbunătățește calitatea aerului și sporește calitatea vieții pentru locuitori. 

Spațiile urbane verzi au un rol crucial în sechestrarea carbonului, dar instalarea lor poate contribui și la 

atenuarea schimbărilor climatice. 

Mai mult, sistemele durabile de drenaj urban, ca parte a unei abordări de tip „oraș burete”, au redus emisiile 

de gaze cu efect de seră în comparație cu sistemele tradiționale de drenaj urban (infrastructura gri). 

Reducerea emisiilor GES generate de sistemele de drenaj subteran se datorează în principal nevoii reduse de 

producere a cimentului, deoarece este mai puțin nevoie de conducte subterane de canalizare, clincher, pavaj 

etc. Valoarea absolută a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră va depinde de amploarea acțiunilor 

întreprinse. 

Parte a conceptului de oraș burete, colectarea apei de ploaie (vezi și sectorul Apă, Acțiunea 8) are o dublă 

funcție: pe de o parte, reduce presiunea asupra sistemului de drenaj în timpul furtunilor, în timp ce 

economisește apa de ploaie colectată pentru utilizări viitoare, cum ar fi întreținerea spațiilor verzi. 
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Figura 13. Oraș tip burete5 

Descriere 

Această acțiune vizează punerea în aplicare a soluțiilor bazate pe natură (NBS) atât la nivel de cartier, cât și la 

nivel de oraș. Acțiunea implică integrarea conceptului de oraș burete, care se concentrează pe gestionarea 

apelor pluviale prin procese naturale și principii de proiectare albastră-verde. La nivel de cartier, proiectul va 

implica crearea de acoperișuri verzi, grădini de ploaie și pavaje permeabile pentru a gestiona apele pluviale și 

a reduce inundațiile. La scara orașului, proiectul va include restaurarea corpurilor de apă naturale, crearea de 

coridoare verzi și îmbunătățirea parcurilor și a spațiilor verzi existente.  

În primul rând, este necesară o evaluare completă a modului de integrare a măsurilor albastre și verzi în 

întregul oraș. Apoi, pe baza proiectelor pilot, principiile NBS pot fi testate și perfecționate și implementate. 

Aceasta abordare va fi foarte importantă în momentul în care numărului de proiecte de acest tip inițiate în 

oraș va crește. 

Un principiu de bază pentru succesul in implementarea măsurilor albastre-verzi este implicarea comunității. 

Prin implicarea locuitorilor în planificarea, punerea în aplicare și întreținerea acestor inițiative, se 

încurajează sentimentul de proprietate. Acest lucru conduce la beneficii de mediu de lungă durată și la soluții 

adaptate nevoilor locale. Abordarea colaborativă sporește succesul proiectelor și consolidează reziliența și 

coeziunea comunității. 

Datele privind utilizarea terenurilor sunt disponibile la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Toate 

aceste date sunt ușor accesibile de către municipalitate și sunt deja integrate în platformele digitale utilizate. 

În plus, Primăria are o bază de date digitală cu toate autorizațiile de construcție și restricțiile de utilizare a 

terenurilor. Toate acestea sunt date disponibile (open-source), oferind oportunitatea dezvoltării unui studiu 

de identificare a locațiilor potrivite pentru punerea în aplicare pe termen lung a proiectelor verzi-albastre la 

nivelul întregului oraș.  

Pentru a asigura alinierea pe termen lung, aceste măsuri ar trebui să fie integrate în planul general de 

dezvoltare urbană a orașului, cu o eșalonare clară, strategii de finanțare și obiective măsurabile. Asigurarea 

succesului presupune totodată clarificarea responsabilităților, a necesarului de resurse și a eficacității 

potențiale la toate nivelurile de acțiune. Acestea pot include instrumente de reglementare, cum ar fi coduri de 

proiectare sau regulamente de construcții care să impună NBS (de exemplu acoperișuri verzi, suprafețe 

permeabile, plantarea de copaci) în noile dezvoltări imobiliare sau în renovările semnificative, precum și 

 
5 Sursă: Site-ul Rethinking the Future, https://www.re-thinkingthefuture.com/city-and-architecture/a2843-sponge-cities/. 
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măsuri bazate pe stimulente, cum ar fi subvenții, granturi sau stimulente fiscale pentru a determina 

proprietarii să modernizeze clădirile sau parcelele lor cu soluții bazate pe natură. În paralel și pentru a da 

astfel un exemplu, dar și pentru a realiza o rețea albastră-verde coerentă și solidă în tot orașul, trebuie 

implementate acțiuni într-o multitudine de spații publice.  

Figura 14. Ilustrația proiectului pilot: Reconversia zonei șanțului exterior,  
partea de est a Cetății Alba Carolina (Sursa: pagina web a Municipalității) 

Acțiunea aceasta include un proiectul pilot care vizează implementarea unor solutii complexe în șanțul 

exterior estic al Cetății Alba Carolina. Acesta este un sit istoric care are potențialul de a fi transformat într-un 

spațiu verde vibrant și de a deveni un nucleu în rețeaua de spații verzi a orașului. Acest proiect își propune să 

regenereze și să reconvertească șanțul neutilizat și insalubru din partea de est a Cetății Alba Carolina într-o 

zonă utilizabilă care să sporească rezistența orașului la schimbările climatice și să ofere oportunități de 

recreere pentru locuitori și vizitatori. 

Proiectul pilot de reconversie a șanțului estic al Cetății Alba Carolina se încadrează în obiectivele strategice și 

domeniile de intervenție ale SIDU 2021-2030 a Municipiului Alba Iulia, mai exact: Obiectivul strategic 3 - 

Oraș conectat, eficient, rezilient și Domeniul de interes 1 - Planificarea spațială și mobilitatea urbană 

durabilă. Zona de studiu a proiectului acoperă aproximativ 26.000 m2 și este încadrată în prezent ca zonă 

construită protejată. Amplasamentul include șanțul exterior estic al fortificației de tip Vauban Alba Carolina, 

între elementele defensive ale fortificației și parcela caselor existente pe străzile Decebal și Octavian Goga. 

Cetatea este inclusă în Lista Monumentelor Istorice (2015) a județului Alba. În prezent, zona conține terenuri 

de sport abandonate (acoperite cu beton și deteriorate cu fisuri periculoase; scări și rampe vechi; acces 

pietonal discontinuu). În conformitate cu cerințele temei de proiectare, suprafețele dure propuse (alei, piețe, 

facilități publice etc.), nu vor depăși 10% din suprafața totală a spațiului verde reprezentat de zona 

proiectului.  

Odată cu implementarea proiectului pilot, va fi elaborat un Ghid pentru Proiectarea Peisajului Stradal, 

specific pentru orașul Alba Iulia, care va detalia modul în care spațiile urbane ar trebui să fie proiectate 

pentru a include caracteristici albastre-verzi și NBS care sunt atât funcționale, cât și estetice și bine ancorate 

în principiile de design urban durabil.  

Proiectul se aliniază bine cu principiile unui oraș burete: 

● Gestionarea apei: Prin captarea și reutilizarea apei de ploaie, proiectul contribuie la gestionarea 
apelor pluviale, reducând riscul de inundații și promovând alimentarea apelor subterane.  

● Infrastructura verde: Reconfigurarea spațiilor verzi și plantarea unor specii diverse de arbori sporesc 
biodiversitatea urbană și creează suprafețe permeabile care pot absorbi apa de ploaie. Acest lucru 
reduce efectul de insulă de căldură urbană și îmbunătățește calitatea aerului. 

● Reabilitarea ecologică: Proiectul se concentrează pe reabilitarea ecologică prin reducerea la 
minimum a suprafețelor dure și îmbunătățirea spațiilor verzi.  
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● Design urban durabil: Încorporarea acestor măsuri albastre-verzi în zona Cetății Alba Carolina 
demonstrează un angajament față de proiectarea urbană durabilă. Această abordare nu numai că 
atenuează pericolele pentru mediu, dar sporește și valoarea estetică și recreativă a spațiului. 

Etape de implementare 

1. Evaluare: Realizarea unui studiu de referință, inclusiv a unei evaluări detaliate pentru a identifica 
zonele vulnerabile și potențialul de dezvoltare a infrastructurii albastre-verzi la nivelul orașului, precum 
și explorarea posibilităților de integrare a acestui tip de infrastructură în toate zonele care vor fi 
dezvoltare în viitor. 

2. Planificare: Elaborarea de planuri detaliate pentru proiectele de infrastructură albastră-verde, a se 
vedea, de asemenea, acțiunile 5, 6 și 7. 

3. Proiecte pilot: Punerea în aplicare a proiectelor-pilot NBS în centrul orașului - regenerarea și 
reconversia șanțului estic exterior al Cetății Alba Carolina. 

4. Implicarea comunității: Implicarea comunităților locale în planificare și implementare încă de la 
început, la scara orașului, și ulterior la nivelul proiectelor pilot.  

5. Extinderea la scară orașului: Implementarea conceptului și în alte părți ale orașului. Elaborarea 
unui ghid de proiectare a peisajului stradal specific pentru orașul Alba Iulia.  

Părți interesate 

Municipiul Alba Iulia, APM Alba, Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Direcția Tehnică, Dezvoltare, 

Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA), ONG-uri de mediu, locuitori, școli, întreprinderi  

Costuri estimate 

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Studiu la nivelul întregului oraș pentru identificarea zonelor 
vulnerabile și a potențialului infrastructurii albastre-verzi 

150.000 - 

Studiu de fezabilitate privind conceptul de oraș burete și 
oportunitățile NBS cu măsuri precum: colectarea apei de ploaie, 
canale de colectare a apei (bioswales) de-a lungul albiei râurilor și 
pavaje permeabile 

200.000 - 

Proiect pilot Șanțul Estic al Cetății Alba Carolina 3.000.000 10.000 

Restaurarea și construcția de infrastructură albastră-verde în 
cadrul altor proiecte pilot (a se vedea Acțiunea 5 și Acțiunea 10)  

10.000.000 250.000 

Elaborarea unui Ghid pentru Proiectarea Peisajului Stradal 50.000  

Total 13.400.000 260.000 

Aspecte sociale și de gen 

• Va fi asigurat accesul egal la spații verzi pentru toți membrii comunității. 

• Va fi promovată participarea femeilor la procesele de planificare și decizie. Ghidul pentru Proiectarea 
Peisajelor Stradale va integra dimensiunea de gen. De asemenea, ghidul va lua în considerare nevoile 
persoanelor vulnerabile și va conține elemente care vor trebui incluse în viitorul design al peisajului 
stradal pentru a avea spații verzi incluzive în tot orașul.  

• Comunitățile locale vor fi implicate în proiectarea și întreținerea spațiilor verzi. Reprezentarea adecvată a 
diferitelor părți interesate va fi asigurată în faza de proiectare, iar aceleași oportunități de implicare vor fi 
oferite tuturor, inclusiv persoanelor vulnerabile.  
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• Întreținerea spațiilor verzi va oferi noi locuri de muncă și oportunități de antreprenoriat. Crearea de 
locuri de muncă va lua în considerare recrutarea incluzivă și practicile de resurse umane pentru 
promovarea ocupării incluzive a forței de muncă. 

Aspecte smart și digitale 

• Oportunitatea de a dezvolta un model hidraulic pentru a evalua și optimiza proiectarea intervențiilor 
NBS. 

• Implementarea de senzori pentru monitorizarea calității aerului, a temperaturii și a umidității solului. 

• Utilizarea de aplicații și platforme online pentru implicarea și feedback-ul comunității. 
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE  

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu nevoile 
cetățenilor, contribuind la reducerea 
emisiilor de carbon la nivelul orașului  

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în 
care nevoile tinerilor profesioniști sunt adresate 
prin soluții de locuire, petrecere a timpului 
liber, digitalizare și inovare 

Creșterea eficienței utilizării resurselor locale 
pentru o dezvoltare integrată și neutră din 
punct de vedere climatic 

Creșterea atractivității orașului pentru turiști, 
prin crearea unei infrastructuri adecvate și 
oferte diversificate de turism sustenabil 

ACȚIUNEA 5  

Reabilitarea malurilor râurilor pentru 
mobilitate lentă și agrement 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2030 157,2 t CO2eq./an 4.150.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Îmbunătățirea accesibilității și atractivității malurilor de-a lungul râului Ampoi din Alba Iulia pentru a 

promova mobilitatea lentă (mersul pe jos, cu bicicleta) și activitățile de agrement, îmbunătățind în același 

timp calitatea mediului și sporind reziliența la schimbările climatice prin soluții bazate pe natură (NBS). 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ  

• Potențialul de recreere subutilizat al terenurilor situate în oraș 

• Spațiile verzi dintre blocurile de locuințe sau de la periferia cartierelor nu îndeplinesc funcții adecvate în 
ceea ce privește sănătatea, estetica și facilitățile de recreere  

• Conectivitatea limitată a rețelei albastre-verzi la nivelul întregului oraș  

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Creșterea suprafeței și a calității spațiilor verzi, 
îmbunătățirea posibilităților de petrecere a 
timpului liber 

• Creșterea rezilienței la schimbările climatice 
prin NBS, atenuând astfel inundațiile 

• Stimularea mijloacelor locale de mobilitate 
nemotorizate în cadrul ponderii modale 
generale 

• Sporirea biodiversității în contextul întregului 
oraș 

 • Crearea a cel puțin 3 zone de agrement și facilități 
sustenabile distribuite pentru a oferi diverse 
oportunități de agrement și sport, la 5 ani de la 
aprobarea PAOV 

• 1,5 km de trasee pietonale amenajate pe malul 
râului, cu accesibilitate atât pentru biciclete, cât 
și pentru pietoni, la 5 ani de la aprobarea PAOV 

• Zona râului reabilitată, cel puțin 500 de copaci 
plantați 
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Context 

Trei râuri traversează sau mărginesc Alba Iulia: Mureș, Sebeș și Ampoi. Potențialul de recreere și sport de-a 

lungul malurilor râurilor nu este încă utilizat pe deplin. Depozitarea ilegală a deșeurilor este un fenomen 

obișnuit, în special de-a lungul râului Ampoi, care traversează direct orașul. Reabilitarea acestor maluri de 

râu poate promova mobilitatea lentă și activitățile de petrecere a timpului liber, creând coridoare verzi-

albastre vibrante și îmbunătățind calitatea vieții în oraș, legând astfel această acțiune de Acțiunea 4.  

Extinderea rețelei de trasee pietonale și de biciclete de-a lungul malurilor râului ar îmbunătăți posibilitățile 

de petrecere a timpului liber și de practicare a sporturilor. De asemenea, ar aduce valoare adăugată pentru 

turism, de exemplu prin realizarea conexiunii cu mai multe trasee de ciclism montan din apropiere de Alba 

Iulia (a se vedea Acțiunea 1 și Acțiunea 14).  

Starea ecologică a râurilor din Alba Iulia a fost clasificată drept „bună” în 2020 în conformitate cu Directiva 

Cadru privind apa. În ceea ce privește protecția împotriva inundațiilor, orașul este protejat datorită lucrărilor 

hidrotehnice efectuate de lungul celor trei cursuri de apă principale. Se preconizează că schimbările climatice 

vor modifica debitul râului Ampoi, crescându-l pe timp de iarnă și scăzându-l pe timp de vară, dar și în aceste 

condiții este de așteptat ca lucrările existente să fie eficiente pentru a asigura reziliența la schimbările 

climatice în timpul precipitațiilor abundente. 

Spațiile verzi limitate, dar bine întreținute din Alba Iulia deservesc funcții de recreere, sport și protecție 

sanitară, însă cererea este în creștere pentru tot mai multe asemenea spații verzi. Revitalizarea malurilor 

râului Ampoi prin amenajări naturale, acolo unde este posibil, ar putea extinde zonele verzi accesibile, ar 

spori reziliența la schimbările climatice și ar putea oferi spații pentru mers pe jos, ciclism și socializare. 

Descriere 

Acest proiect își propune să transforme malurile râului Ampoi în spații publice accesibile, atractive și 

sustenabile prin dezvoltarea de trasee pentru pietoni și bicicliști, spații verzi, zone de recreere și, acolo unde 

este cazul, inițiative de restaurare a habitatelor.  

Un studiu de fezabilitate ar trebui să ghideze dezvoltarea de acțiuni specifice. Studiul ar beneficia de o 

participare puternică a comunității, implicând locuitorii în procesul de planificare pentru a răspunde mai 

bine nevoilor și preferințelor acestora. 

Această acțiune este, de asemenea, legată de Acțiunea 15 din secțiunea Transport privind dezvoltarea 

infrastructurii pentru bicicliști din centrul orașului către zonele relevante adiacente orașului. Malul râului 

urmează să fie dezvoltat ca parte a acestei rețele, bine conectat la aceasta.  

Una dintre zonele propuse pentru dezvoltarea infrastructurii albastre-verzi este o porțiune de 2 km de-a 

lungul zonei râului Ampoi, situată în vecinătatea Carolina Mall. Extinderea acestei zone ar putea nu numai să 

pună în valoare spațiul verde din jurul clădirilor comerciale, ci și să îmbunătățească calitatea vieții și 

condițiile generale de trai în cartierele din apropiere. Dacă va fi extins în continuare, proiectul ar putea aduce 

beneficii și noilor dezvoltări rezidențiale din zonele Bărăbanț și Orizont. 
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Figura 15. Indicație de amplasare a noii zone de dezvoltare albastră-verde propuse lângă Carolina Mall 

Următoarele aspecte trebuie luate în considerare în proiectarea 

malurilor râului: 

● Accesibilitate: Îmbunătățirea accesului pentru pietoni și 
bicicliști, pentru toate vârstele și abilitățile, conectarea 
cu rutele existente și pistele de biciclete turistice. Rutele 
ar trebui să fie dotate cu Wi-Fi și supraveghere video. 

● NBS: Abordarea riscului de eroziune, creșterea 
rezistenței la schimbările climatice, oferirea de umbră și 
îmbunătățirea permeabilității solului. 

● Infrastructură de recreere: Instalare locuri de joacă, 
bănci, mese de picnic, trotuare, grătare publice și 
facilități sportive. Aceasta poate include, de asemenea, 
piețe temporare/volante.  

● Topografie și vegetație: Restaurarea topografiei 
naturale acolo unde Administrația Bazinală de Apă 
Mureș consideră acest lucru adecvat și benefic, include 
plante indigene și a specii favorabile polenizatorilor și 
stabilizarea malurilor râurilor, acolo unde este necesar, 
pentru a îmbunătăți reziliența, biodiversitatea și 
estetica. 

● Reziliența la schimbările climatice: Îmbunătățirea 
vegetației riverane, introducerea substratului de pietriș, 
acolo unde este necesar, și plantarea de copaci pentru a 
atenua inundațiile, seceta și valurile de căldură. 

 

Figura 16. Malul râului Someșul Mic cu floră 
polenizatoare, trotuare și alei pietonale (Sursa: 
site-ul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca) 
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Figura 17. Exemplu înainte și după (concept) de reabilitare a malului Someșului Mic  
(Sursa: site-ul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca,2025) 

Etapele de implementare 

1. Dezvoltarea unui studiu tehnic privind modul de reabilitare a malurilor râului, integrând astfel 
consultarea comunității pentru înțelegerea nevoilor și dorințelor.  

2. Desfășurarea procedurii de achiziție publică și punerea în aplicare a lucrărilor detaliate mai sus. 

3. Implementarea campaniilor de conștientizare și a evenimentelor comunitare pentru a încuraja utilizarea 
publică a spațiilor nou create. 

Părțile interesate 

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului; APM Alba; Administratorul Public (City Manager); Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Alba (AIDA); biroul Administrației Bazinale de Apă Mureș din cadrul 
Administrației Naționale Apele Române 
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Costuri estimate 

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Studiu tehnic și consultare publică 100.000 - 

Implementarea lucrărilor: infrastructură pietonală și pentru 
bicicliști, reabilitarea naturală a zonei riverane; infrastructură de 
agrement de-a lungul malului râului (locuri de joacă, grătare, mese 
de picnic, bănci și facilități sportive) 

4.000.000 100.000 

Campanii de conștientizare și evenimente comunitare pentru 
încurajarea utilizării publice a spațiilor nou create 

50.000 5.000 

Total 4.150.000 105.000 

Aspecte sociale și de gen 

• Traseele pietonale și de biciclete vor fi accesibile scaunelor cu rotile și cărucioarelor și vor fi puse la 
dispoziție bănci pentru ca persoanele în vârstă și copiii să se poată odihni. 

• Diferite organizații, inclusiv organizații de femei și de tineret, vor fi consultate pentru a înțelege 
așteptările și nevoile acestora. Aceste nevoi, respectiv aspectele generale de sănătate și siguranță vor fi 
luate în considerare la proiectarea noilor elemente de infrastructură.  

• Vor fi incluse elemente de proiectare specifice care răspund nevoilor femeilor (iluminat, puncte de apel 
de urgență), căile vor fi conectate la rutele de TP, vor fi incluse elemente adaptate copiilor care reflectă 
responsabilitățile disproporționate ale femeilor în materie de îngrijire. 

• Îmbunătățirea siguranței noilor trasee și zone verzi, prin iluminat și balustrade adecvate 

• Oportunități de angajare pentru femei și grupuri defavorizate în faza de construcție și întreținere. 
Crearea de locuri de muncă va lua în considerare recrutarea incluzivă și practicile de resurse umane 
pentru promovarea ocupării incluzive a forței de muncă. 

Aspecte smart și digitale 

• Noile rute și zone verzi pot fi echipate cu iluminat stradal inteligent, care să ofere siguranță, dar și să 
reducă la minimum utilizarea luminii pentru a evita deranjarea animalelor. Potențială sinergie cu 
componentele digitale ale Acțiunii 23.  

• Proiectul prevede infrastructură Wi-Fi și instalarea de camere de supraveghere video. Acest lucru 
permite colectarea și analiza completă a datelor privind, de exemplu, numărul de utilizatori, utilizarea 
predominantă, prevenirea activităților ilegale, cum ar fi pescuitul ilegal sau distrugerea habitatelor, și 
sprijinirea inițiativelor educaționale prin oferirea accesului la informații și resurse privind mediul local și 
biodiversitatea. 

• Platformele digitale ar trebui să fie utilizate pentru implicarea și feedback-ul comunității. 
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE 

Dezvoltarea infrastructurii locale și a serviciilor 
publice în conformitate cu nevoile cetățenilor, 
contribuind la reducerea emisiilor de carbon la 
nivelul orașului 

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în care 
nevoile tinerilor profesioniști sunt adresate prin 
soluții de locuire, petrecere a timpului liber, 
digitalizare și inovare 

Creșterea eficienței utilizării resurselor locale 
pentru o dezvoltare integrată și neutră din punct de 
vedere climatic 

Creșterea atractivității orașului pentru turiști, prin 
crearea unei infrastructuri adecvate și oferte 
diversificate de turism sustenabil 

  

ACȚIUNEA 6  

Spații verzi și infrastructură albastră pentru 
comunități prospere 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2028 280 t CO2eq./an 1.700.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Această acțiune își propune să consolideze reziliența urbană și calitatea locuirii în Alba Iulia prin extinderea spațiilor verzi 

și albastre utilizabile la scară mică și prin implementarea de proiecte pilot la nivelul întregului oraș: Combinarea 

infrastructurii albastre pentru răcire și reținerea apei cu oportunități de joacă; Îmbogățirea locurilor de joacă și a curților 

școlilor cu elemente naturale, cu posibilitatea de a deschide curțile școlilor pentru publicul larg după orele de program; 

Dezvoltarea de străzi fără ieșire care să includă natura și alte parcuri mici. Punerea în aplicare a acestor acțiuni va extinde 

spațiile albastre-verzi utilizabile pentru cetățeni. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ 

• Conectivitatea limitată a rețelei albastre și verzi la nivelul întregului oraș 

• Spațiile verzi dintre blocurile de locuințe sau de la periferia cartierelor nu îndeplinesc funcțiile corespunzătoare în 
ceea ce privește sănătatea, estetica și facilitățile de recreere 

• Subutilizarea potențialului de recreere al terenurilor situate în oraș 

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Îmbunătățirea sănătății publice prin promovarea 
unui stil de viață mai activ, oferind un spațiu sigur 
pentru activități fizice, interacțiune socială și 
recreere.  

• Îmbunătățirea dimensiunilor de bunăstare, învățare 
și joacă ale generației tinere, contribuind în același 
timp la sănătatea ecologică, coeziunea socială și 
reziliența la schimbările climatice a comunităților 

• Îmbunătățirea alimentării apelor subterane și 
reducerea presiunii asupra sistemelor de drenaj 

• Creșterea rezilienței la schimbările climatice prin 
reducerea efectului de insulă de căldură urbană și 
atenuarea inundațiilor provocate de apele pluviale 

• Îmbunătățirea biodiversității urbane și crearea de 
mici habitate pentru o varietate de animale 

• Promovarea unui sentiment mai mare de apreciere 
și de proprietate a cetățenilor pentru orașul lor 

(A se vedea beneficiile suplimentare în descrierea 

acțiunii) 

 • Cel puțin 1 locație dezvoltată în care infrastructura 
albastră și verde este combinată cu oportunități de 
joacă, de exemplu, zone interactive de joacă cu apă sau 
grădini de ploaie cu elemente de joacă, în primii 5 ani 
de implementare a PAOV 

• 3 proiecte pilot implementate cu școli și 5 parcuri mici 
în primii 5 ani de implementare a PAOV 

• Creștere cu cel puțin 15% a zonelor umbrite prin 
acoperirea cu coroanele arborilor în locațiile 
proiectelor pilot după punerea în aplicare a acțiunii, cu 
accent pe includerea unei varietăți de specii native de 
plante și arbori 

• Cel puțin 1.000 de persoane (asigurând o împărțire 
egală pe sexe) contactate anual cu ajutorul funcțiilor 
digitale pentru monitorizare și măsuri de 
conștientizare sporită, după punerea în aplicare a 
proiectului pilot. 
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Context 

Alba Iulia se confruntă cu provocări urbane, cum ar fi spațiile de recreere limitate și gestionarea apelor 

pluviale care necesită îmbunătățiri. Proporția de zone cu spații verzi în limitele urbane este scăzută, iar 

spațiile verzi locale necesită adesea îmbunătățirea calității. Peisajul urban al orașului include zone 

subutilizate, cum ar fi curțile pavate ale școlilor, care în prezent sunt accesibile doar comunității școlare. 

Unele străzi fără ieșire ar putea permite, de asemenea, amenajări de spații verzi. 

Eforturile de gestionare a apei în Alba Iulia s-au axat în principal pe infrastructura tradițională de inginerie 

gri. Există, totuși, un interes tot mai mare pentru soluțiile bazate pe natură pentru gestionarea apei, iar 

trecerea la încorporarea mai multor soluții bazate pe natură ar putea spori sustenabilitatea mediului și ar 

putea oferi beneficii suplimentare comunității, după cum se reflectă și în sectorul apei. 

Acțiunea vizează abordarea acestor provocări prin integrarea infrastructurii albastre și verzi în spațiile de 

mici dimensiuni, creând spații multifuncționale care sporesc reziliența urbană, sustenabilitatea mediului și 

bunăstarea comunității. 

Descriere 

Această acțiune implică proiectarea de spații multifuncționale care combină caracteristicile acvatice și verzi 

cu zone de recreere pentru copii, rezidenți și vizitatori de toate vârstele și pentru bucuria comunității, 

atenuând în același timp efectele insulei de căldură urbane prin răcire și umbrire. Măsurile incluse aici se 

încadrează în planul mai amplu la nivelul întregului oraș introdus în cadrul Acțiunii 4.  

Accentul se pune aici pe mici intervenții care fac o diferență la nivel local și care, luate împreună, oferă, de 

asemenea, un mediu urban îmbunătățit în ansamblu. Acestea ar îmbunătăți, de asemenea, calitatea vieții în 

zonele care au nevoie în mod special de îmbunătățiri, cum ar fi cartierele nou dezvoltate sau zonele 

predispuse la insule de căldură.  

O primă punere în aplicare a acestei acțiuni ar putea fi realizată în campusul pentru învățământ dual, care 

este în curs de dezvoltare în cartierul Ampoi III - a se vedea localizarea pe hartă în figurile de mai jos.  

Figura 18. Locația proiectului pilot evidențiată în verde, pe amplasamentul viitorului campus  
pentru învățământ dual (Google Earth, 2025) 
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Elementele luate în considerare sunt: 

● Transformarea zonelor asfaltate: Transformarea curțiilor școlilor și a altor zone asfaltate în spații 
verzi vibrante; 

● Accesibilitate: Dezvoltarea spațiilor verzi accesibile publicului, sporind sănătatea ecologică și 
bunăstarea generală. Facilitarea accesului public la curțile școlilor în afara orelor de curs prin 
acorduri între școli și municipalitate; 

● Creșterea facilităților locale: Spațiile verzi-albastre de diminsiuni reduse contribuie la creșterea 
calității mediului urban și la îmbunătățirea biodiversității; 

● Elemente naturale: Introducerea copacilor mari pentru umbră, elementelor acvatice, grădinilor de 
fructe și legume și echipamentelor naturale pentru locurile de joacă pentru a încuraja copiii să 
exploreze, să învețe și să se joace; 

● Îmbunătățirea biodiversității: Extinderea vegetației autohtone cu arbori, arbuști, flori și iarbă; 

● Reziliența la schimbările climatice: Plantarea copacilor pentru captarea carbonului, filtrarea 
poluanților și atenuarea efectelor insulelor de căldură urbană. 

Figura 19. Exemplu de structură de salcie proiectată ca zonă naturală de joacă/șezut (stânga)  
și transformare a curții școlii prin natură (dreapta) 

De un interes deosebit sunt pădurile urbane plantate prin metoda Miyawaki, păduri care tind să crească mai 

repede și asigură o captare sporită a carbonului. Metoda Miyawaki constă în plantarea de specii autohtone 

din toate straturile pădurilor într-o manieră densă, cu mulcire puternică. Competiția dintre plante și 

întreținerea minimă în primul an asigură o creștere rapidă, cu rezultate vizibile. 

Figura 20. Reprezentare vizuală a unei păduri urbane inspirată de metoda Miyawaki (stânga)  
și a unui mic parc urban îmbunătățit prin natură (dreapta) 

În plus, dezvoltarea spațiilor verzi-albastre locale prezintă un beneficiu economic. Acestea pot spori 

semnificativ atractivitatea orașului pentru vizitatori. Spațiile verzi pot crește, de asemenea, valoarea 

proprietăților din apropiere, contribuind la creșterea economică. Printre beneficiile suplimentare se numără 

speranță de viață mai mare pentru seniori atunci când au la dispoziție spații verzi pietonale ușor accesibile; 

reglarea temperaturii în interior atunci când copacii sunt amplasați lângă clădiri și reducerea poluării 

aerului. 
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Această acțiune este corelată cu Acțiunea 2, în care este inclus sistemul de  monitorizare a calității aerului c 

va fi accesibil publicului, pentru a demonstra impactul spațiilor verzi asupra calității aerului. 

Proiectul pilot propus în cadrul aceste acțiuni presupune: 

1. Combinarea infrastructurii albastre, pentru răcire și retenția apei, cu oportunități de joacă. Proiect 
pilot: Zona Campusul pentru Învățământ Dual -  aproximativ 2 ha; 

2. Îmbogățirea locurilor de joacă și a curții școlilor cu elemente naturale, precum și analizarea 
opțiunilor de deschidere a curții școlii pentru publicul larg după orele de școală;  

3. Amenajarea unui mic parc care să includă elemente naturale în curtea unei școli, care să fie reprodus 
în viitor în spații urbane subutilizate sau pe străzi înfundate. 

Etape de implementare 

1. Elaborarea unui studiu pentru a identifica locații suplimentare pentru punerea în aplicare a acțiunii, în 
plus față de zona pilot desemnată:  

a) Realizarea unui studiu de referință care să includă o evaluare detaliată pentru a depista cartierele cu 
cel mai scăzut acces la spații deschise și de agrement și cu cea mai mare nevoie de ecologizare publică 
sau de infrastructură albastră.  

b) Identificarea școlilor interesate de proiecte de transformare a locurilor de joacă pentru a include 
zone de joacă bazate pe natură. 

c) Cartografierea locațiilor potențiale pentru transformarea străzilor fără ieșire și a altor zone urbane 
subutilizate în parcuri de mici dimensiuni, prezentând diferite tipuri de spații mici albastre și verzi. 

d) Prioritizarea locațiilor selectate pe baza nevoii de NBS, cum ar fi gestionarea apelor pluviale și 
atenuarea insulelor de căldură urbană, sau a zonelor care au nevoie de regenerare urbană. 

e) Elaborarea unui plan conținând termene pentru extinderea numărului de proiecte în tot orașul și 
asigurarea demarării și implementării pentru alinierea la obiective. 

2. Elaborarea de planuri detaliate și punerea în aplicare a proiectului-pilot Campus pentru Învățământ 
Dual, colectarea de informații și lecții învățate pentru inițiativele viitoare. Implementarea a 3 proiecte 
pilot la școli precum și amenajarea a 5 mini-parcuri.   

3. Dezvoltarea de funcții digitale pentru monitorizarea caracteristicilor proiectului pilot și creșterea 
gradului de conștientizare cu privire la reziliența climatică, sporirea biodiversității și aspectele de 
coeziune socială ale proiectului pilot și ale planurilor viitoare de replicare. 

Părți interesate 

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului; APM Alba; Compania de Apă APA C.T.T.A. S.A.; Direcția 

Tehnică, Dezvoltare; Direcția Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat; Inspectoratul Școlar 

Județean; consiliul de administrație și elevii din școlile participante; asociațiile de părinți; ONG-uri și 

comunități locale.  

Costuri estimate 

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Studiu pentru identificarea viitoarelor locații pentru 
reproducerea/extinderea implementării acțiunii  

100.000  

Elaborarea planului detaliat și punerea în aplicare a măsurilor: 
Echipamente ecologice pentru locurile de joacă; Infrastructură albastră, 
cum ar fi rigole și grădini de ploaie; Vegetație și materiale pentru 
plantare - eșantioane și materiale (până la 100 EUR /m2 de pădure 
plantată) - cel puțin 1.000 m2 urmează să fie dezvoltați în următorii 5 
ani; Implementarea pilot completă în zona Campus pentru Învățământ 
Dual, 3 proiecte cu școlile din localitate și a 5 mini-parcuri.  

1.500.000 100.000 

Dezvoltarea de funcții digitale pentru proiectul pilot și creșterea gradului 
de conștientizare 

100.000 
 

10.000 
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Total 1.700.000 110.000 

Aspecte sociale și de gen 

• Proiectarea de spații sigure, bine iluminate și accesibile, cu facilități precum toalete neutre din punct de 
vedere al genului. 

• Crearea de zone pentru familii cu facilități precum mese de picnic, grătare și locuri de joacă pentru a 
încuraja ieșirile în familie și întâlnirile sociale. 

• Facilitarea de evenimente comunitare regulate, inclusiv cursuri de yoga, piețe ale fermierilor și festivaluri 
culturale, pentru a face apel la diverse interese și a încuraja participarea comunității. 

• Asigurarea că locurile de joacă sunt accesibile copiilor de toate vârstele, cu elemente naturale precum 
copaci, pietre și nisip pentru explorare, precum și cu elemente acvatice interactive. 

• Asigurarea că există trasee de promenadă mai largi, nivelate, bine întreținute și dotate cu o mulțime de 
locuri pentru odihnă. 

• Asigurarea că spațiile verzi publice sunt accesibile scaunelor cu rotile și cărucioarelor, oferind în același 
timp bănci pentru odihnă persoanelor în vârstă și copiilor. Integrarea de facilități sportive precum 
terenuri de baschet, terenuri de fotbal și skatepark-uri pentru a atrage adolescenții și a promova un stil 
de viață activ. 

• Prioritizarea sănătății și siguranței în proiectarea noilor infrastructuri, inclusiv a pistelor de mers pe jos, 
de alergare și de biciclete care se intercalează cu spații verzi pentru a încuraja atât activitatea fizică, cât și 
relaxarea. Efectuarea de autoevaluări periodice pentru a garanta siguranța locurilor de joacă cu elemente 
naturale. 

• Promovarea implicării comunității prin crearea de grădini comune în care locuitorii își pot cultiva 
propriile legume și flori, încurajând obiceiurile alimentare sănătoase și interacțiunea socială. 
Mecanismele de implicare a părților interesate/comunității vor include toate grupurile defavorizate în 
dezvoltarea proiectelor pentru a se asigura că nevoile locale sunt satisfăcute.  

• Elaborarea și punerea în aplicare a unui sistem de monitorizare pentru determinarea eficacității 
măsurilor dintr-o perspectivă socială și de gen. Analizarea anuală a datelor colectate și verificarea 
modului în care măsurile au fost integrate și dacă sunt incluzive din perspectiva de gen.  

• Oportunități de angajare pentru femei și grupuri slab deservite în faza de construcție și întreținere. 
Crearea de locuri de muncă va lua în considerare recrutarea incluzivă și practicile de resurse umane 
pentru promovarea ocupării incluzive a forței de muncă. 

Aspecte smart și digitale 

• Implementarea de senzori IoT pentru monitorizarea în timp real a condițiilor de mediu. 

• Utilizarea datelor produse de modelarea hidraulică (prevăzută în Acțiunea 5 anterioară). Luarea în 
considerare, de asemenea,  a previziunilor meteorologice și condițiilor solului. Toate aceste date ar trebui 
să fie utilizate în cadrul sistemului de irigații.  

• Utilizarea cartografierii GIS (Geographic Information System) pentru a identifica locațiile optime pentru 
proiectele de infrastructură albastră-verde. 

• Integrarea iluminatul smart în zonele esențiale, asigurând în același timp perturbarea minimă a 
animalelor sălbatice sensibile. 

• Instalarea de camere de observare a biodiversității pentru colectarea de date și în scopuri educaționale. 

• Amplasarea de panouri interactive cu coduri QR pentru a furniza informații privind speciile plantate și 
sfaturi privind întreținerea; 

• Dezvoltarea de aplicații care să încurajeze implicarea cetățenilor pentru a încuraja participarea publicului 
la raportarea problemelor, la acordarea de asistență pentru întreținere și la furnizarea de feedback cu 
privire la proiectele implementate. 
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE   

Dezvoltarea infrastructurii locale și a serviciilor 
publice în conformitate cu nevoile cetățenilor, 
contribuind la reducerea emisiilor de carbon la 
nivelul orașului 

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în care 
nevoile tinerilor profesioniști sunt adresate prin 
soluții de locuire, petrecere a timpului liber, 
digitalizare și inovare 

Creșterea eficienței utilizării resurselor locale 
pentru o dezvoltare integrată și neutră din punct 
de vedere climatic 

 

  

ACȚIUNEA 7  

Testarea și adoptarea de reglementări pentru 
proiectarea mixtă a infrastructurii ecologice și 
sociale 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2030 20 t CO2eq./an 7.300.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

În momentul în care se dezvoltă noi cartiere în Alba Iulia, obiectivul este de a crea spații urbane durabile, incluzive și 

reziliente prin integrarea facilităților verzi și comunitare în zonele noi și modernizate. Prin actualizarea regulamentelor de 

dezvoltare urbană, orașul se va asigura că toate infrastructurile necesare sunt incluse. Crearea de cartiere rezistente la 

schimbările climatice va însemna integrarea parcurilor, a spațiilor verzi și a facilităților sociale în planificarea urbană. 

Acest lucru va spori bunăstarea comunității, va promova sustenabilitatea mediului și va asigura accesul echitabil la 

facilitățile publice pentru toți locuitorii. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ  

● Conectivitatea limitată a rețelei albastre-verzi la nivelul întregului oraș 

● Spațiile verzi dintre blocurile de locuințe sau de la periferia cartierelor nu îndeplinesc funcțiile corespunzătoare în 
ceea ce privește sănătatea, estetica și facilitățile de recreere 

● Aplicarea insuficientă a politicilor publice și a reglementărilor legate de planificarea urbană durabilă în dezvoltarea 
zonelor rezidențiale noi și reabilitate 

● Subutilizarea potențialului de recreere al terenurilor situate în oraș 

BENEFICII  OBIECTIVE 

● Facilități comunitare accesibile și spații publice 
incluzive care ajută la interacțiunea socială și 
consolidarea legăturilor comunitare 

● Accesul tuturor rezidenților la facilitățile publice 
care promovează echitatea și incluziunea socială 

● Acces la spații verzi care încurajează activitatea 
fizică, reducând stresul și îmbunătățind bunăstarea 
generală 

● Stimularea întreprinderilor locale, a turismului și a 
economiei în general 

● Soluții de infrastructură verde, care ajută la 
gestionarea scurgerii apelor pluviale și la reducerea 
riscului de inundații 

● Îmbunătățirea calității aerului și reducerea căldurii 
urbane 

 ● 100% dintre cetățenii din noile cartiere ale orașului au 
acces la spații verzi de calitate la o distanță maximă de 
1.000 m după implementarea acțiunii 

● Accesul la facilitățile comunitare de bază la distanță de 
mers pe jos pentru 100% dintre cetățenii din noile 
cartiere 

● Satisfacția locuitorilor din cartierul nou Micești-
Orizont îmbunătățită cu 20% după finalizarea 
proiectului Parcul Nord 

● Amenajarea Parcului Nord în cartierul Micești-Orizont 
finalizată până la sfârșitul anului 2028 

● Plantarea a cel puțin 1.000 de arbori și crearea de 
habitate pentru fauna sălbatică în cartierul Micești-
Orizont, conectând coridoarele verzi la noul Parc Nord, 
în termen de 5 ani de la aprobarea PAOV 
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Context 

Integrarea rapidă a satelor învecinate în orașul Alba Iulia a dus la o dezvoltare rapidă dar de o calitate 

inferioară a acestor zone urbane, o infrastructură slabă, un design urban dominat de mașini și servicii și 

utilități insuficiente. Această extindere exercită o presiune semnificativă asupra serviciilor urbane, 

necesitând politici de dezvoltare publică revizuite și măsuri durabile pentru a aborda provocările emergente. 

În plus, orașul nu dispune de zone verzi extinse, are suprafețe cu o distribuție inegală și insuficientă de spații 

verzi utilizabile pe cap de locuitor, sub standardele internaționale. 

Spațiile verzi, inclusiv parcurile, grădinile comunitare și traseele pietonale, oferă locuitorilor și turiștilor 

oportunități de relaxare, exerciții fizice și contact cu natura și, prin urmare, sunt foarte necesare în toate 

zonele. În plus, aceste zone pot găzdui evenimente și activități comunitare, promovând sentimentul de 

comunitate și de apartenență. 

Făcând noile cartiere autosuficiente și asigurând disponibilitatea facilităților necesare, este mai puțin 

probabil ca locuitorii să parcurgă distanțe mari pentru a avea acces la astfel de caracteristici. Acest lucru, la 

rândul său, face cartierele mai atractive pentru noii rezidenți, permițându-le să se bucure de o calitate mai 

ridicată a vieții, având în apropiere tot ceea ce au nevoie. 

Cartierul Micești-Orizont, situat în partea de nord a orașului Alba Iulia (a se vedea hărțile de mai jos), a fost 

identificat ca o zonă-cheie pentru a demonstra beneficiile integrării spațiilor verzi și comunitare în noile 

lucrări, dezvoltarea noului Parc Nord fiind selectată ca proiect pilot. Cartierul are un amestec de terenuri 

rezidențiale, comerciale și neamenajate, prezentând o oportunitate unică de a crea un spațiu urban vibrant, 

verde și incluziv.  

Figura 21. Harta cartierului Micești-Orizont cu zona Parcul Nord (Google Earth, 2025) 

Acțiunea se încadrează în obiectivele strategice și domeniile de intervenție ale SIDU 2021-2030. Un studiu de 

fezabilitate a fost deja contractat, pentru a propune crearea acestui parc și se așteaptă emiterea autorizației 

de construire. Pentru a îmbunătăți în continuare cartierul, ar fi benefic să se includă spații verzi 

suplimentare, abordând în același timp și aspectele sociale. 

Locația de dezvoltare a noului Parc Nord în cartierul Micești-Orizont(partea de nord-vest a orașului Alba 

Iulia) este evidențiată pe harta de mai jos și este delimitată de următoarele străzi: strada Stadionului în 

partea de nord, strada Azur în partea de est, strada Gârda la vest și sud. 
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Descriere 

Scopul este de a crea cartiere durabile, incluzive și reziliente pe întreg teritoriul orașului Alba Iulia. În loc să 

fie concentrate în principal în centrul orașului, este necesară o tranziție pentru ca facilitățile sociale și 

infrastructura să fie distribuite mai uniform în toate zonele orașului. Standardele și orientările cuprinzătoare 

de dezvoltare durabilă, inspecțiile și stimulentele egalizează standardul de calitate a vieții în întreaga zonă 

metropolitană.  

Această acțiune operaționalizează angajamentul orașului de a construi cartiere durabile, incluzive și 

reziliente prin intermediul unui proiect pilot în cartierul Micești-Orizont. Amenajarea Parcului Nord, cu o 

suprafață de 80.000 m², va servi drept intervenție de bază, integrând facilități comunitare accesibile și 

infrastructură verde. Acest proiect pilot sprijină în mod direct obiectivele legate de reziliența mediului, 

accesul echitabil la servicii și adaptarea la schimbările climatice. 

Viitorul Parc Nord este bine conectat la TP, cu mai multe linii de autobuz și stații în zonă, așa cum se poate 

observa pe harta de mai jos.  

Figura 22. Stații și linii de autobuz în zona viitorului parc (Google Maps, 2025) 

În calitate de proiect pilot, noul Parc Nord, proprietate publică, va oferi un exemplu și o pârghie pentru 

integrarea facilităților ecologice și comunitare. Zona necesită o intervenție minimă pentru a proteja natura 

existentă. Pasarelele suspendate vor permite accesul publicului fără a afecta biotopul. Un bazin de retenție a 

apei va gestiona apele pluviale și va sprijini biodiversitatea locală. Zona centrală se va transforma într-un 

spațiu de recreere activă cu facilități precum locuri de joacă, trasee pietonale, grădini comunitare și locuri de 

întâlnire socială. Parcul va îmbunătăți calitatea aerului, va spori biodiversitatea și va servi drept zonă verde 

ce conectează natura și comunitatea, fiind o sursă de informații despre biodiversitate pentru publicul 

interesat.   

Zona selectată este o zonă ecologică specială, caracterizată de o pădure umedă cu o biodiversitate ridicată. 

Dată fiind importanța ecologică a acestui biotop, strategia de amenajare a parcului propune o intervenție 

minimă, axată pe protejarea și conservarea naturii existente. Intervențiile se vor limita la activități de 

curățare selectivă, fără modificarea sau perturbarea vegetației naturale, asigurând astfel menținerea 

echilibrului ecologic.  

 Parcul Nord 
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Figura 23. Proiectul pilot Parcul Nord in cartierul Micești-Orizont – design 

Sunt avute în vedere următoarele componente, obiective și elemente de acțiune pentru proiectul pilot: 

Componentă Obiectiv/beneficiu Elemente 

Coridoare verzi și zone de parc Acces la natură în mai puțin de 15 
minute pentru toți locuitorii din 
zonele adiacente 

Planificare peisagistică bazată pe 
conservarea ecologică, zone 
restricționate în jurul pădurilor 
umede 

Grădini comunitare Promovarea rezilienței și coeziunii 
alimentare 

Alocarea parcelelor și procesul de 
coproiectare cu rezidenții  

Facilități comunitare Îmbunătățirea bunăstării și a 
incluziunii 

Spații de întâlnire în aer liber, noduri 
de activitate și structuri de 
micropavilioane 

Bazin de retenție a apelor pluviale Gestionarea scurgerilor urbane și 
creșterea performanței biodiversității 

Integrarea cu topografia naturii; 
finalizarea fezabilității  

Etape de implementare 

1. Construirea Parcului Nord, inclusiv alei suspendate, grădini și zone de întâlnire; finalizare în cadrul 
bugetului de investiții al orașului. 

2. În paralel, elaborarea și adoptarea regulamentelor de planificare care integrează cerințele NBS în 
reglementările urbanistice; conduse de o echipă multidisciplinară (inclusiv experți în dezvoltare urbană 
durabilă, arhitecți, arhitecți peisagiști și experți tehnici, de exemplu în transport, aspecte sociale și de 
mediu). 

3. Îmbunătățiri la scară largă în Micești-Orizont pe baza evaluării pilot; include sprijin pentru ecologizarea 
loturilor private. 

4. Prioritizarea cartierelor cu intervenții insuficiente prin intervenții personalizate, folosind lecțiile 
desprinse din impactul socioeconomic al Parcului Nord. 

5. Aplicarea reglementărilor locale stabilite prin planificare urbană, începând cu planurile urbanistice 
zonale pentru noile cartiere. 

6. Identificarea zonelor cu probleme și prioritizarea intervențiilor în cartierele defavorizate pentru a reduce 
eco-gentrificarea, concentrându-se asupra zonelor cu cel mai mare impact în ceea ce privește numărul de 
beneficiari. 

Părțile interesate 

APM Alba, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Tehnică Dezvoltare; locuitorii și 

organizațiile comunitare din noile cartiere; organizații axate pe sustenabilitate urbană și biodiversitate; 

dezvoltatori și întreprinderi care investesc în facilități ecologice și comunitare. 
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Costuri estimate 

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Amenajarea Parcului Nord în cartierul Micești-Orizont și 
integrarea amenajărilor naturale și sociale  

7.000.000 200.000 

Punerea în aplicare a regulamentului local privind integrarea 
facilităților verzi și comunitare  

- 25.000 

Cartografierea zonelor cu probleme, selectarea proiectelor 
prioritare 

300.000  

Total 7.300.000 225.000 

 

Aspecte sociale și de gen 

● Noile dezvoltări vor integra facilitățile verzi și comunitare în mod incluziv și echitabil, în beneficiul 
tuturor rezidenților. Proiecte precum Parcul Nord vor acorda prioritate siguranței și accesibilității pentru 
toate vârstele și abilitățile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Mai departe, aplicarea 
reglementărilor locale va sprijini evitarea procesului de eco-gentrificare, prin furnizarea instrumentelor 
și metodologiilor necesare pentru dezvoltarea unor zone albastre-verzi integrate în alte zone ale orașului.  

● Proiectul asigură accesul egal pentru femei și bărbați, promovând egalitatea de gen în planificare, 
dezvoltare și întreținere. Participarea femeilor va fi încurajată pe parcursul tuturor fazelor proiectului. 
Măsurile vor asigura accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și pentru grupurile vulnerabile. 

● Activitățile de consolidare a comunității, cum ar fi atelierele, programele de voluntariat și evenimentele, 
vor încuraja coeziunea socială și mândria față de noul parc, promovând un stil de viață ecologic. 

● Oportunități de angajare pentru femei și grupuri slab deservite în faza de dezvoltare și întreținere. 
Crearea de locuri de muncă va lua în considerare recrutarea incluzivă și practicile de resurse umane 
pentru promovarea ocupării incluzive a forței de muncă. 

Aspecte smart și digitale 

● Implementarea tehnologiilor smart și digitale poate spori eficiența și sustenabilitatea noilor dezvoltări 
sau cartiere. Parcul Nord poate încorpora sisteme smart de monitorizare pentru a urmări condițiile de 
mediu, cum ar fi calitatea aerului, umiditatea solului și utilizarea parcului. Aceste sisteme vor furniza 
date în timp real pentru a optimiza întreținerea și a se asigura că parcul rămâne sănătos și vibrant.  

● Instrumentele digitale de implicare, precum aplicațiile mobile și platformele online - existente sau noi, 
dacă este necesar - pot implica comunitatea în planificarea și întreținerea parcului. Locuitorii vor putea 
oferi feedback, raporta probleme și participa la procesele decizionale prin intermediul canalelor digitale 
existente (platforma online a municipalității pentru raportarea incidentelor/plângerilor). 

● În plus, pot fi instalate tehnologii eficiente din punct de vedere energetic, cum ar fi iluminatul alimentat 
cu energie solară și sistemele inteligente de irigare, pentru a reduce amprenta ecologică a parcului și a 
promova utilizarea durabilă a resurselor.  



Alba Iulia 
Plan de acțiuni pentru un Oraș Verde 

 
 

76 

Apă 
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Prezentare generală a sectorului  
Sistemele de alimentare cu apă potabilă și de colectare a apelor uzate din Alba Iulia sunt gestionate în 

principal de operatorul regional, S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba. Principala sursă de apă potabilă pentru oraș 

este râul Sebeș, alimentat prin barajul Obrejii de Căpâlna. Infrastructura de apă din cadrul orașului include 

rețele extinse, cu aproximativ 750 km de conducte de alimentare cu apă și 470 km de conducte de canalizare. 

Deși sistemul de canalizare are o acoperire geografică extinsă în oraș, unele zone periferice, foste zone rurale, 

încă se bazează pe fose septice, a căror calitate și integritate structurală sunt incerte. 

Alba Iulia este în general bine deservită de infrastructura de alimentare cu apă și canalizare, aproximativ 75% 

din populație fiind conectată la rețeaua de apă potabilă. Eforturile de extindere și reabilitare sunt în curs de 

desfășurare, înregistrându-se tendințe pozitive în ceea ce privește lungimea rețelei și alți indicatori de 

infrastructură. Calitatea apei potabile la ieșirea din instalațiile de tratare rămâne ridicată, aproape 99% din 

eșantioane respectând standardele naționale în ultimii șapte ani. În ultimii ani, consumul de apă a crescut, ca 

urmare a creșterii populației și a dezvoltării urbane, inclusiv a creșterii cererii din partea întreprinderilor, 

instituțiilor publice și industriei. Capacitatea de stocare a apei a orașului poate satisface nevoile municipale 

timp de până la 24 de ore, inclusiv rezervele pentru protecția împotriva incendiilor. Consumul de apă pe cap 

de locuitor se încadrează în intervalul optim de referință. Cu toate acestea, pierderile de apă au ajuns la 

31,27% în 2023 - cu mult peste obiectivul de 22% al companiei de apă. Acest lucru s-a datorat în principal 

infrastructurii învechite și ineficiențelor operaționale frecvente. Extinderea rețelei către zonele noi și în curs 

de dezvoltare ale orașului este deseori întârziată și nu este în concordanță cu planificarea utilizării 

terenurilor, în mare parte din cauza provocărilor administrative, pe care Primăria le abordează și prin 

procesul de revizuire a PUG-ului care este în curs de desfășurare. 

Stația de tratare a apelor uzate din cartierul Partoș a fost modernizată pentru a respecta standardele 

europene și poate deservi acum până la 84.000 de persoane. Populația orașului Alba Iulia a rămas stabilă la 

aproximativ 74.000 între 2014 și 2024, cu fluctuații minore din partea studenților, ceea ce indică faptul că 

capacitatea stației este adecvată pentru nevoile actuale. Cu toate acestea, în viitor, stația de epurare (SEAU) 

va trebui să respecte dispozițiile incluse în noua Directivă UE privind epurarea apelor uzate urbane. Apele 

uzate și apele pluviale sunt colectate în cea mai mare parte printr-un sistem combinat de canalizare, deși 

cartierele mai noi sunt echipate cu rețele separate de canalizare pluvială. 

Consumul de energie - în special pomparea atât pentru alimentarea cu apă, cât și pentru colectarea apelor 

uzate - reprezintă un factor major de cost, ceea ce conduce la facturi mari la apă și canalizare pentru 

consumatori. Pentru a reduce aceste costuri, operatorul a început să utilizeze surse regenerabile de energie, 

cum ar fi sistemele fotovoltaice, pentru a-și acoperi parțial nevoile energetice. Un sistem SCADA centralizat 

este, de asemenea, în curs de implementare pentru a monitoriza parametrii operaționali cheie ai sistemului 

integrat de apă. 

În ceea ce privește riscul de inundații, orașul este bine protejat împotriva revărsării râurilor datorită 

lucrărilor hidrotehnice de pe râurile Mureș, Ampoi și Sebeș, gestionate de Administrația Bazinală de Apă 

Mureș - Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba. Inundațiile urbane cauzate de precipitațiile abundente 

rămân, cu toate acestea, un risc semnificativ. Acest lucru se datorează în principal sistemelor înfundate sau 

inadecvate de evacuare a apelor pluviale. 

Figura 24. Malurile râului  Ampoi 
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Documentele de politici existente la nivel județean și local pun accentul pe abordările integrate în sectorul 

apei și al apelor uzate. Strategiile includ măsuri pentru reabilitarea și extinderea rețelelor, refacerea 

sistemelor de drenaj și a rezervoarelor. Politicile vizează, de asemenea, reducerea pierderilor de apă, 

prevenirea poluării la sursă și informarea consumatorilor. Achiziționarea de contoare cu ultrasunete în 

centrul orașului a început deja ca o investiție în curs. Alba Iulia a inclus, de asemenea, proiecte pentru 

dezvoltarea și reabilitarea rețelei de apă pluvială în SIDU și în PAASC. 

Figura 25. Provocări, acțiuni pe termen scurt și lung în sectorul apei 

 

Tabelul 10. Contribuția sectorului apei la ODD-uri 

Acțiune Contribuția la ODD 

ACȚIUNEA 8  
Implementarea la nivelul întregului oraș a 
contorizării inteligente a apei  

    

ACȚIUNEA 9  
Eficiența energetică și integrarea surselor 
regenerabile de energie în sectorul apei  

    

ACȚIUNEA 10 
Gestionarea apei și regenerarea urbană bazată pe 
patrimoniul cultural 

    

ACȚIUNEA 11 
Reabilitarea și extinderea rețelei de apă și apă 
uzată 
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE   

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu 
nevoile cetățenilor, contribuind la 
reducerea emisiilor de carbon la nivelul 
orașului 

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în 
care nevoile tinerilor profesioniști sunt 
adresate prin soluții de locuire, petrecere a 
timpului liber, digitalizare și inovare 

Creșterea eficienței utilizării resurselor 
locale pentru o dezvoltare integrată și 
neutră din punct de vedere climatic 

 

 

  

ACȚIUNEA 8  

Implementarea la nivelul întregului oraș a 
contorizării inteligente a apei  

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2027 57,77 t CO2eq./an 2.500.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Optimizarea gestionării apei prin creșterea eficienței, reducerea costurilor de întreținere și exploatare, 

promovarea durabilității și asigurarea unei aprovizionări fiabile cu apă a zonelor urbane. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ 

• Sistem învechit de contorizare a apei și lipsa unei planificări integrate pentru actualizarea infrastructurii  

• Costuri ridicate ale apei potabile și ale canalizării 

• Lipsa proiectării și a punerii în aplicare a măsurilor de prevenire a inundațiilor urbane 

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Reducerea cantității de apă nereturnată 

• Reducerea costurilor pierderilor de apă prin 
detectarea timpurie a scurgerilor  

• Reducerea costurilor de întreținere și 
exploatare datorită automatizării, 
monitorizării de la distanță și creșterii 
eficienței operaționale 

• Îmbunătățirea timpului de răspuns al 
sistemului de alimentare cu apă 

• Reducerea pierderilor de venituri din cauza 
citirilor inexacte ale contoarelor 

• Controlul și monitorizarea generală a 
sistemului de alimentare cu apă 

• Păstrarea resurselor naturale valoroase de apă 

 • Instalarea sistemului inteligent de contorizare la 
consumatori (clădiri/zone publice și rezidențiale, 
comerciale și industriale) - 90% dintre 
consumatori, la 3 ani de la aprobarea PAOV 

• Reducerea pierderilor de apă cu 5% după 
implementare 
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Context 

Alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor din Alba Iulia este asigurată de operatorul regional S.C. APA 

C.T.T.A. S.A. Alba prin rețele zonale de alimentare cu apă și stații de tratare a apei potabile. Lucrările de 

dezvoltare și reabilitare a rețelelor sunt în continuă desfășurare, iar acestea sunt raportate anual observându-

se tendințe constante de creștere atât a lungimii rețelei, cât și a altor elemente de infrastructură. 

Sistemul centralizat SCADA este în curs de implementare pentru a îmbunătăți monitorizarea parametrilor 

operaționali ai sistemului integrat de apă.  

Costurile apei potabile sunt ridicate, în principal din cauza consumului de energie, dar și din cauza utilizării 

suboptime a apei potabile, cum ar fi irigarea zonelor verzi municipale cu apă potabilă. Aceste costuri ar putea 

fi controlate prin îmbunătățirea contorizării, permițând luarea unor decizii mai bine informate atât din 

partea municipalității, cât și din partea gospodăriilor.  

Descriere 

Scopul punerii în aplicare a sistemului de contorizare inteligentă este de a spori eficiența operațională a 

sistemului de apă, de a reduce cheltuielile operaționale și, prin urmare, de a crește calitatea serviciilor de apă. 

În domeniul gestionării inteligente a apei și al operării sistemelor de alimentare cu apă, sistemele IoT care 

garantează siguranța apei potabile sunt extrem de importante. Dispozitivele IoT sunt echipate cu senzori, 

elemente de acționare și capacități de conectivitate, ceea ce le permite să colecteze și să transmită date în 

diferite etape ale ciclului de viață al unui activ, permițând monitorizarea în timp real și luarea deciziilor 

bazate pe date. Datele în timp real furnizate de dispozitivele IoT sprijină monitorizarea continuă, prezic 

rezultatele și optimizează procesele.  

Primul pas este măsurarea consumului de apă în timp real, unde senzorii conectați pot urmări consumul de 

apă în gospodării, clădiri publice și spații comerciale ale utilizatorilor. Aceste date pot fi utilizate pentru a 

identifica sursele de risipă sau scurgeri de apă și pentru a implementa măsuri de economisire a apei. De 

exemplu, senzorii pot detecta scurgeri de apă în conducte și pot alerta administratorii care se ocupă de 

sistem. 

Monitorizarea consumului de apă este esențială pentru ca operatorul de apă să poată gestiona întregul proces 

de alimentare cu apă și ulterior de tratare a apelor uzate, și anume de la captare, tratarea apei brute, 

distribuția apei potabile și, la sfârșitul ciclului, sistemul de tratare a apelor uzate. Prin monitorizarea utilizării 

apei, resursele de apă pot fi gestionate eficient, iar consumatorii sunt facturați pentru consumul lor real. 

Tehnologiile IoT permit colectarea în timp real a datelor privind consumul de apă și facilitează citirea de la 

distanță a contoarelor de apă. 

Contorizarea inteligentă poate fi integrată în strategia de digitalizare a operatorului de apă, inclusiv 

conectarea sa la alte sisteme de gestionare (de exemplu SCADA), conducând la dezvoltarea unui sistem 

inteligent de gestionare a apei, care permite ajustarea utilizării apei în funcție de nevoile și constrângerile 

publice. 

Operatorul de apă a început deja achiziționarea de contoare cu ultrasunete, instalate în zona centrală a 

orașului. Prin urmare, următoarele caracteristici sunt necesare pentru implementarea completă a 

contorizării inteligente la nivelul orașului: 

• Instalarea de contoare inteligente la punctele de distribuție/consumatori de apă din oraș 

(clădiri/zone rezidențiale și publice, comerciale și industriale) pentru a monitoriza utilizarea apei în 

urma unui program de implementare, începând cu zonele critice (niveluri ridicate de pierderi sau 

consum) 
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• Senzori automatizați în punctele critice pentru a monitoriza parametri precum debitul, presiunea, 

calitatea apei sau scurgerile, pentru a identifica și posibilele avarii și defecțiuni ale sistemului de 

alimentare cu apă 

• Platformă de gestionare și analiză a datelor pentru colectarea, stocarea și analizarea datelor de la 

contoarele și senzorii inteligenți, care include o aplicație ușor de utilizat pentru consumatori și 

administratorii serviciilor publice, care să fie conectată la sistemul de monitorizare (SCADA) 

dezvoltat de compania de apă 

• Sistem automatizat de detectare a scurgerilor și emiterea de notificări automate de avarii 

Un alt beneficiu major al implementării sistemului SCADA este impactul acestuia asupra siguranței 

proceselor. Prin gestionarea alarmelor de proces, sistemul poate transmite eficient informațiile necesare 

acolo unde este nevoie. În plus, anumite decizii pot fi luate automat de către sistem, pe baza informațiilor 

disponibile și a aprobării operatorului. 

Etapele de implementare 

1. Elaborarea planului de implementare, inclusiv un inventar al tuturor consumatorilor, evaluarea 
necesităților de infrastructură de contorizare și o strategie de instalare a sistemului de contorizare 
inteligentă. 

2. Achiziționarea infrastructurii necesare (echipamente, contoare și software/aplicații). 

3. Instalarea echipamentelor/contoarelor în conformitate cu planul de implementare, acordând prioritate 
consumatorilor mari. 

4. Integrarea software-ului/aplicației în sistemul existent de gestionare a apei. 

Părți interesate 

S.C. APA CTTA S.A. - Operatorul Regional de Apă; Asociația Apa Alba; Municipiul Alba Iulia 

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Elaborarea planului de implementare 100.000  

Achiziționarea infrastructurii (echipamente/contoare și 
software/aplicații) (150 EUR/unitate, până la 10.000 de unități de 
echipament) 

1.500.000 150.000 

Instalarea echipamentelor/contoarelor în conformitate cu planul 
de implementare  

900.000 50.000 

Total 2.500.000 200.000 

Aspecte sociale și de gen 

• Implementarea sistemelor inteligente de gestionare a apei și a sistemelor SCADA asigură distribuția 

eficientă a apei și monitorizarea în timp real, reducând pierderile de apă și îmbunătățind fiabilitatea 

serviciilor. Acest lucru este deosebit de benefic pentru comunitățile vulnerabile. 

• Detectarea mai bună a scurgerilor și facturarea bazată pe consumul real promovează o distribuție mai 

echitabilă a apei, reducând disparitățile în ceea ce privește accesul la apă între populația urbană și cea 

rurală.  
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• Transparența datelor privind consumul de apă poate responsabiliza consumatorii, oferindu-le 

posibilitatea de a-și monitoriza și ajusta consumul de apă. 

• Introducerea contorizării inteligente și a sistemelor IoT creează noi oportunități de angajare în domeniul 

gestionării apei bazate pe tehnologie. Promovarea proceselor echilibrate din punctul de vedere al genului 

va fi observată în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, formarea și funcțiile de conducere în cadrul 

serviciilor publice de apă. Crearea de locuri de muncă va urma practici incluzive de recrutare și din 

domeniul resurselor umane pentru a promova ocuparea forței de muncă în mod incluziv. 

Aspecte smart și digitale 

• Senzorii IoT permit monitorizarea în timp real a consumului de apă, a scurgerilor și a nivelurilor de 

presiune, în timp ce sistemele SCADA permit controlul și automatizarea de la distanță a distribuției și 

tratării apei. Alarmele și notificările automatizate îi ajută pe operatori să reacționeze rapid la probleme, 

îmbunătățind securitatea apei și eficiența operațională. 

• Contoarele inteligente înlocuiesc citirile manuale, asigurând o facturare exactă și permițând 

consumatorilor să își urmărească consumul. Stocarea datelor în cloud sprijină monitorizarea 

centralizată, permițând utilităților de apă să optimizeze distribuția și să reducă pierderile. Intervențiile se 

vor desfășura atât la nivel de gospodărie (contoare inteligente la nivel de gospodărie), cât și la nivel de 

rețea (senzori de debit/presiune/acustici). Introducerea contoarelor inteligente va permite întreținerea 

predictivă a sistemului.  

• Aplicațiile mobile și tablourile de bord/platformele digitale permit consumatorilor să își monitorizeze 

consumul, să primească alerte și să adopte obiceiuri de economisire a apei, permițând în același timp 

municipalității și operatorului de apă să adopte politici mai bune în domeniul apei și raportări 

transparente.  

• Datele sistemului de apă și apă uzată vor fi utilizate și integrate în viitorul Digital Twin al orașului.  
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE   

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu 
nevoile cetățenilor, contribuind la 
reducerea emisiilor de carbon la nivelul 
orașului 

Creșterea eficienței utilizării resurselor locale 
pentru o dezvoltare integrată și neutră din 
punct de vedere climatic 

 

  

ACȚIUNEA 9  

Eficiența energetică și integrarea surselor 
regenerabile de energie în sectorul apei  

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2030  46,21 t CO2eq./an 6.100.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Această acțiune include măsuri de creștere a eficienței energetice a operațiunilor de alimentare cu apă și de 

tratare a apelor uzate, de reducere a intensității energetice, de utilizare a energiei regenerabile pentru 

consumul propriu și de implementare a sistemelor gravitaționale pentru a economisi energia de pompare. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ  

• Costuri ridicate ale apei potabile și canalizării din cauza utilizării intensive a energiei electrice pentru 
pompare 

• Utilizarea insuficientă a potențialului de curgere gravitațională pentru apă/apă uzată în planificarea și 
proiectarea rețelelor de apă și canalizare 

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Costuri mai mici de întreținere și exploatare 
datorită scăderii consumului de energie 
(utilizarea energiei regenerabile și a sistemului 
gravitațional) și menținerii unor tarife scăzute 
pentru consumatori 

• Utilizarea de instalații/echipamente de ultimă 
generație, cu o eficiență mai mare în 
exploatare 

• Performanță și fiabilitate îmbunătățite ale 
sistemelor de pompare a apei  

• Sistem mai puțin predispus la defecțiuni, 
deoarece nu depinde de surse externe de 
energie  

 • Consumul de energie al sistemelor de pompare 
redus cu 20% după implementarea acțiunii 

• Reducerea cu 15% a numărului plângerilor legate 
de alimentarea cu apă (costuri ridicate, 
întreruperi ale alimentării cu apă, restricții de 
apă)  

• >80% din necesarul de energie al stației de 
tratare a apelor reziduale este acoperit din surse 
proprii după integrarea sistemelor fotovoltaice și 
a capacității de stocare în baterii 
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Context 

Intensitatea energetică ridicată asociată sistemului de pomparea apei este un factor major care determină 

cheltuieli în sistemul de gestionare a apei din Alba Iulia. Potențialul de valorificare a secțiunilor de 

alimentare cu apă alimentate gravitațional și de a integra sursele de energie regenerabile (RES) în sectorul 

apei rămâne în mare măsură subutilizat. Proiectele care vizează modernizarea sistemului sunt esențiale 

pentru reducerea intensității energetice, deoarece acestea nu numai că reduc consumul de energie și 

costurile, dar creează valoare adăugată atât pentru companie, cât și pentru consumatori și contribuie, de 

asemenea, la decarbonizarea sectorului. 

Descriere 

Una dintre principalele provocări din sectorul apei este costul ridicat al consumului de energie asociat cu 

procesul de pompare. Potențialul de a integra RES și de a utiliza fluxul gravitațional pentru alimentarea cu 

apă potabilă este recunoscut atât de operatorul de alimentare cu apă și de tratare a apelor uzate (CCTA Alba), 

cât și de municipalitate.  

Noua zonă industrială planificată, situată între autostradă și șoseaua de centură în partea de nord-est a 

orașului (a se vedea sectorul industrial, Acțiunea 3) ar putea beneficia de stocarea centralizată și de fluxul 

gravitațional al apei potabile pentru întreprinderile de pe amplasament. Această abordare ar putea fi 

considerată, de asemenea, ca o utilizare centralizată și optimizată a rezervei de apă pentru stingerea 

incendiilor pentru operațiunile industriale de pe amplasament, eliminând astfel necesitatea ca 

întreprinderile să mențină rezervoare individuale mai mici de stocare a apei pentru stingerea incendiilor. În 

plus, integrarea unei strategii cuprinzătoare de gestionare a apelor reziduale și a apelor pluviale în 

dezvoltarea locației ar putea sprijini o viziune mai largă pentru o zonă industrială ecologică proiectată în mod 

durabil și ar putea atrage investitori privați. 

Mai mult, utilizarea stațiilor de pompare de ultimă generație și a surselor de energie regenerabilă, cum ar fi 

sistemele fotovoltaice, va contribui la reducerea consumului de energie din rețea și la creșterea rezilienței 

sistemului de gestionare a apei.  

1. Instalarea de panouri fotovoltaice și a unui sistem de baterii în incinta SEAU 

Instalarea unui sistem fotovoltaic conectat la rețea și a unor echipamente auxiliare suplimentare (6 

invertoare de 115 kW), precum și a unui sistem de stocare în baterii cu o putere maximă de ~665 kWp va 

permite SEAU să își reducă dependența de energia electrică generată de combustibili fosili, implicit și 

amprenta de carbon și costurile cu energia electrică. Acest sistem, combinat cu generatorul electric existent 

pe bază de biogaz care procesează nămolul generat la fața locului, va crește reziliența și autonomia SEAU. 

Sistemul de stocare în baterii va permite în continuare SEAU să acopere întregul consum de energie din surse 

regenerabile, ecologice. Întregul sistem va fi amplasat pe un teren existent și neutilizat din incinta SEAU și va 

acoperi aproximativ 11.000 m2 din cei 13.000 m2 de teren liber disponibil în incintă.  

2. Instalarea de panouri fotovoltaice și modernizarea stațiilor de pompare 

Instalarea sistemului de producție de energie fotovoltaică la scară utilitară este modulară, ușor extensibilă și 

poate fi instalată aproape oriunde. Scopul este de a reduce consumul de energie electrică achiziționată din 

rețeaua publică de energie și de a contribui la obiectivele de creștere a cotei de energie din surse regenerabile. 

Pentru a reduce și mai mult consumul de energie, această inițiativă implică, de asemenea, înlocuirea 

pompelor și motoarelor învechite sau cu randament scăzut cu modele cu randament ridicat și optimizarea 

performanței energetice a instalațiilor și echipamentelor hidromecanice. Prin integrarea sistemelor 

inteligente de pompare cu surse de energie regenerabilă și sisteme de baterii, această abordare va spori 

reziliența operațională a instalațiilor - reducând dependența de rețeaua publică și maximizând în același timp 

utilizarea energiei regenerabile. Sistemele de pompare vor avea acționări cu frecvență variabilă care ajustează 

funcționarea pompelor de apă în funcție de cerere, integrate optim în sistemul SCADA al operatorului de apă. 

3. Instalarea sistemelor gravitaționale de alimentare cu apă 
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Sistemele gravitaționale de alimentare cu apă utilizează curgerea naturală a apei, reducând la minimum 

nevoia de pompe și electricitate. Apa ar fi pompată în rezervoarele de la mare înălțime în timpul orelor cu 

consum redus de energie, sporind reziliența sistemului de alimentare cu apă și optimizând utilizarea rețelei 

energetice. Două dintre zonele în care aceste soluții ar putea fi implementate pentru prima dată sunt noua 

zonă industrială din partea de nord-est a orașului și zona Dealului Mamut. Dealul Mamut este unul dintre 

cele mai înalte puncte din Alba Iulia, ceea ce îl face un candidat puternic pentru un sistem alimentat 

gravitațional, care ar putea alimenta zonele mai joase și noile zone rezidențiale în curs de dezvoltare din 

proximitate fără a depinde de pomparea continuă. 

Etape de implementare 

1. Elaborarea actualizării studiilor de fezabilitate existente pentru SEAU, inclusiv a sistemului fotovoltaic și 
de stocare a bateriilor pentru SEAU, inventarierea stațiilor de pompare și identificarea zonei fezabile 
pentru dezvoltarea sistemului alimentat gravitațional, analiza fiabilității sursei de apă, locațiile și 
dimensiunile optime ale rezervoarelor/bazinelor, cerințele de infrastructură și analiza cost-beneficiu.  

2. Elaborarea proiectului tehnic și a documentelor de achiziții publice  

3. Achiziția de asistență tehnică pentru supravegherea lucrărilor și gestionarea proiectului  

4. Contractarea și execuția contractelor de lucrări  

Părți interesate 

S.C. APA CTTA S.A. - Operatorul Regional de Apă; Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA - 

serviciu public, Departamentul Proiecte și Investiții, Departamentul pentru Protecția Mediului  

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Elaborarea/actualizarea studiilor de fezabilitate 300.000  

Elaborarea proiectului tehnic și a documentațiilor de achiziții 
publice 

300.000  

Contractarea de asistență tehnică pentru supravegherea lucrărilor 
și gestionarea proiectului 

500.000  

Contractarea și execuția contractelor de lucrări, inclusiv integrarea 
în sistemul SCADA al operatorului de apă 

5.000.000 300.000 

Total 6.100.000 300.000 

Aspecte sociale și de gen 

● Acces la apă în timpul întreruperilor de curent sau al perioadelor de secetă este benefic pentru toți 
cetățenii, în special pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi rezidenții în vârstă, persoanele cu dizabilități 
și comunitățile marginalizate. Accesul stabil la apă curată reduce riscul bolilor transmise prin apă, în 
beneficiul grupurilor vulnerabile. 

● Accesul stabil la apă curată reduce riscul bolilor transmise prin apă, în special în beneficiul grupurilor 
vulnerabile. 

● Oportunitățile de formare și de angajare în domeniul construcției, întreținerii și monitorizării sistemului 
de apă ar trebui să încurajeze participarea femeilor în domenii tradițional dominate de bărbați, precum 
ingineria și gestionarea apei. Crearea de locuri de muncă va urma practici incluzive de recrutare și din 
domeniul resurselor umane pentru a promova ocuparea forței de muncă într-un mod incluziv. 
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Aspecte smart și digitale 

● Un sistem inteligent de alimentare cu apă prin gravitație ar integra senzori IoT pentru debit, presiune și 
calitatea apei, precum și comenzi automate pentru creșterea eficienței, reducerea costurilor și 
optimizarea distribuției apei. Controalele automate vor fi integrate în sistemul SCADA existent, 
implementat de companie.  

● Senzorii inteligenți amplasați în întreaga rețea vor monitoriza în timp real debitul, presiunea și calitatea 
apei, asigurând o aprovizionare fiabilă și minimizând în același timp scurgerile și risipa.  

● Sistemul SCADA va permite controlul centralizat, permițând operatorilor să regleze de la distanță debitul 
de apă și să detecteze din timp necesitățile de întreținere. În plus, supapele automate și mecanismele de 
control al presiunii ar regla distribuția, asigurând o performanță optimă cu o utilizare minimă a energiei. 

● Platformele de implicare a publicului ar putea furniza, de asemenea, date în timp real privind nivelurile 
și consumul de apă, asigurând transparența și promovând gestionarea responsabilă a apei. 
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE   

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu nevoile 
cetățenilor, contribuind la reducerea emisiilor 
de carbon la nivelul orașului 

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în 
care nevoile tinerilor profesioniști sunt adresate 
prin soluții de locuire, petrecere a timpului 
liber, digitalizare și inovare 

Creșterea eficienței utilizării resurselor locale 
pentru o dezvoltare integrată și neutră din 
punct de vedere climatic 

  

  

ACȚIUNEA 10  

Gestionarea responsabilă a apei și regenerarea 
urbană care pune în valoare patrimoniul cultural 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2028-2030 620,77 t CO2eq./an 4.150.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Acțiunea constă în punerea în aplicare a unui proiect-pilot de soluții pentru gestionarea apelor pluviale și 

subterane într-o zonă ce necesită regenerare dar are și elemente semnificative de patrimoniu cultural. Soluția 

concretă a proiectului pilot va fi aleasă în urma unui concurs internațional de soluții. Vor fi elaborate planuri 

de extindere a conceptului la alte zone după ce acesta se va dovedi a fi de succes. Acțiunea include 

sensibilizarea publicului cu privire la reziliența crescută în urma de soluțiilor tehnice implementate și la 

beneficiile integrării soluțiilor durabile de gestionare a apei la nivelul orașului.  

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ  

• Lipsa măsurilor de reținere a apelor pluviale, care pune presiune pe SEAU și provoacă inundații în oraș 

• Lipsa proiectării și punerii în aplicare a măsurilor de prevenire a inundațiilor urbane cauzate de 
colmatarea/lipsa canalizării apelor pluviale 

• Colmatarea frecventă a conductelor de canalizare  

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Reducerea presiunii asupra rezervelor 
municipale de apă potabilă prin utilizarea apei 
de ploaie în scopuri nepotabile 

• Reducerea scurgerilor și a presiunii acestora 
asupra sistemelor de drenaj 

• Reducerea costurilor de irigare a spațiilor verzi 

• Creșterea gradului de conștientizare a nevoilor 
de adaptare la schimbările climatice pentru 
cetățeni și gospodării 

• Prevenirea inundațiilor urbane 

• Contribuirea la eforturile de răcire a mediului 
urban 

 • Cel puțin un sistem de colectare a apei pluviale 
instalat la 5 ani de la aprobarea PAOV 

• Reducerea cu 50% a necesităților anuale de 
irigare a spațiilor verzi din jurul zonei pilot 

• Campania de conștientizare a ajuns la cel puțin 
10 % din locuitori  
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Context 

Gestionarea apelor pluviale în oraș este asigurată de CTTA Apa Alba. Agenția Națională de Îmbunătățiri 

Funciare a construit un canal de drenaj al apelor pluviale pentru scurgerile de pe Dealul Mamut din 

apropiere. Responsabilitatea pentru utilizarea canalului deținut de Agenție și în prezent prost întreținut pe 

mai multe segmente a fost delegată municipiului Alba Iulia la sfârșitul anului 2023. Primăria a întreprins o 

serie de lucrări de optimizare a sistemului de drenaj pluvial din oraș, corelate cu lucrările de întreținere a 

drumurilor.  

Sistemul de colectare a apelor uzate al orașului este mixt, cu aproximativ 60% din rețeaua de ape pluviale 

separată de rețeaua de ape uzate și direcționate în râu, în principal în cartierele nou dezvoltate, cum ar fi 

Recea și Orizont. Cu toate acestea, sistemul din centrul istoric al orașului și din zonele adiacente este un 

sistem combinat de ape pluviale și canalizare menajeră. În timpul precipitațiilor abundente, afluxul brusc de 

apă poate perturba buna funcționare a SEAU.  

Lucrările asupra rețelei subterane de canalizare necesită deseori luarea în considerare a elementelor de 

patrimoniu cultural și istoric care datează inclusiv din epoca romană. Vestigiile din epoca romană sunt 

abundente în zona cetății Alba Carolina. Lucrările de conservare și punere în valoare a acestor elemente 

trebuie de multe ori corelate cu lucrări necesare asupra infrastructurii urbane de management a apelor 

pluviale și menajere și a altor tipuri de utilități urbane. În colțul nord-estic al cetății, spre exemplu, există un 

izvor natural care în prezent este deviat spre canalizare, ceea ce irosește potențialul de folosire judicioasă a 

apei. De asemenea, zona adiacentă exterioară zidurilor, strada Nicolae Bălcescu și în continuare străzile 

Decebal și Octavian Goga oferă posibilitatea de a prezenta o soluție de management sustenabil al apei, în 

combinație cu regenerare urbană și punere în valoare a patrimoniului cultural.   

Potențialul pentru soluții pasive și bazate pe natură în acest sector este semnificativ, iar această acțiune își 

propune să abordeze acest aspect. Efortul se concentrează pe gestionarea responsabilă a apei, minimizarea 

nevoilor de irigare și implementarea de alternative la utilizarea apei potabile pentru irigare. 

Figura 26. Zona indicativă de implementare a acțiunii (ScribbleMaps, 2025) 
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Descriere 

Acțiunea se concentrează pe construirea unui sistem combinat de colectare a apelor izvorului și pluviale, 

precum și amenajarea de grădini de ploaie de-a lungul zonei din afara zidului estic al cetății, în locul căii 

ferate dezafectate de pe străzile Octavian Goga, Decebal și Nicolae Bălcescu. Amenajarea ar permite de 

asemenea punerea în valoare a vestigiilor din perioada romană, precum și o mai bună gestionare a apelor, ar 

consolida rețeaua verde-albastră a orașului și ar contribui la prevenirea insulei de căldură și la creșterea 

rezilienței climatice. În plus, acțiunea este o inițiativă de gestionare a apei menită să demonstreze 

fezabilitatea, beneficiile și bunele practici pentru o punere în aplicare mai largă în mediul urban.  

Scopul acestei acțiuni este de a reproduce și de a restabili un flux de apă mai natural pentru izvorul din colțul 

de nord-est al cetății și a apelor pluviale colectate în mediul urban, contribuind în același timp și la beneficii 

urbane suplimentare, cum ar fi funcții de recreere, valorificarea elementelor turistice și creșterea calității 

vieții. Proiectul urmărește: 

● Gestionarea responsabilă a apei izvorului ce se acumulează în partea de nord-est a zidurilor cetății, 

maximizând potențialul de folosire pentru irigarea spațiilor verzi din zonă și contribuind la răcorirea 

zonei.  

● Îmbunătățirea calității apei de ploaie prin încorporarea unor metode adecvate de tratare, cum ar fi 

filtrarea și/sau reținerea, 

● Reducerea revărsării apelor pluviale  și a debitelor crescute prin punerea în aplicare a măsurilor de 

reținere și retenție, precum și prin creșterea suprafețelor permeabile, 

● Minimizarea nevoii de infrastructură de drenaj și a costurilor asociate, îmbunătățind în același timp 

reutilizarea apei la nivel local; și 

● Integrarea gestionării apelor pluviale în peisajul urban prin proiectarea unei infrastructuri 

multifuncționale care îmbunătățește estetica vizuală și facilitățile recreative și pune în valoare 

patrimoniul cultural și istoric. 

Figura 27. Exemple de soluții pentru gestionarea apelor pluviale în orașe 

Amenajarea izvorului și grădinile de ploaie, amenajate cu plante care promovează biodiversitatea și care sunt 

concepute ca spații care promovează implicarea comunității servesc, de asemenea, ca elemente peisagistice 

importante, integrând spațiile verzi, sistemele de apă, elementele de patrimoniu și alte infrastructuri urbane. 

Mecanismele de filtrare și alte soluții de stocare care permit reciclarea și reutilizarea apei pluviale în scopul 

irigării vor fi implementate pentru gestionarea spațiilor verzi de pe străzile adiacente sau din zona cetății. 

Se va lansa un concurs de proiecte pentru a identifica cele mai bune soluții aliniate la cele mai bune practici 

internaționale, precum și la constrângerile locale de planificare urbană, arhitectură și patrimoniu. 

După implementarea proiectului pilot, o campanie de conștientizare va cataliza rezultatele, va asigura 

includerea zonei în circuitul cultural și va promova extinderea/replicarea soluțiilor în alte zone din oraș. 

Această etapă ulterioară se va desfășura sub îndrumarea și cu sprijinul departamentului de arhitectură și 

tehnic din cadrul municipalității, precum și a reprezentanților CTTA Apa Alba. 
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Etape de implementare 

1. Studiu arheologic în zona de interes 

2. Lansarea unui concurs internațional de proiecte și soluții tehnice pentru zona selectată. 

3. Contractarea studiului de fezabilitate și selectarea soluției finale; contractarea elaborării proiectului 
tehnic; elaborarea procedurilor de achiziții publice. 

4. Contractarea asistenței tehnice pentru supravegherea lucrărilor și gestionarea proiectului. 

5. Contractarea și supravegherea procesului de construcție. 

6. Elaborarea unei campanii de conștientizare și a unei strategii de promovare în timpul construcției și 
după finalizare. 

Părți interesate 

Direcția Tehnică pentru Dezvoltare, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, APA CTTA S.A. - 

Operatorul Regional de Apă, Asociația Apele Alba - serviciu public 

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Studiu arheologic și lucrările necesare  500.000  

Lansarea unui concurs internațional pentru soluții tehnice și de 
proiectare  

200.000  

Studiu de fezabilitate și selectarea soluțiilor finale și elaborarea 
proiectului tehnic detaliat și a documentației de achiziție publică 

200.000  

Contractarea asistenței tehnice pentru supravegherea lucrărilor și 
gestionarea proiectului 

200.000  

Contractarea și punerea în aplicare a contractelor asociate 
lucrărilor 

3.000.000 200.000 

Campanie de conștientizare și strategie de promovare în timpul 
construcției și după finalizare 

50.000 20.000 

Total 4.150.000 220.000 

Aspecte sociale și de gen 

• Recoltarea apei de ploaie și crearea unei rețele de grădini de ploaie reduc riscul de inundații, 

îmbunătățesc reziliența la schimbările climatice și creează un spațiu public confortabil, utilizabil și 

plăcut, de care beneficiază și comunitățile vulnerabile și cu venituri reduse.  

• Vor fi dezvoltate mecanisme care să asigure participarea echitabilă și partajarea beneficiilor, precum și 

consolidarea angajamentului părților interesate în timpul proiectării și punerii în aplicare a soluțiilor 

implementate.  

• Se va asigura egalitatea de șanse pentru potențialele locuri de muncă și formare profesională. Crearea de 

locuri de muncă va urma practici incluzive de recrutare și din domeniul resurselor umane pentru a 

promova ocuparea forței de muncă într-un mod incluziv. 

• Beneficiile vor fi monitorizate prin colectarea de date dezagregate pe sexe privind rezultatele/impacturile 

(timp economisit, beneficii economice etc.). 
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• Infrastructura ecologică, cum ar fi grădinile de ploaie și suprafețele permeabile, îmbunătățește estetica 

urbană, biodiversitatea și calitatea aerului, în timp ce spațiile de recreere aduc beneficii sănătății publice 

și coeziunii sociale.   

Aspecte smart și digitale 

• Noile investiții în rețeaua de apă pluvială trebuie integrate în sistemul SCADA existent. 

• Prin implementarea unui sistem de digitalizare, operatorul poate monitoriza în timp real parametrii de 

funcționare a sistemului de apă uzată. 

• Senzorii locali și sistemul de automatizare pot asigura irigarea inteligentă a spațiilor verzi în 

conformitate cu parametrii stabiliți. Analiza datelor sezoniere poate fi utilizată pentru luarea deciziilor 

privind proiectarea peisagistică pentru optimizare ținând cont de nevoile de irigare ale peisajului ales. 

• Dezvoltarea un model hidraulic combinat pentru a identifica configurația adecvată pentru intervenții și 

pentru a simula scenarii/intervenții. Acest lucru ar putea fi legat de planul existent de dezvoltare al 

Digital Twin la nivelul întregului oraș.  

• Primăria poate dezvolta o aplicație inteligentă pentru utilizarea apelor pluviale, în funcție de tipul de 

investiții. 

• Social media, aplicațiile mobile interactive și instrumentele bazate pe GIS vor fi utilizate pentru a educa 

locuitorii cu privire la beneficiile colectării apei pluviale, pentru a furniza date în timp real privind 

eforturile locale de conservare a apei și pentru a încuraja participarea cetățenilor. Toate cele de mai sus 

vor fi construite pe baza platformelor existente care sunt utilizate de municipiul Alba Iulia. Strategiile de 

gamificare, cum ar fi provocările de economisire a apei bazate pe recompense, pot stimula și mai mult 

implicarea comunității și schimbarea comportamentului. 
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE   

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu 
nevoile cetățenilor, contribuind la 
reducerea emisiilor de carbon la nivelul 
orașului 

 Creșterea eficienței utilizării resurselor 
locale pentru o dezvoltare integrată și neutră 
din punct de vedere climatic 

  

ACȚIUNEA 11  

Reabilitarea și extinderea rețelei de apă și apă 
uzată 

  

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2030 38,51 t CO2 eq/an 32.000.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Sistemul existent de alimentare cu apă și de canalizare trebuie reabilitat și extins pentru a acoperi 

infrastructura îmbătrânită și noile cerințe în materie de aprovizionare, ca urmare a presiunii rezultate din 

dezvoltarea de noi zone rezidențiale. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ  

• Costuri ridicate ale apei potabile și canalizării din cauza utilizării intensive a energiei electrice pentru 
pompare 

• Utilizarea insuficientă a potențialului de curgere gravitațională pentru apă/apă uzată în planificarea și 
proiectarea rețelelor de apă și canalizare 

• Lipsa proiectării și a punerii în aplicare a măsurilor de prevenire a inundațiilor urbane din cauza 
colmatării/lipsei canalizării apelor pluviale 

• Colmatarea frecventă a conductelor de canalizare  

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Asigurarea furnizării de servicii la standarde 
optime de calitate  

• Creșterea ratelor de racordare la serviciile 
municipale și astfel reducerea poluării  

• Monitorizarea consumului de apă 

• Detectarea defecțiunilor/problemelor în 
funcționarea sistemului de alimentare cu apă 
potabilă și a sistemului de colectare a apelor 
uzate 

• Îmbunătățirea calității vieții pentru noii 
beneficiari ai serviciilor 

• Minimizarea consumului de energie și 
substanțe chimice în procesul de tratare a apei, 
prin reducerea pierderilor în cadrul rețelei  

 • Incidente legate de defectarea conductelor reduse 
cu 5% anual 

• Numărul de reclamații redus cu 5% anual  

• Creșterea ratei de racordare la sistemul de 
alimentare cu apă și de colectare a apelor uzate la 
90% în termen de 5 ani de la aprobarea PAOV 
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Context 

Orașul dispune de o infrastructură de alimentare cu apă și de canalizare bine dezvoltată; cu toate acestea, 

extinderea rețelei în zone noi este adesea dificil de implementat și tinde să rămână în urma ritmului general 

de dezvoltare a terenurilor și a ciclurilor de planificare urbană. Acest lucru se datorează în primul rând 

provocărilor administrative, pe care Primăria intenționează să le rezolve prin actualizarea PUG-ului. În plus, 

rețelele de alimentare cu apă și de canalizare ale orașului trebuie întreținute în mod regulat pentru a 

funcționa corespunzător. Există mai multe zone în care rețeaua trebuie reparată în următorul ciclu de 

planificare, iar CTTA Apa Alba depune eforturi constante pentru a se asigura că operațiunile zilnice se 

desfășoară fără probleme.  

Descriere 

Majoritatea lucrărilor de reparații și mentenanță din sectorul apei sunt necesare pentru rețeaua de 

canalizare, cu aproximativ de trei ori mai multe intervenții decât pentru rețeaua de alimentare cu apă. Pe 

lângă nevoia de reabilitarea conductelor, există o nevoie constantă de extindere a rețelei, deoarece orașul este 

în continuă dezvoltare.  

Lucrările de curățare a conductelor de canalizare ar permite consolidarea simultană a conductelor, acolo 

unde este posibil, prin CIPP (Cured-in-Place Pipe), o metodă ce nu necesită săparea de șanțuri. Deși mai 

costisitoare decât reabilitarea convențională a conductelor, această metodă este mai rapidă și perturbarea 

infrastructurii urbane este minimă, asigurând în același timp îmbunătățirea structurii și rezistența la 

coroziune. Această metodă ar putea fi utilizată în zonele în care lucrările convenționale, deși mai puțin 

costisitoare, ar fi prea deranjante, cum ar fi în zona căilor ferate, în zonele cu trafic intens sau în centrul 

istoric al orașului. Zonele mai puțin sensibile sunt mai potrivite pentru reabilitarea convențională prin 

șanțuri deschise, realizate conform unui program coerent, sincronizat cu lucrările de întreținere a drumurilor 

și cu alte lucrări de infrastructură.  

Dezvoltarea orașului cu zone rezidențiale și comerciale/industriale nou construite creează nevoia constantă 

de extindere suplimentară a rețelelor existente către aceste zone.  

Estimările costurilor de investiții pentru această acțiune se bazează pe capacitatea de implementare a 

operatorului sistemului de alimentare cu apă și de gestionare a apelor uzate și pe costurile indicative 

comunicate.  

Etape de implementare 

1. Elaborarea unui plan de întreținere și extindere a rețelei. 

2. Elaborarea studiului de fezabilitate și a cererii de finanțare în cazul unei finanțări externe. 

3. Elaborarea proiectului tehnic și a documentelor privind achizițiile publice. 

4. Contractarea asistenței tehnice pentru supravegherea lucrărilor și gestionarea proiectului. 

5. Contractarea și supravegherea punerii în aplicare a contractelor asociate lucrărilor. 

Părți interesate 

Municipiul Alba Iulia, APA CTTA S.A. - Operatorul Regional de Apă, Asociația Apa Alba - serviciu public 

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Plan de întreținere și extindere a rețelei 200.000  
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Studiu de fezabilitate 300.000  

Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată, inclusiv 
proiectarea, construcția și supravegherea: 

- 500-1.000 EUR/m pentru reabilitarea și căptușirea 
conductelor de apă uzată, în funcție de tehnologie; 4 
km/an, timp de 5 ani - valoare medie de 700 EUR/m 
considerată  

- 300-400 EUR/m pentru extinderea rețelei; 10 km/an, 
timp de 5 ani - valoare medie de 350 EUR/m considerată  

 
 

14.000.000 
pentru reabilitare 

 
 

17.500.000 
pentru extindere 

 
 

300.000 
 
 
 

200.000 

Total 32.000.000 500.000 

Aspecte sociale și de gen 

• Noi locuri de muncă vor fi disponibile în timpul construcției și a operării rețelelor extinse de apă și apă 

uzată. Egalitatea de gen și egalitatea de șanse vor fi luate în considerare în timpul recrutării. Vor fi create 

oportunități locale de angajare, iar grupurile slab deservite ar putea avea acces la astfel de oportunități de 

angajare. Primăria va încuraja puternic furnizorii de servicii să angajeze membri ai grupurilor 

vulnerabile.  

• Comunicarea cu toate persoanele afectate cu privire la lucrările de construcție care urmează să fie 

efectuate în apropierea gospodăriilor lor trebuie să fie eficientă: vor fi furnizate explicații cu privire la 

toate perturbările potențiale, durata lucrărilor și, dacă este cazul, tipul de compensații care urmează să 

fie furnizate și procedura de accesare a acestor compensații.  

Aspecte smart și digitale 

• Noile investiții trebuie să fie integrate în sistemul SCADA existent. 

• Prin punerea în aplicare a unui sistem de digitalizare, operatorul poate monitoriza în timp real 

parametrii operaționali ai sistemului de alimentare cu apă și de canalizare. 

• Contoarele inteligente ar asigura măsurarea precisă a alimentării cu apă și a consumului precum și 

identificarea scurgerilor și identificarea tiparelor anormale de utilizare. 

• Datele sistemului de apă și apă uzată vor fi utilizate și integrate în viitorul Digital Twin al orașului.  
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Transport 
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Prezentarea generală a sectorului 
Sectorul transporturilor din Alba Iulia este unul cu multe oportunități și este în continuă evoluție. Una dintre 

cele mai mari probleme în ceea ce privește transportul și traficul este naveta în interiorul și în afara orașului, 

deoarece mai multe industrii atrag lucrători spre Alba Iulia, dar alte orașe industriale din apropiere, cum ar fi 

Sebeș, oferă oportunități de lucru diferite, punând astfel presiune și pe fluxul de trafic spre exterior. 

La nivel regional, Alba Iulia are o bună conectivitate cu alte orașe dezvoltate, precum Deva, Timișoara, Cluj-

Napoca sau Sibiu. Orașul are o gară centrală recent reabilitată. Autostrada A10 trece chiar pe lângă și în jurul 

orașului, iar o șosea de centură servește și pentru traficul interurban și de marfă. O nouă infrastructură de 

transport este în curs de dezvoltare în Alba Iulia și în zona metropolitană. Două centuri verzi sunt în etapa de 

construcție, una în partea de nord, și cealaltă în partea de sud a orașului. 

Figura 28. Principalele drumuri care traversează Alba Iulia 

Conform datelor disponibile, în Alba Iulia există 1,32 vehicule pe gospodărie și 0,49 pe cap de locuitor. 

Ciclismul reprezintă mai puțin de 5% din totalul deplasărilor, iar lungimea totală a pistelor pentru biciclete 

existente în oraș este de 16 km. Un proiect pilot de bike-sharing oferă deja 240 de e-bikes și 60 de biciclete 

convenționale în 18 stații. Spațiul pietonal se prezintă mai bine în interiorul Cetății Alba Carolina, dar se 

restrânge în zonele periferice care sunt în creștere rapidă, unde multe străzi nu au încă trotuare continue. 

Peste 90 % dintre locuitori pot ajunge pe jos la o stație de autobuz în mai puțin de 15 minute, un indicator cu 

un punctaj ridicat în ceea ce privește accesibilitatea opțiunilor alternative de transport.  

AIDA-TL (Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba - Transport Local) este entitatea responsabilă de 

organizarea TP în oraș. Configurația instituțională este comună pentru toate județele din România unde au 

fost înființate astfel de asociații pentru servicii publice (apă, deșeuri, TP, etc.). Serviciul de TP de călători este 

asigurat de Societatea de Transport Public SA Alba Iulia (STP Alba Iulia) în baza unui contract cu AIDA-TL, 

care leagă cartierele cu centrul orașului și opt comune învecinate orașului. Cu toate acestea, flota din spatele 

acestei acoperiri este îmbătrânită, cu 84 de autobuze și microbuze, dintre care, în prezent, doar 13 sunt 

electrice. Infrastructura prioritară este în faza de dezvoltare, cu 9,54 km de benzi dedicate autobuzelor deja 

stabilite și mai multe stații de autobuz reabilitate în stații inteligente. 

Cu toate acestea, serviciul de TP se luptă în continuare să crească numărul utilizatorilor astfel încât să îl 

depășească pe cel al utilizatorilor de mașini. Versiunea actualizată din 2022 a Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă (PMUD) și Strategia de Mobilitate și Conectivitate a județului prevăd amândouă TP electrificat, 
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noduri de tip park & ride (P&R) și coridoare de mobilitate ecologice continue. Planul elaborat de AIDA-TL 

vizează ca întreaga flotă de autobuze să fie cu emisii zero până în 2030. 

Dintre provocările asociate transportului urban, cele mai importante sunt următoarele: dependența ridicată 

de automobile, un parc de mijloace de transport în comun alimentat în cea mai mare parte cu motorină și 

puține depozite de încărcare, o rețea rutieră uzată cu două benzi, cu blocaje pe DN74, și lipsa unei rețele 

integrate de ticketing/mobilitate ca serviciu (MaaS). Acțiunile propuse urmăresc să abordeze atât cererea, cât 

și oferta prin electrificarea și extinderea sistemului de autobuze, transformând conceptul de proiectare a 

străzilor centrată pe automobile dominant timp de mai multe decenii, și creând un sistem continuu de piste 

de biciclete și o alternativă viabilă de P&R.  

Figura 29. Provocări și acțiuni pe termen scurt și lung în sectorul Transport 

 

Tabelul 11. Contribuția acțiunilor din sectorul Transport la ODD 

Acțiune Contribuția la ODD 

ACȚIUNEA 12 
Îmbunătățirea sustenabilității transportului public 
prin modernizarea autobuzelor, extinderea rețelei 
și reforma tarifelor 

    

ACȚIUNEA 13 
Măsuri integrate pentru îmbunătățirea 
infrastructurii pietonale, rutiere, cicliste și de 
transport public  

    

ACȚIUNEA 14 
Rețea de piste de biciclete sigură și eficientă 

    

ACȚIUNEA 15 
Construcția unei facilități Park&Ride și a unui 
coridor verde de mobilitate multimodală 
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE   

Dezvoltarea infrastructurii locale și a serviciilor 
publice în conformitate cu nevoile cetățenilor, 
contribuind la reducerea emisiilor de carbon la 
nivelul orașului 

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în care 
nevoile tinerilor profesioniști sunt adresate prin 
soluții de locuire, petrecere a timpului liber, 
digitalizare și inovare 

Creșterea eficienței utilizării resurselor locale 
pentru o dezvoltare integrată și neutră din punct 
de vedere climatic 

 

  

ACȚIUNEA 12 

Îmbunătățirea sustenabilității transportului 
public prin modernizarea autobuzelor, 
extinderea rețelei și reforma tarifelor 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2028 306,6 t CO2eq./an 23.785.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Această acțiune urmărește să îmbunătățească eficiența, accesibilitatea și sustenabilitatea sistemului de TP din Alba 

Iulia. Acest lucru va fi realizat prin modernizarea flotei de TP, îmbunătățirea infrastructurii, extinderea rețelei și 

măsuri care să facă TP mai atractiv și mai fiabil pentru navetiștii zilnici și vizitatori. Acțiunea actuală se 

concentrează pe introducerea de noi rute de TP și optimizarea celor existente, în special în timpul evenimentelor 

turistice. În plus, această inițiativă include planuri de restructurare a tarifelor de TP pentru a completa 

îmbunătățirile propuse. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ  

• Locuitorii se bazează preponderent pe autoturismele personale pentru deplasările zilnice, traficul intens 
ducând la ambuteiaje, poluare fonică și atmosferică 

• Sistemul de transport public pentru elevi și studenți este limitat, ceea ce duce la blocaje în trafic în jurul școlilor 
și al clădirilor universitare  

• Lipsa benzilor dedicate transportului public în tot orașul 

• Gestionarea deficitară a rutelor de transport public, aceasta nu deservește în mod corespunzător unele zone, în 
timp ce altele sunt deservite în exces 

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Conectivitate, fiabilitate și punctualitate mai 
bune ale serviciilor de transport public 

• Creșterea utilizării transportului în comun, 
îmbunătățirea repartizării modale și reducerea 
congestionării traficului 

• Îmbunătățirea vitezei medii de deplasare pentru 
transportul în comun prin intermediul benzilor 
prioritare pentru autobuze 

• Mai bună acoperire a nevoilor de transport în 
zonele cu acces limitat la transportul în comun 

• Îmbunătățirea calității aerului și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră 

 • Flotă de mijloace de transport în comun cu emisii 
zero de 100% până în 2030 

• Reducerea cu 5% a duratei medii de deplasare a 
mijloacelor de transport în comun 

• Creșterea cu 10% a numărului de utilizatori 
obișnuiți ai mijloacelor de transport în comun 
datorită îmbunătățirii serviciului 

• 40 de stații de autobuz reabilitate până în 2030 
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Context 

Rețeaua de TP acoperă întreaga zonă a orașului, însă nu toate cartierele sunt suficient conectate la centrul 

orașului, în special cartierele nou dezvoltate. Pentru a face față acestei provocări, operatorul își propune să 

extindă rețeaua TP. De asemenea, va fi evaluată posibilitatea extinderii rutelor existente prin creșterea 

frecvenței sau prin dezvoltarea de noi linii de autobuz în timpul sezonului turistic de vârf. 

Figura 30. Autobuz electric de 12 metri, STP Alba Iulia 

TP din Alba Iulia se confruntă cu provocări legate de accesibilitate financiară și fizică. Vehiculele mai vechi 

adesea nu au caracteristici sensibile la gen, cum ar fi iluminatul adecvat, măsurile de siguranță sau spațiul 

pentru cărucioare, ceea ce poate afecta negativ femeile și părinții, iar rutele și orarele autobuzelor trebuie să 

răspundă mai bine nevoilor de mobilitate ale femeilor. Pentru rezidenții cu venituri mici, costurile de 

transport pot limita accesul la locuri de muncă și la servicii esențiale, deși transportul este gratuit pentru 

persoanele în vârstă. Toate aceste aspecte oferă oportunitatea de a îmbunătăți sistemul în ansamblu și de a 

profita de beneficiile de mediu și sociale ale unei infrastructuri de TP ecologice, fiabile, accesibile și 

sustenabile. 

Descriere 

Acțiunea constă în 4 componente: 

1. Reînnoirea parcului de autobuze și instalarea infrastructurii asociate 

Ca parte a angajamentului municipalității față de mobilitatea urbană durabilă, reînnoirea parcului de 

autobuze va juca un rol central în modernizarea serviciilor de TP. Acest lucru se traduce prin achiziționarea 

de autobuze electrice noi, cu emisii zero. Acestea vor înlocui autobuzele diesel mai vechi, reducând 

semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea fonică, asigurând în același timp o călătorie mai lină 

și mai confortabilă pentru pasageri. Achiziționarea de noi vehicule de TP este o activitate continuă și va 

continua până când întreaga flotă de TP va fi complet reînnoită. În plus, Primăria intenționează să 

stabilească rute de autobuz dedicate elevilor. În acest context, acțiunea vizează achiziționarea a 9 microbuze 

electrice pentru elevi și a 33 de autobuze electrice de 12 metri. 

Pentru a sprijini această inițiativă, Primăria va face investiții în infrastructura de încărcare la principalele 

depozite de autobuze, la principalele terminale de autobuze și la centrele de mobilitate, instalând 8 stații de 

încărcare rapidă și 40 de stații de încărcare lentă (a se vedea Acțiunea 15). 

Prin asigurarea unei flote ecologice, eficiente și prietenoase cu pasagerii, Alba Iulia face un pas decisiv către 

un sistem de TP de călători mai durabil, fiabil, accesibil și atractiv pentru locuitori și vizitatori deopotrivă. 



Alba Iulia 
Plan de acțiuni pentru un Oraș Verde 

 
 

100 

Această investiție va contribui la schimbarea modelelor de mobilitate în detrimentul vehiculelor private, 

creând în cele din urmă un oraș mai locuibil și mai atent la mediul înconjurător. 

2. Reabilitarea stațiilor de autobuz 

Unele dintre stațiile de autobuz din Alba Iulia au fost reabilitate și au fost instalate echipamente inteligente 

moderne, care oferă informații pasagerilor cu privire la autobuzele care urmează să ajungă în stație și la 

timpii de așteptare. Actualul proiect este finanțat de BERD și include, de asemenea, finanțare pentru 

modernizarea stațiilor de autobuz situate pe drumurile care urmează să fie reabilitate. Cu toate acestea, 

restul stațiilor de autobuz din Alba Iulia sunt în stare moderată spre proastă. Această componentă vizează 

reabilitarea a cel puțin 40 de stații de autobuz și instalarea de echipamente inteligente moderne, cum ar fi 

ecrane care indică orele de sosire, automate și validatoare. 

3. Extinderea/reorganizarea rețelei de TP 

În general, orașul se confruntă cu extinderea mediului său rezidențial în toate direcțiile. Primăria 

intenționează să extindă rețeaua actuală de TP pentru a conecta cartierele nou dezvoltate cu centrul orașului, 

în beneficiul locuitorilor și al navetiștilor deopotrivă. În acest stadiu, cartierele vizate sunt Micești și Orizont, 

care acoperă partea de nord-vest a orașului. Următoarele studii de fezabilitate vor decide modul în care 

aceste zone vor fi deservite de serviciile de TP. 

Extinderea planificată a rețelei va include strategii de optimizare a rutelor și serviciilor pentru a sprijini mai 

bine sectorul turismului, prin analiza cuprinzătoare a datelor privind modelele de mobilitate ale turiștilor și 

performanțele rutelor existente. Zonele turistice cheie, cum ar fi centrul istoric al orașului, muzeele, parcul 

dendrologic etc., împreună cu principalele centre de convenții și zone hoteliere, vor fi identificate pentru a 

determina traseul unei bucle de navetă în timpul sezonului turistic de vârf. De asemenea, serviciile TP vor fi 

suplimentate în timpul evenimentelor turistice majore. Va fi explorată posibilitatea reintroducerii unei stații 

de autobuz în interiorul granițelor cetății. Prin combinarea acestei măsuri cu interzicerea completă a 

traficului auto în interiorul cetății, se va transmite un semnal puternic pentru a încuraja o schimbare de 

mentalitate către moduri de transport mai durabile atât pentru utilizatorii obișnuiți de mașini, cât și pentru 

turiștii din cetate. Această componentă va fi integrată în aplicația de călătorie a orașului Alba Iulia, 

componentă a Acțiunii 1. 

4. Restructurarea tarifelor TP 

Această componentă va optimiza structura tarifelor de TP și va propune ajustările necesare pentru a spori 

accesibilitatea și performanța operațională. Modelul revizuit va fi bazat pe date și va fi elaborat pe baza unei 

analize a comportamentului călătorilor, a unor studii privind elasticitatea tarifelor și a unor proiecții ale 

veniturilor pentru a echilibra accesibilitatea și sustenabilitatea financiară. Se vor desfășura consultări cu 

părțile interesate pentru a se asigura că sistemul răspunde așteptărilor publicului, asigurând în același timp o 

finanțare suficientă pentru îmbunătățirea TP. Prin introducerea unei structuri tarifare revizuite, Alba Iulia 

urmărește creșterea numărului de călători care folosesc TP, reducerea dependenței de vehiculele private și 

menținerea unui sistem echitabil, transparent și eficient care să răspundă nevoilor diverse de mobilitate ale 

locuitorilor și vizitatorilor. 

Etape de implementare 

Reînnoirea flotei de autobuze și crearea infrastructurii asociate 

1. Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru noile vehicule de TP cu emisii reduse și infrastructura 
asociată. 

2. Obținerea autorizațiilor și aprobărilor tehnice necesare pentru conectarea stațiilor de încărcare. 

3. Desfășurarea procedurii de licitație. 

4. Achiziționarea vehiculelor TP cu emisii reduse și efectuarea lucrărilor necesare pentru instalarea și 
punerea în funcțiune a stațiilor de încărcare, inclusiv sesiuni de formare pentru personalul de 
exploatare. 
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5. Investiția în consolidarea capacităților pe parcursul întregului ciclu de viață al autobuzelor (personal 
pentru achiziții, planificare, exploatare și șoferi de autobuz, personal de întreținere, atelier tehnic). 

6. Asigurarea monitorizării și evaluării continue. 

Reabilitarea stațiilor de autobuz 

1. Elaborarea unui studiu de fezabilitate și a designurilor pentru stațiile de autobuz nou reabilitate. 

2. Desfășurarea unei licitații. 

3. Reabilitarea a 40 de stații de autobuz până în 2030 și integrarea elementelor inteligente și digitale. 

Extinderea rețelei de TP 

1. Elaborarea de studii de fezabilitate și analiza de nevoie pentru optimizarea rutelor; coordonarea 
acestei etape cu sectorul turismului pentru optimizarea rutelor care deservesc principalele atracții 
turistice și evenimentele majore. 

2. Definirea de noi rute și extinderi, asigurând integrarea eficientă cu rețeaua de TP existentă, 
evaluând, în același timp, nevoile legate de noi stații de autobuz și alte infrastructuri de sprijin. 

3. Pregătirea materialelor informative și de marketing pentru rețeaua extinsă de TP durabil și pentru 
serviciile suplimentare pentru turiști. 

4. Lansarea serviciilor de TP de călători extinse și a liniilor suplimentare. 

5. Asigurarea monitorizării și evaluării continue. 

Restructurarea tarifelor de TP 

1. Evaluarea sistemului tarifar actual și propunerea ajustărilor necesare pentru îmbunătățirea 
accesibilității și a performanței operaționale. 

2. Integrarea sistemului tarifar în noua aplicație MaaS care urmează să fie dezvoltată (Acțiunea 15). 

Părți interesate 

STP Alba Iulia, AIDA-TL, Municipiul Alba Iulia, Administrația Națională a Drumurilor, rezidenți, navetiști, 

sectorul turistic 

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Înlocuirea materialului rulant din flotă: 33 unități de autobuze 
electrice de 12 metri, 600.000 EUR/unitate; 9 unități de 
microbuze electrice, 400.000 EUR/unitate 

23.400.000 800.000 

Reabilitarea stațiilor de autobuz 5.000 EUR/ stație de autobuz, 40 
de stații de autobuz 

200.000 10.000 

Studii de fezabilitate și alte studii pentru optimizarea traseelor și 
extinderea rețelei de TP, inclusiv servicii suplimentare pentru 
sectorul turismului 

100.000  

Materiale informative și de marketing 10.000 20.000 

Evaluarea performanței operaționale - Studiu cu privire la reforma 
tarifară a transportului public 

75.000  

Total 23.785.000 830.000 
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Aspecte sociale și de gen 

• Parcursul profesional al șoferilor de vehicule (clasice si electrice) se va modifica, iar accesul femeilor la 

ocuparea posturilor de conducători auto în transportul public va fi îmbunătățit.  Vor fi dezvoltate 

parteneriate cu instituții de formare profesională pentru a oferi tuturor persoanelor, inclusiv femeilor, 

formare privind competențele legate de e-mobilitate.  

• Noile autobuze și infrastructura aferentă vor respecta standardele internaționale privind incluziunea, 

designul accesibil și măsurile de siguranță îmbunătățite care avantajează în special femeile (iluminat mai 

bun la în stațiile de autobuz, CCTV, campanii de comunicare publică împotriva violenței și hărțuirii 

bazate pe gen) și persoanele cu probleme de mobilitate (autobuze dotate cu platformă de acces). 

• Dezvoltarea de noi rute de autobuz și optimizarea celor existente se vor face în conformitate cu 

principiile egalității de gen și cu nevoile femeilor în ceea ce privește rutarea și programarea TP. 

• Panourile de informare și aplicațiile vor fi dezvoltate ținând seama de aspectele sociale, cum ar fi 

deficiențele de vedere și accesibilitatea. 

Aspecte smart și digitale 

• Utilizarea mijloacelor de TP este și va fi facilitată de furnizarea de informații digitale dinamice pentru 

pasageri prin intermediul panourilor și aplicațiilor, cum ar fi orarele și timpii de călătorie în timp real. În 

plus, rețelele de TP de călători pot fi monitorizate cu ajutorul acestor date. Flota reînnoită de TP va fi 

echipată cu opțiuni de plată digitală pentru utilizatori și de sisteme inteligente de diagnosticare care 

permit monitorizarea în timp real a performanțelor vehiculelor, reducând timpii morți și optimizând 

gestionarea flotei.  

• Pentru o exploatare optimizată a TP, sistemul de gestionare va fi integrat cu sistemul de informare a 

călătorilor, (e)micro-mobilitatea și sistemul inteligent de încărcare. Sistemul de informare a pasagerilor 

va fi conectat la Centrul de coordonare a mobilității urbane (CCMU) nou înființat și la aplicația MaaS la 

nivelul întregului oraș, prevăzută în Acțiunea 15. 
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE   

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu 
nevoile cetățenilor, contribuind la 
reducerea emisiilor de carbon la nivelul 
orașului 

● Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în 
care nevoile tinerilor profesioniști sunt 
adresate prin soluții de locuire, petrecere a 
timpului liber, digitalizare și inovare 

  

ACȚIUNEA 13 

Măsuri integrate pentru îmbunătățirea 
infrastructurii pietonale, rutiere, cicliste și de 
transport public 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2030 N\A 12.650.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Acțiunea se concentrează pe pregătirea pentru viitor a rețelei de mobilitate urbană a orașului prin intermediul unui 

program structurat de reabilitare și întreținere a drumurilor. Acest program este conceput pentru a crea un mediu 

mai sigur și mai accesibil pentru toți utilizatorii drumurilor, inclusiv șoferi, bicicliști și pietoni.  

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ 

● Locuitorii se bazează în principal pe autoturismele personale pentru deplasările zilnice, traficul intens ducând 
la ambuteiaje, poluare fonică și atmosferică 

● Sistemul de semaforizare nu este sincronizat pentru a reduce traficul intens 

● Infrastructura de transport alternativ insuficientă pentru pietoni, biciclete, scutere etc. 

● Siguranța rutieră pentru toți participanții la trafic din cauza semnalizării trecerilor de pietoni, a mașinilor 
parcate care obstrucționează vederea în intersecții, a îmbătrânirii parcului de vehicule private, a ocupării ilegale 
a spațiului public (prin parcări, extensii ale magazinelor, echipamente adiacente) 

BENEFICII  OBIECTIVE 

● Stimularea transferului modal de la automobile 
la moduri de transport mai durabile   

● Reducerea costurilor indirecte (de exemplu, 
creșterea riscului de accidente rutiere - costuri 
sociale)  

● Menținerea durabilității și calității 
infrastructurii, reducerea timpilor de parcurs, a 
congestionării, a accidentelor, a emisiilor, a 
poluării fonice și a consumului de combustibil 

● Reducerea costurilor directe pe termen lung (de 
exemplu, costurile care ar putea fi necesare 
pentru reconstrucții majore) 

 ● 2% din drumuri reabilitate pe an pe o perioadă de 5 
ani 

● 1 km de bandă prioritară pentru autobuze 
stabilită/an 

● Infrastructură favorabilă pietonilor și bicicliștilor 
(benzi separate, spațiu comun) inclusă în 
proiectarea fiecărui proiect de reabilitare  
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Context 

În prezent, drumurile din Alba Iulia se află într-o stare fizică moderată sau precară, fiind proiectate în 

principal pentru utilizarea autoturismelor, cu spații dedicate insuficiente sau inexistente pentru alți 

utilizatori ai drumurilor, cum ar fi pietonii și bicicliștii, și fără a acorda prioritate TP. Există o nevoie clară de 

întreținere a drumurilor la nivel municipal, iar Primăria întreprinde în mod constant eforturi de reabilitare 

ghidate de un plan strategic care integrează un program multimodal de investiții și întreținere. 

Recent, Primăria a primit un împrumut de 15 milioane EUR de la BERD în cadrul unui acord de co-finanțare 

cu UE pentru a reabilita infrastructura de transport a orașului. Această investiție va permite reabilitarea a 

peste 15 km de străzi, dezvoltarea de benzi dedicate pentru autobuze și biciclete, instalarea de stații de 

încărcare a EV, îmbunătățirea siguranței și a sistemelor de gestionare a traficului, precum și implementarea 

unui nou sistem de iluminat stradal.  

Primăria va continua această inițiativă, aplicând lecțiile învățate și cele mai bune practici la viitoarele 

proiecte de reabilitare a infrastructurii de transport, asigurând o mai mare multimodalitate, durabilitate și 

siguranță rutieră sporită în tot orașul. 

Descriere 

Această acțiune cuprinde mai multe componente legate de planificarea strategică, reabilitarea și dezvoltarea 

unei rețele de transport multimodale. 

1. Continuarea implementării programului de reabilitare și întreținere a drumurilor, 
inclusiv crearea de benzi dedicate TP  

Planificarea și coordonarea corespunzătoare a lucrărilor rutiere sunt esențiale: lucrările vor fi adaptate la 

lucrările necesare la sistemul de drenaj și la punerea în aplicare a rețelei albastru-verde. Utilizarea de tehnici 

și materiale durabile va fi esențială. Programul va lua în considerare, de asemenea, reabilitarea completă a 

drumurilor locale, ceea ce înseamnă că, pe lângă îmbunătățirea trotuarelor, reabilitarea va lua în considerare 

și organizarea parcărilor, instalarea de mobilier stradal, plantarea de copaci etc., făcând străzile mai plăcute 

pentru pietoni și bicicliști. 

Figura 31. Rețeaua rutieră 
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În prezent, mai multe cartiere nou dezvoltate 

sunt deservite de drumuri neasfaltate. Aceste 

zone reprezintă un obiectiv-cheie pentru 

municipalitate în eforturile sale de modernizare. 

Reabilitarea străzilor în zonele de dezvoltare: 

Zona Alba Iulia - Micești, Zona Bărăbanț, Zona 

Chip, Zona Mihail Kogălniceanu, Zona Lalelelor 

- Dealul Furcilor, Zona Cartier Ana Ipătescu, 

Zona Cartier Orizont, Zona Pâclișa, Zona Oarda 

de Sus. Un accent deosebit se va acorda 

drumurilor care vor conecta orașul la centura 

verde din partea nordică – străzile Gh. Șincai și 

Zenit – care se vor transforma într-un coridor 

verde de mobilitate. 

Îmbunătățirea circulației pietonale, piste de biciclete, spații verzi și reabilitarea drumurilor: Străzile 

Gheorghe Pop de Băsești (Macului), Vasile Goldiș, Dr. Aurel Vlad (Jderului), Iederei, Fântânele (Dr. Ioan 

Pop) și Gladiolelor.  

Pentru a crește eficiența TP și a reduce timpii de călătorie, vor fi introduse benzi dedicate autobuzelor de-a 

lungul drumurilor cu 2 sau mai multe benzi. Aceste benzi vor accepta și taxiuri. Îmbunătățirile infrastructurii 

asociate, legate de reabilitarea stațiilor de autobuz sunt, de asemenea, incluse în această componentă. CCMU 

nou înființat va îmbunătăți funcționalitatea benzilor prioritare prin gestionarea inteligentă a semafoarelor. 

Aceste măsuri vor contribui la asigurarea funcționării autobuzelor cu întreruperi minime, făcând din TP o 

alternativă mai atractivă la mașinile personale. 

2. Reducerea traficului dinspre direcția NV pe Drumul Național (DN) 74 

Una dintre cele mai aglomerate intersecții din oraș este drumul principal de intrare dinspre Drumul Național 

(DN) 74datorită traficului de intrare dinspre NV, TP și dezvoltării periurbane în creștere. Primăria își 

propune să decongestioneze traficul pe această arteră, îmbunătățind calitatea vieții pentru locuitori și 

navetiști, prin construirea unui pasaj subteran de la intersecția Calea Moților cu bulevardele Republicii și 

Revoluției 1989 până la intersecția Calea Moților cu strada Detunata. Pasajul subteran va avea o lungime de 

aproximativ 340 m, o pantă transversală de 2,5% și o pantă longitudinal-progresivă de 7%. Suprafața totală a 

investiției este de 4.000 mp. Zona proiectului include tronsonul de Calea Moților de la intersecția cu strada 

Bayonne până la intersecția cu strada Septimiu Severus. 

Investiția va include următoarele elemente: 

Figura 32. Secțiune de drum reabilitată cu finanțare BERD, cu bandă 
prioritară dedicată autobuzelor și piste de biciclete paralele și sigure 

Figura 33. Vedere actuală a intersecției și planurile pentru pasajul subteran DN74 
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● Construcția unui pasaj subteran la intersecție 

● Construirea de piste pentru bicicliști, asigurând continuitatea cu pista pentru bicicliști existentă care 
începe în cartierul Micești, întreruptă în prezent la intersecția Strada Detunata - Calea Moților, 
extinzându-se până la intersecția Calea Moților cu bulevardele Republicii și Revoluției 

● Îmbunătățiri ale siguranței traficului, cum ar fi sensuri giratorii, parapeți, marcaje reflectorizante, 
măsuri de fluidizare a traficului  

● Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pietonale, semnalizarea verticală a trecerilor de pietoni 
alimentată cu energie fotovoltaică 

● Modernizarea/extinderea sistemului de iluminat public care deservește zona proiectului 

● Construirea/modernizarea stațiilor de autobuz, inclusiv a locurilor de parcare desemnate 

● Măsuri pentru protecția mediului și reziliența la schimbările climatice 

Investiția se bazează pe principiile mobilității durabile, aliniindu-se la obiectivele și prioritățile SUMP 

actualizat (2022), inclusiv îmbunătățirea fluxului de trafic. Investiția urmărește reducerea congestionării 

traficului în partea de nord-vest a orașului, creșterea siguranței rutiere în zonă, promovarea utilizării 

transportului alternativ, prin conectarea pistelor de biciclete existente, îmbunătățirea calității aerului și 

reducerea emisiilor poluante. 

3. Sistemul de gestionare a pavajului rutier 

Primăria poartă răspunderea juridică și administrativă pentru menținerea drumurilor în condiții de 

siguranță și funcționalitate. Prin introducerea unui sistem de gestionare a pavajului rutier, Primăria va fi 

principalul administrator al drumurilor locale. Acest lucru va ajuta factorii de decizie să elaboreze strategii și 

bugete de întreținere care să prelungească durata de viață a carosabilului și a drumurilor și să asigure 

drumuri sigure și fiabile pentru utilizatori. Responsabilitățile municipalității vor fi următoarele: 

● Colectarea și evaluarea datelor privind starea pavajelor (de exemplu, rugozitate, fisuri, gropi) prin 
inspecții sau anchete periodice 

● Planificarea și stabilirea priorităților, determinarea nevoilor de întreținere pe termen scurt și lung 

● Stabilirea priorităților pentru reparații și reabilitare în funcție de gravitatea situației, volumul de 
trafic și impactul asupra comunității 

● Alocarea de fonduri municipale sau obținerea de finanțare externă pentru întreținerea carosabilului 

● elaborarea de strategii de investiții multianuale 

● Gestionarea, programarea și executarea activităților de întreținere și a proiectelor de reabilitare; 
coordonarea lucrărilor cu antreprenorii, companiile de utilități și alte părți interesate 

● Monitorizarea și raportarea pentru a demonstra responsabilitatea față de funcționari, locuitori și alte 
părți interesate 

● Informarea publicului cu privire la viitoarele lucrări rutiere, calendarul proiectelor și impactul 
potențial asupra traficului 

Etapele de punere în aplicare 

Programul de reabilitare a drumurilor 

1. Elaborarea unui program integrat de reabilitare a drumurilor. 

2. Efectuarea unei analize a fluxului rețelei și a unui studiu de fezabilitate pentru crearea de benzi 
pentru autobuze. 

3. Desfășurarea procedurii de licitație. 

4. Executarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor: îmbunătățirea marcajului rutier, a mobilierului 
stradal și a căilor pietonale pentru accesibilitate; integrarea infrastructurii pentru biciclete și a 
benzilor dedicate TP, acolo unde este posibil. 

5. Crearea benzilor dedicate pentru autobuze. 

6. Stabilirea unui cadru de monitorizare și efectuarea de inspecții periodice pentru a asigura 
respectarea standardelor de construcție. 

Reducerea congestionării traficului la intrarea pe DN74 dinspre NV 
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1. Elaborarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru pasajul subteran. 

2. Obținerea avizelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție necesare. 

3. Desfășurarea procedurii de licitație. 

4. Construirea pasajului subteran și a infrastructurii asociate, integrarea măsurilor de transport durabil 
și îmbunătățirea siguranței traficului. 

5. Monitorizarea și evaluarea, colectarea feedback-ului utilizatorilor cu privire la accesibilitate. 

Sistem de gestionare a pavajului rutier 

1. Obținerea de asistență tehnică pentru dezvoltarea unui sistem de gestionare a pavajului rutier. 

2. Planificarea și dezvoltarea unor strategii de investiții multianuale bazate pe o prioritizare a 
secțiunilor de trotuare. 

Părți interesate 

Municipiul Alba Iulia, Compania Națională de  Administrare a Infrastructurii, locuitori, navetiști 

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Elaborarea unui plan de investiții pentru reabilitarea și 
întreținerea drumurilor 

50.000 
 

Reabilitarea drumurilor - investiții prevăzute pentru 5 ani, 
1.000.000 EUR/an, inclusiv crearea de benzi dedicate TP 

5.000.000 150.000 

Asistență tehnică pentru sistemul de gestionare a pavajelor 100.000  

Construcția și supravegherea pasajului subteran și a infrastructurii 
asociate 

7.500.000 150.000 

Total 12.650.000 300.000 

Aspecte sociale și de gen 

• Femeilor și organizațiilor comunitare li se va asigura o participare egală și echitabilă la procesul 
decizional și la selectarea drumurilor care urmează să fie reabilitate.  

• Incluziunea va fi asigurată în timpul procesul lucrărilor de reabilitare a drumurilor. 

• Acțiunea va oferi oportunități de locuri de muncă în domeniul reabilitării și întreținerii drumurilor, 
inclusiv pentru grupurile slab deservite, precum și pentru persoanele cu competențe digitale pentru 
gestionarea inteligentă. Crearea de locuri de muncă va lua în considerare recrutarea incluzivă și 
practicile din domeniul resurselor umane pentru a promova ocuparea în mod incluziv a forței de 
muncă. 

• Acțiunea va prevedea măsuri de siguranță îmbunătățite, cum ar fi trasee pietonale bine iluminate, 
treceri de pietoni îmbunătățite și elemente de calmare a traficului, în beneficiul grupurilor 
vulnerabile, inclusiv al copiilor, persoanelor în vârstă și persoanelor cu dizabilități. 

• Îmbunătățirea accesibilității va fi integrată în proiectarea trotuarelor, a stațiilor de autobuz și a 
trecerilor, făcând mobilitatea urbană mai favorabilă incluziunii. 

Aspecte smart și digitale 

• Gestionarea inteligentă a traficului va fi pusă în aplicare prin semafoare adaptive și semafoare 
sincronizate, îmbunătățind fluxul de congestie și reducând întârzierile și integrate cu CCMU nou 
înființat.  

• Se preconizează dezvoltarea aplicației MaaS ca parte a Acțiunii 15. 

  



Alba Iulia 
Plan de acțiuni pentru un Oraș Verde 

 
 

108 

 

OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE    

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu nevoile 
cetățenilor, contribuind la reducerea 
emisiilor de carbon la nivelul orașului 

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în 
care nevoile tinerilor profesioniști sunt adresate 
prin soluții de locuire, petrecere a timpului 
liber, digitalizare și inovare 

Creșterea atractivității orașului pentru 
turiști, prin crearea unei infrastructuri 
adecvate și oferte diversificate de turism 
sustenabil 

 

 

  

ACȚIUNEA 14 

Rețea de piste de biciclete sigură și eficientă 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2030 344,99 t CO2eq./an 32.820.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Acțiunea vizează crearea unei rețele de piste de biciclete sigure, continue și eficiente pe întreg teritoriul 

orașului Alba Iulia, încurajarea utilizării zilnice a bicicletelor, reducerea congestionării traficului și 

promovarea unei mobilități urbane mai sănătoase și cu emisii reduse. Acest lucru se va realiza prin conectarea 

cartierelor cheie, a spațiilor verzi, a atracțiilor turistice și a facilităților publice. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ 

• Locuitorii se bazează în principal pe autoturismele personale pentru deplasările zilnice, traficul intens 
ducând la ambuteiaje, poluare fonică și atmosferică 

• Insuficiența infrastructurii de transport alternativ pentru pietoni, biciclete, scutere etc. 

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Reducerea congestionării traficului, a emisiilor 
și a zgomotului ca urmare a scăderii 
numărului de deplasări cu mașina 

• Creșterea calității și a numărului de deplasări 
cu bicicleta / alte mijloace de transport 
nemotorizate 

• Conectivitate rapidă și ușoară între punctele 
de interes din oraș 

• Creșterea siguranței pentru toți participanții la 
trafic 

• Îmbunătățirea sănătății și a coeziunii 
comunitare 

 • Construirea de piste pentru biciclete, inclusiv 
piste pentru biciclete de tranzit rapid (piste 
pentru biciclete de mare viteză, 1 km/an)  

• Creșterea mobilității active (mersul pe jos și cu 
bicicleta) cu 10% până în 2030 

• Instalarea semafoarelor inteligente (2 
intersecții/an) 

• Îmbunătățirea siguranței traficului pentru 
bicicliști și pietoni 
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Context 

Infrastructura bine dezvoltată pentru biciclete și aleile pietonale încurajează cetățenii să meargă mai mult cu 

bicicleta și pe jos. Combinate cu vizitarea obiectivelor turistice din Alba Iulia și din împrejurimi, acestea pot 

contribui, de asemenea, la turismul pe bicicletă. În combinație cu turismul cultural, acest lucru va crește 

numărul de înnoptări. În prezent, în Alba Iulia există 16 km de piste dedicate pentru biciclete, în special în 

zonele urbane și în apropierea obiectivelor turistice; 17 km sunt în faza de construcție, iar alți 15 km sunt în 

faza de planificare/proiectare. Cu toate acestea, trebuie dezvoltată o rețea coerentă de piste dedicate pentru 

biciclete. Acest lucru este esențial pentru a face rețeaua de transport mai atractivă pentru pietoni și vehicule 

nemotorizate. Primăria face eforturi continue pentru a investi în îmbunătățirea rețelei, începând cu 

intervenții pe rutele strategice. 

Recent, a fost înființat un sistem de bike-sharing, care se află în prezent în faza de testare. Un sistem de bike-

sharing este un sistem accesibil publicului în care utilizatorii pot folosi temporar biciclete de la stații de 

andocare dedicate, de obicei folosind o aplicație mobilă sau un chioșc automat, înainte de a le returna la orice 

stație din rețea. 

În prezent, sistemul cuprinde 12 stații pentru biciclete electrice și 6 pentru biciclete mecanice. În total, există 

240 de biciclete electrice și 60 de biciclete mecanice în 18 stații. Prețul de închiriere a bicicletelor va fi stabilit 

printr-o hotărâre a Consiliului Local și va fi aplicat prin intermediul unei aplicații digitale. 

Descriere 

Noile zone de parcare pentru biciclete vor fi amplasate strategic în oraș, de preferință în apropierea zonelor 

în care există concentrații semnificative de turiști, navetiști și studenți. Elaborarea unui pachet cuprinzător 

de măsuri pentru crearea unei rețele de piste de biciclete va include:  

● Identificarea soluțiilor optime pentru creșterea accesibilității pentru bicicliști la intersecțiile 
conectate cu pistele de biciclete 

● Amenajarea de parcări pentru biciclete în apropierea clădirilor publice, a spațiilor publice și a 
clădirilor private 

● Integrarea pistelor pentru bicicliști cu TP și centrele de mobilitate - a se vedea Acțiunea 15. 

● Planificarea și construirea primei autostrăzi urbane pentru biciclete  

● Consolidarea pistelor de biciclete existente cu benzi noi de-a lungul arterelor centrale, zonelor 
rezidențiale, zonelor comerciale și punctelor de interes turistic 

● Instalarea de semafoare inteligente pentru bicicliști 

● Punerea în aplicare a măsurilor de siguranță, cum ar fi semnalizarea exhaustivă, iluminatul public 
îmbunătățit și proiectele de calmare a traficului pentru protejarea bicicliștilor și integrarea în 
siguranță cu traficul rutier în cazul în care drumurile comune sunt inevitabile 

● Integrarea rețelei de ciclism cu activitățile și locațiile turistice, în conformitate cu Acțiunea 1.  

● Activități de conștientizare în școli, locuri de muncă și centre comunitare, încurajând practicile 
sigure de ciclism 

Figura 34. Parcarea sistemului de bike-sharing 
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Primăria a dezvoltat o viziune pentru mobilitatea durabilă în interiorul și în jurul orașului și în legătură cu 

alte repere regionale situate în apropierea orașului Alba Iulia. Forma cetății a inspirat Primăria în 

dezvoltarea unor conexiuni sigure și confortabile în sistemul de TP și în infrastructura de ciclism, care să le 

permită locuitorilor și turiștilor să ajungă la mai multe destinații în interiorul și în jurul orașului. Astfel, după 

cum se poate observa în figura de mai jos a conceptului, Primăria va depune eforturi în vederea dezvoltării 

rețelei în formă de cetate de rute funcționale (de culoare portocalie, care leagă principalele locuri de muncă și 

zone de locuit) și recreative pentru biciclete (care leagă centrul orașului de atracțiile turistice și recreative 

regionale). 

Autostrada urbană pentru biciclete este o inițiativă în curs de desfășurare, aflată în prezent în faza de 

planificare și reprezintă o mică secțiune a rețelei portocalii prezentate mai sus. Schema propusă se axează pe 

crearea unei autostrăzi continue pentru biciclete prin sectorul N al orașului Alba Iulia, care să conecteze 

cartierul Micești-Orizont cu viitoarele zone de agrement și râul Ampoi.  

Acest proiect va fi dezvoltat în două faze, de-a lungul unui canal de drenaj, reducând la minimum 

perturbările drumurilor existente și asigurând o pistă de biciclete sigură și convenabilă. Primul segment (1,4 

km) se va întinde de la capătul sudic al străzii Bayonne până la Parcul Nord, iar al doilea segment (1 km) de la 

Parcul Nord la râul Ampoi. 

Introducerea unui sistem de semaforizare adaptiv/inteligent pentru bicicliști este necesară pentru a asigura 

siguranța acestora. Acestea sunt concepute pentru a detecta și a acorda prioritate bicicliștilor și se introduc 

cel mai bine în intersecțiile în care pistele pentru biciclete se intersectează cu drumurile principale sau 

înregistrează un flux de trafic semnificativ. Semnalele adaptive: 

● scurtează timpii de așteptare pentru bicicliști prin detectarea bicicletelor care vin din sens opus și 
trecerea la culoarea verde mai prompt, 

● sporesc siguranța prin acordarea unui avans exclusiv bicicliștilor, asigurându-se că aceștia părăsesc 
intersecțiile înaintea vehiculelor motorizate, 

● colectează date privind modelele de deplasare cu bicicleta pentru a ajuta planificatorii urbani să 
optimizeze infrastructura viitoare și temporizarea semnalelor. 

În conformitate cu bunele practici internaționale, facilitățile pentru bicicliști și pietoni vor fi planificate, 

proiectate și instalate pe baza principiilor de vizibilitate, accesibilitate, siguranță și securitate, întreținere și 

monitorizare, disponibilitate și capacitate, conectivitate și atractivitate. În ansamblu, această acțiune vizează 

reducerea congestionării traficului motorizat, promovarea unor stiluri de viață mai sănătoase și reducerea 

emisiilor. Rețeaua îmbunătățită va promova o cultură ciclistă coerentă și atractivă, făcând din Alba Iulia un 

oraș mai conectat și mai locuibil. 

Figura 36. Rutele de ciclism funcționale și recreaționale 
concepute de Primărie, reflectând forma cetății 

Figura 35. Planuri propuse pentru autostrada urbană pentru biciclete 
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Etape de implementare 

1. Elaborarea unui plan coerent pentru pistele de biciclete, inclusiv legăturile lipsă și intersecțiile cu 
semafoare. Accentul se va pune în primul rând pe conectarea rutelor funcționale între cartiere, pentru a 
avea cel puțin 5 rute de biciclete conectate coerent. 

2. Finalizarea studiilor de fezabilitate și a proiectării autostrăzii urbane pentru bicicliști și prioritizarea 
intersecțiilor pentru instalarea de semafoare inteligente. 

3. Desfășurarea procedurii de licitație pentru lucrările de construcție și sistemele de semaforizare 
inteligente dedicate bicicliștilor.  

4. Construirea autostrăzii urbane pentru bicicliști cu infrastructura de siguranță asociată. 

5. Instalarea de semafoare inteligente în intersecțiile prioritizate. 

6. Organizarea de campanii de promovare a utilizării rețelei prin prezentarea rezultatelor și a avantajelor 
(comunicare și sensibilizare privind transferul modal, reducerea impactului în timpul fazei de lucru).  

7. Monitorizarea, întreținerea și evaluarea rețelei de ciclism actualizate. 

Părți interesate 

Municipiul Alba Iulia, ONG-uri, școli, rezidenți, navetiști, vizitatori 

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Plan strategic pentru ciclism 100.000  

Finalizarea studiilor de fezabilitate și a proiectării autostrăzii 
urbane pentru biciclete și a semafoarelor inteligente 

100.000  

Construcția de piste pentru biciclete de mare viteză (2 faze - 2,2 
km în total) 

2.000.000 75.000 

Instalarea de semafoare inteligente în intersecțiile prioritizate, 2 
semafoare inteligente/an, 60 000 EUR/unitate 

600.000 25.000 

Traseu pentru biciclete în jurul orașului, 50 km  30.00.000 150.000 

Campanii de promovare și sensibilizare 20.000 25.000 

Total 32.820.000 250.000 

Aspecte sociale și de gen 

• Studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru autostrada urbană pentru bicicliști și alte piste de 

biciclete vor lua în considerare elemente de proiectare sensibile la gen pentru infrastructura de ciclism. 

• Dincolo de sprijinul direct pentru utilizatori, proiectul creează oportunități pentru ocuparea forței de 

muncă în mod incluziv. Procesele echitabile și transparente de angajare în proiectare, construcție și 

întreținere vor încerca să atragă o diversitate de candidați, inclusiv femei, tineri și grupuri 

subreprezentate în funcții tehnice și de conducere. 

• Canalele de monitorizare și feedback conduse de comunitate pot ajuta rețeaua de biciclete să răspundă 

cerințelor în continuă evoluție ale utilizatorilor. Implicarea unui număr mare de rezindeți - în special 

femei și tineri - prin intermediul comitetelor sau al forumurilor online garantează că îmbunătățirile 

viitoare iau în considerare cerințele practice de mobilitate și nevoile unice ale diferitelor sexe, vârste și 

medii. 
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Aspecte smart și digitale 

• Integrarea instrumentelor digitale în rețeaua îmbunătățită de piste de biciclete din Alba Iulia va 

îmbunătăți experiența utilizatorului și eficiența operațională. Planificarea călătoriei în timp real prin 

intermediul aplicațiilor mobile îi poate ajuta pe bicicliști să identifice cele mai rapide sau mai sigure rute, 

în timp ce caracteristicile suplimentare oferă bicicliștilor acces instantaneu la opțiunile de bike-sharing. 

Acest lucru va fi realizat în coordonare cu dezvoltarea unei aplicații MaaS, componentă a Acțiunii 15. 

• Acolo unde rutele traversează drumuri principale, semafoarele inteligente vor utiliza senzori pentru a 

optimiza temporizarea semnalelor, acordând prioritate bicicliștilor atunci când este cazul și colectând 

date privind fluxul de bicicliști pentru a informa viitoarele modernizări ale rețelei. 

• Între timp, încorporarea panourilor digitale interactive de orientare la intersecțiile cheie sau la locurile 

de parcare poate oferi hărți actualizate ale traseelor, sfaturi de siguranță și informații despre 

evenimentele locale, sporind și mai mult atractivitatea rețelei. În timp, Primăria poate, de asemenea, să 

colecteze date de utilizare anonimizate pentru a obține informații analitice, să orienteze programele de 

întreținere și să identifice secțiunile intens utilizate. Această aplicare a tehnologiilor conectate bazate pe 

date asigură faptul că infrastructura pentru biciclete a orașului rămâne sigură și convenabilă și capabilă 

să se adapteze la modelele de călătorie în continuă evoluție.  
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE    

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu 
nevoile cetățenilor, contribuind la 
reducerea emisiilor de carbon la nivelul 
orașului 

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, 
în care nevoile tinerilor profesioniști sunt 
adresate prin soluții de locuire, petrecere a 
timpului liber, digitalizare și inovare 

Creșterea atractivității orașului pentru 
turiști, prin crearea unei infrastructuri 
adecvate și oferte diversificate de turism 
sustenabil 

 

 

  

ACȚIUNEA 15 

Construcția unei facilități Park&Ride și a unui 
coridor verde de mobilitate multimodală 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2029 5 t CO2eq./an 6.610.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Obiectivul acțiunii este de a reduce congestionarea traficului și impactul transportului asupra mediului prin 

încurajarea trecerii de la utilizarea mașinii private la moduri de deplasare mai durabile - transportul în 

comun, mersul pe jos și cu bicicleta - prin înființarea unei facilități de tip P&R în cartierul Partoș și crearea 

unui coridor de mobilitate verde în partea de sud-vest a municipiului Alba Iulia. Acest lucru va promova o mai 

mare conectivitate și eficiență a rețelei de transport, va sprijini creșterea economică locală și va îmbunătăți 

calitatea generală a vieții pentru locuitori, navetiști și vizitatori. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ  

• Locuitorii se bazează în principal pe autoturismele personale pentru deplasările zilnice, traficul intens 
ducând la ambuteiaje, zgomot și poluare 

• Insuficiența infrastructurii de transport alternativ pentru pietoni, biciclete, scutere etc. 

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Reducerea congestionării traficului 

• Emisii mai reduse, mediu urban mai puțin 
poluat și mai liniștit 

• Reducerea cererii de locuri de parcare în 
centrele orașelor 

• O mai bună accesibilitate și conectivitate a 
părții de sud-est a orașului 

 • Rata globală de ocupare zilnică de 30% a P&R 
într-un an de la implementare 

• 2,6 km de arteră rutieră nouă cu benzi dedicate 
autobuzelor și piste de biciclete sigure în termen 
de 5 ani 

• Creșterea utilizării mijloacelor de TP cu 15% într-
un an de la finalizarea proiectului 

• Aplicația Mobility-as-a-Service - Mobilitate ca 
serviciu (MaaS) dezvoltată 
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Context 

Recunoscând impactul sectorului transporturilor asupra calității aerului și a accesibilității generale, planurile 

strategice ale Primăriei subliniază importanța unor măsuri precum facilitățile de tip P&R și coridoarele de 

mobilitate ecologice. Un P&R este o facilitate în care șoferii își parchează mașinile la periferia unui oraș sau 

în apropierea nodurilor de TP și apoi își continuă călătoria în zonele urbane folosind opțiuni alternative de 

mobilitate, cum ar fi TP sau bicicleta, reducând în mod semnificativ traficul din centrul orașului și presiunile 

de parcare.  

Descriere 

1. Construirea unei facilități de tip Park & Ride 

Primăria a aprobat recent un plan urbanistic detaliat pentru înființarea unui P&R în cartierul Partoș. 

Înființarea P&R țintește să ofere spații de parcare și infrastructură de încărcare pentru TP local și 

autovehiculele private, cu scopul de a deservi navetiștii și vizitatorii. Este un element esențial al strategiei mai 

largi a Primăriei de a reduce dependența de vehiculele private printr-o politică cuprinzătoare de parcare, care 

este inclusă în acțiunile pe termen lung ale sectorului. Prin reducerea aglomerației din centrul istoric și de-a 

lungul rutelor principale, această schimbare va reduce emisiile nocive și zgomotul, contribuind la un aer mai 

curat și la o mai bună calitate a vieții pentru locuitori. Instalația va cuprinde următoarele: 

• Platformă acoperită pentru 40 de autobuze electrice, fiecare cu o stație de încărcare lentă 

• Spațiu de parcare exterior pentru 20 de autobuze, dintre care 8 echipate cu stații de încărcare rapidă 

• Vor fi create minimum 52 de locuri de parcare pentru autoturisme, dintre care 4 pentru persoane cu 

probleme de mobilitate, dotate cu 24 de stații de încărcare pentru vehicule 

• Spații de parcare pentru 20 de biciclete și un sistem de închiriere a bicicletelor 

• Spațiu de curățare a vehiculelor, atelier/spațiu tehnic și zonă de depozitare 

• Zonă administrativă 

• Aparate de vânzare a biletelor, ecrane de informare în timp real și sisteme de bariere 

• Împrejmuire cu porți controlate, supraveghere CCTV și corpuri de iluminat LED (light-emitting 

diode) eficiente energetic pentru a asigura siguranța și vizibilitatea 

• Sens giratoriu pentru accesul vehiculelor 

2. Coridor ecologic de mobilitate în partea de SV a orașului 

Acest coridor va lega bulevardul Revoluției 1989 de o intersecție de lângă ieșirea de pe autostrada Sebeș-

Turda (în jurul străzii Rogozului), traversând părți din străzile Ion Lăncrănjan și Izvorului. Această inițiativă 

urmărește să devieze traficul greu și mașinile navetiștilor din zonele centrale, vestice și sud-vestice ale 

orașului, sprijinind fluxul eficient al traficului de tranzit și drumuri de cartier mai sigure pentru pietoni și 

Figura 37. Planuri/render propuse pentru facilitatea Park&Ride 
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bicicliști. Coridorul va reduce blocajele de trafic, zgomotul și nivelurile de poluare. Proiectul include 

următoarele subcomponente: 

• 2,6 km de arteră rutieră cu patru benzi, cu benzi dedicate pentru TP 

• Piste separate pentru bicicliști și alei pietonale pe întreaga lungime a coridorului 

• Zone tampon verzi pentru separarea traficului și integrarea peisajului 

• Stații de încărcare a EV, gestionarea apelor pluviale și iluminat public 

• Conexiuni la străzile adiacente, modernizarea utilităților și infrastructura de siguranță a traficului 

• Trecere la nivel peste calea ferată tehnică și subteranizarea parțială a liniilor electrice 

 

Aceste îmbunătățiri încurajează o adoptare mai largă a opțiunilor de transport ecologice, consolidând 

atractivitatea turistică a orașului Alba Iulia și sustenabilitatea urbană pe termen lung. 

3. Dezvoltarea aplicației Mobilitate ca serviciu (MaaS) 

O aplicație ușor de utilizat, cu funcție de notificări în aplicație și vehicul, oferă informații în timp real cu 

privire la blocajele din trafic, disponibilitatea locurilor de parcare, programele de TP și rutele alternative. 

Acțiunea va fi inițiată ca o măsură globală care integrează diverse servicii de transport într-o singură aplicație 

ușor de utilizat. Scopul este de a oferi soluții de mobilitate transparente, eficiente și flexibile prin combinarea 

mai multor moduri de transport - cum ar fi autobuze, trenuri, ride-hailing, bike-sharing, car-sharing și 

trotinete - într-un singur sistem. Utilizatorii MaaS pot accesa diferite opțiuni de transport (TP, taxiuri, 

închiriere de biciclete etc.) prin intermediul unei singure aplicații, pot obține informații în timp real cu 

privire la rutele, orarele și disponibilitatea TP, pot rezerva și plăti pentru mai multe moduri de transport într-

o singură tranzacție și își pot planifica rutele prin oraș, găsind cele mai rapide, mai ieftine sau mai ecologice 

opțiuni de călătorie. 

Aplicația planificată va fi promovată activ prin parteneriate cu agențiile de turism și prin reclame plasate 

strategic. Acestea vor include afișe și panouri publicitare clare și foarte vizibile, amplasate în jurul 

principalelor atracții turistice, cartiere hoteliere și puncte majore de intrare în oraș. 

Figura 38. Localizarea și planurile coridorului de mobilitate ecologică 
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Etapele de implementare 

Facilitatea Park & Ride 

1. Obținerea autorizațiilor de mediu și de planificare necesare. 

2. Pregătirea schițelor tehnice finale, a proiectului detaliat și a documentației tehnice pentru P&R. 

3. Desfășurarea procedurii de licitație și achiziție. 

4. Construirea P&R și realizarea lucrărilor de șantier aferente. 

5. Deschiderea oficială a P&R, însoțită de campanii de conștientizare cu privire la opțiunile de 

mobilitate durabilă. 

6. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor investiției. 

Coridor de mobilitate ecologică în partea de sud-vest a orașului 

1. Efectuarea analizei traficului, a studiilor de fezabilitate și a studiilor inițiale de arhitectură/inginerie. 

2. Obținerea autorizațiilor de mediu și de planificare necesare. 

3. Pregătirea schițelor tehnice finale, inclusiv aliniamentul rutier, planurile stațiilor și conceptele 

arhitecturale pentru pistele pentru bicicliști, căile pietonale și elementele de amenajare ecologică. 

4. Desfășurarea procedurii de licitație și achiziție. 

5. Construirea noii șosele, a pistelor pentru bicicliști, a căilor pietonale și a sistemului de drenaj, 

iluminat și semnalizare aferent; instalarea elementelor de amenajare peisagistică și a zonelor verzi 

tampon care reduc zgomotul. 

6. Deschiderea oficială a coridorului ecologic pentru călători, însoțită de campanii de conștientizare 

privind opțiunile de mobilitate durabilă. 

7. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor investiției. 

Dezvoltarea aplicației MaaS 

1. Elaborarea unui studiu de fezabilitate și colaborarea cu principalele părți interesate care ar putea 

dezvolta o astfel de aplicație. 

2. Licitație pentru dezvoltarea aplicației. 

3. Înființarea unui grup de lucru care să supravegheze implementarea și să monitorizeze progresul 

dezvoltării aplicației. 

4. Pilotarea, perfecționarea și extinderea sistemului MaaS la nivelul întregului oraș. 

Părțile interesate 

Municipiul Alba Iulia, AIDA-TL, STP Alba Iulia, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere, companii private de servicii de autobuz, rezidenți, navetiști, vizitatori 

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Proiectare finală și documentație tehnică pentru P&R, 
inclusiv procedura de licitație și achiziție 

100.000  
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Construcția P&R și a lucrărilor de șantier aferente 2.000.000 150.000 

Elaborarea studiilor de referință, a proiectului detaliat și a 
documentației tehnice pentru coridorul de mobilitate verde, 
inclusiv procedura de licitație și achiziție 

250.000  

Construirea coridorului de mobilitate verde și a 
infrastructurii publice asociate 

4.000.000 300.000 

Campanie de conștientizare cu privire la opțiunile de 
mobilitate durabilă 

10.000 20.000 

Dezvoltarea aplicației MaaS  250.000 20.000 

Total 6.610.000 490.000 

Aspecte sociale și de gen 

• Acțiunea promovează incluziunea socială prin oferirea unor opțiuni de mobilitate mai echitabile, 

autobuze accesibile, trotuare sigure și piste pentru biciclete protejate de care beneficiază cei care nu 

dispun de vehicule private (inclusiv persoanele în vârstă, tinerii și persoanele cu dizabilități).  

• Acțiunea presupune spații publice sigure în jurul nodurilor de transport, alei pietonale bine iluminate, 

sporirea siguranței pentru femei și alte grupuri vulnerabile.  

• Acțiunea va asigura egalitatea de șanse la angajare în cadrul operațiunilor de angajare, asigurându-se că 

toate genurile pot avea acces la locuri de muncă în construcții, întreținere și management în condiții 

echitabile. Oportunitățile de angajare vor lua în considerare recrutarea incluzivă și practicile din 

domeniul resurselor umane pentru a promova angajarea în mod incluziv. 

• Aplicația MaaS va fi concepută ținând cont de contribuțiile diverselor categorii de utilizatori, inclusiv de 

aspectele legate de accesibilitatea tehnologiei.  

Aspecte smart și digitale 

• Acțiunea va integra informații în timp real pentru pasageri prin afișaje electronice la instalația P&R și la 

principalele stații de-a lungul coridorului ecologic, permițând călătorilor să vadă orele actualizate de 

sosire a autobuzelor, modificările de traseu și gradul de ocupare a stațiilor. Opțiunile de emitere a 

biletelor și de plată fără contact - prin intermediul chioșcurilor automate sau al aplicațiilor mobile - 

accelerează procesele de îmbarcare, ajutând în același timp operatorii să colecteze date valoroase privind 

fluxurile de călători și cererea de transport. 

• În ceea ce privește infrastructura, corpurile de iluminat LED eficiente din punct de vedere energetic de 

pe carosabil, aleile pietonale și pistele pentru biciclete vor fi conectate la un sistem central de 

administrare, permițând ajustarea nivelului de luminozitate în funcție de condițiile ambientale, sporind 

astfel atât siguranța, cât și conservarea energiei. Aceste coridoare sunt echipate în continuare cu 

capacități de monitorizare de la distanță pentru supraveghere, alerte de întreținere și parametri de 

mediu, cum ar fi calitatea aerului. 
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Deșeuri 
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Prezentarea generală a sectorului 
Sistemul de gestionare a deșeurilor solide municipale în Alba Iulia este unul bine organizat. Operatorul de 

gestionare a deșeurilor RER Vest gestionează 64 de insule ecologice digitalizate (IED) supraterane și 43 

subterane, situate în cartiere, în centrul orașului și în zonele periurbane. IED-urile oferă posibilitatea de a 

separa deșeurile în 4 fracții, și anume hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale, iar IED nou 

înființate au containere suplimentare desemnate pentru deșeurile organice. 

Conform celor mai recente date, orașul a generat 22.753 de tone de deșeuri în 2023 - aproximativ 305 kg pe 

cap de locuitor, ceea ce este sub media națională. Cu toate acestea, separarea la sursă este inferioară - 86% 

din deșeurile colectate constă încă în deșeuri reziduale mixte, dintre care doar 14% reprezintă fracția 

reciclabilă. În plus, deșeurile organice (~57% din deșeurile generate) și textile (~ 1%) încă nu sunt colectate 

separat în întregul teritoriu al orașului Compoziția deșeurilor municipale și similare este reprezentată în 

figurile de mai jos. 

Deșeurile colectate sunt transportate de RER Vest la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) 

de la Gâlda de Jos. Flota de colectare a deșeurilor include vehicule care au fost fabricate între 2013 și 2023. 

RER Vest efectuează modificări frecvente ale traseelor de colectare pentru a crește eficiența. 

Celelalte fracții de deșeuri sunt gestionate după cum urmează: 

● Deșeurile stradale și deșeurile abandonate ilegal sunt colectate de POLARIS M HOLDING și livrate 
la CMID. 

● Deșeurile verzi din spațiile verzi publice și private sunt colectate de SC Sport Turism, societatea 
contractată pentru gestionarea spațiilor verzi publice. Deșeurile ecologice sunt livrate la o stație de 
compostare gestionată de aceeași societate, situată în județul Alba, dar nu la CMID. În plus, Polaris 
efectuează colectarea sezonieră a deșeurilor ecologice de la cetățeni, care sunt, de asemenea, livrate 
la stația de compostare. 

IED-urile menționate anterior sunt, în general, funcționale și acoperă cea mai mare parte a orașului, însă 

mecanismul de deschidere/închidere cu cartelă de pe majoritatea unităților sunt ieșite din uz, iar depozitarea 

ilegală a deșeurilor este un fenomen comun în jurul IED-urilor. Pe lângă rețeaua de IED, primăria dezvolta 

primul Centru de Colectare prin Aport Voluntar (CAV) al orașului, pentru fluxurile de deșeuri reciclabile și 

speciale, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Primul CAV va fi construit pe un 

teren industrial dezafectat pe str. Gheorghe Șincai și va accepta deșeuri care nu pot fi colectate prin serviciul 

de colectare la domiciliu. Albaiulienii vor putea depune deșeuri reciclabile uscate, obiecte voluminoase, 

deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii (inclusiv baterii de mașini), uleiuri uzate, 

recipiente pentru insecticide, cutii de vopsele și solvenți, medicamente expirate și alte deșeuri periculoase, 

anvelope, deșeuri din construcții și demolări (C&D), deșeuri organice, verzi, textile și carcase de animale 

mici.  

La nivel regional, și în special în zonele rurale, operatorul, împreună cu reprezentanții autorităților locale, a 

distribuit unități de compostare la domiciliu pentru a reduce cantitățile totale de deșeuri organice colectate. 

În 2015, aproximativ 16.000 de unități de compostare la domiciliu au fost distribuite în zonele rurale din 

județul Alba. 

Figura 39. Compoziția deșeurilor municipale și similare în localitățile urbane, 2019, Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor 
Alba. Dreapta: Ponderea și tipul de deșeuri municipale colectate separat, 2023, Raport ADI Salubris 
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Tarifele serviciilor de colectare a deșeurilor pentru gospodării sunt forfetare, de aproximativ 3,5 EUR pe 

gospodărie pe lună și de 20 EUR pentru întreprinderile mici, cu reduceri marginale doar pentru o bună 

sortare, astfel încât cetățenii nu sunt stimulați prin preț să reducă sau să separe deșeurile. Tarifele prezintă o 

mică modularitate bazată pe cantitatea de materiale reciclate, așa cum se reflectă în calculele tarifare anuale. 

În 2023, activitățile de recuperare și reciclare au dus la o reducere lunară a tarifului de mai puțin de 

aproximativ 0,2 EUR pe cap de locuitor. 

100% din gospodării beneficiază de un serviciu de colectare săptămânal, iar toate încărcăturile sunt 

transportate la CMID de la Galda de Jos. CMID face parte din sistemul județean care formează infrastructura 

de deșeuri a județului Alba.  Deși compania de deșeuri a orașului gestionează CMID, acesta a fost proiectat și 

dimensionat pentru a gestiona toate deșeurile colectate în întregul județ. Prin urmare, nu există nicio acțiune 

specifică legată de aceste instalații. Centrul de Management Integrat al Deșeurilor include o instalație de 

tratare mecano-biologică (TMB), cu o capacitate totală de prelucrare de 85.500 t/an. În plus, CMID are o 

linie dublă de sortare manuală pentru deșeurile separate la sursă, care procesează o cantitate de 43.213 t/an. 

TMB și fluxul de sortare a materialelor reciclabile sunt prezentate în imaginile de mai jos. 

CMID, primește aproximativ 30-35t/zi (mai mult în perioada de vară) din întreg județul Alba, din care o 

fracție reciclabilă de 25% este deviată de la depozitul de deșeuri. Materialul rezidual provenit de la instalația 

de TMB este depozitat pe amplasament. Prima celulă sanitară a fost deschisă în 2021 și are o capacitate de 

încă aproximativ 4 ani, în timp ce celula 2 este proiectată și autorizată, dar nu este încă în construcție. 

Instalația de TMB și parcelele de depozitare a deșeurilor nu se află sub jurisdicția municipalității; acestea 

sunt gestionate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris - Alba (ADI Salubris Alba). 

Prin urmare, principalele presiuni se învârt în jurul separării la sursă ineficiente, care trage în jos ratele de 

reciclare și umflă utilizarea depozitelor de deșeuri, a depozitării ilegale în apropierea așezărilor marginalizate 

și vulnerabile, a unui model tarifar care nu recompensează prevenirea generării deșeurilor și a unei necesități 

iminente de construcție a celulei 2 la depozitul de deșeuri. Cu toate acestea, deoarece infrastructura esențială 

este în mare parte existentă, accentul se pune acum pe operațiuni mai smart și pe schimbări de 

comportament, mai degrabă decât pe investiții în infrastructură. 

Planul de acțiuni pentru un oraș verde (PAOV) abordează provocările din sector prin măsuri specifice: 

digitalizarea și extinderea rețelei IED, implementarea sistemului PAYT (Pay-As-You-Throw, sistem de tip 

”plătești pentru cât arunci” ) și a economiei circulare în tot orașul, introducerea unui sistem de colectare 

separată pentru textile și extinderea sistemului de colectare separată, pe fracții, pentru deșeuri organice, 

împreună cu promovarea compostării la domiciliu. Toate acțiunile sectoriale sunt susținute de programe 

intensive de sensibilizare. 

Figura 40. TMB și fluxul de sortare a deșeurilor reciclabile la CMID Alba 
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Figura 41. Provocări și acțiuni pe termen scurt și lung în sectorul Deșeuri  

 

Tabelul 12. Contribuția acțiunilor din sectorul Deșeuri la ODD 

Acțiune Contribuția la ODD 

ACȚIUNEA 16.  
Extinderea, digitalizarea și introducerea unui 
sistem complet de monitorizare și control pentru 
rețeaua de insule ecologice digitalizate 

    

ACȚIUNEA 17.  
Circularitatea materialelor și introducerea 
sistemului „plătești pentru cât arunci” 

    

ACȚIUNEA 18 
Îmbunătățirea practicilor de gestionare a 
fracțiunilor de deșeuri textile și organice 
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE  
  

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu 
nevoile cetățenilor, contribuind la 
reducerea emisiilor de carbon la nivelul 
orașului 

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, 
în care nevoile tinerilor profesioniști sunt 
adresate prin soluții de locuire, petrecere a 
timpului liber, digitalizare și inovare 

Creșterea eficienței utilizării resurselor 
locale pentru o dezvoltare integrată și 
neutră din punct de vedere climatic 

 

  

ACȚIUNEA 16 

Extinderea, digitalizarea și introducerea unui 
sistem complet de monitorizare și control pentru 
rețeaua de insule ecologice digitalizate 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2027 N\A 3.000.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Implementarea unor insule ecologice digitalizate (IED) conectate digital a fost o inițiativă semnificativă în 

Alba Iulia. Cu toate acestea, fără o funcționalitate adecvată, beneficiile acestei abordări inovatoare rămân 

limitate. Prin urmare, obiectivul principal al acestei acțiuni este de a extinde și de a optimiza utilizarea IED-

urilor  în întregul oraș, asigurând funcționarea lor eficientă și eficace. În plus, această acțiune vizează 

dezvoltarea unui sistem cuprinzător de monitorizare și control pentru IED, care să includă o strategie de 

control recurentă, clar definită, pentru a garanta eficiența și durabilitatea pe termen lung. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ 

● Depozite ilegale de deșeuri împrăștiate în tot orașul, în special în apropierea zonelor în care trăiesc 
grupuri vulnerabile 

● Colectarea deficitară a deșeurilor în zonele marginalizate 

● Acțiuni ineficiente de colectare selectivă la sursă, care conduc la rate scăzute de reciclare a deșeurilor și la 
creșterea costurilor de gestionare a deșeurilor 

● Sprijin insuficient din partea autorităților legat de aplicare a legii pentru a asigura o separare corectă la 
sursă  

● Conștientizarea/voința scăzută a cetățenilor de a participa la activitățile de separare a deșeurilor menajere 

BENEFICII  OBIECTIVE 

● Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră 
produse de camioanele de colectare 

● Promovarea unei separări și reciclări mai bune 
și mai responsabile a deșeurilor 

● Soluție de planificare a rutelor care 
îmbunătățește eficiența colectării, gestionarea 
timpului și reducerea costurilor operaționale 

 ● Funcționalitate deplină a tuturor celor 163 de 
IED 

● Toate cele 120 de IED supraterane și 43 de IED 
subterane complet integrate într-o platformă 
digitală 

● Colectarea și sortarea corespunzătoare a 80% din 
deșeurile reciclabile  

● Existența unui mecanism centralizat de 
supraveghere pentru toate IED 



Alba Iulia 
Plan de acțiuni pentru un Oraș Verde 

 
 

123 

Context 

Primăria intenționează să extindă numărul de IED supraterane la 100 prin intermediul unui proiect finanțat 

de UE, iar alte 20 de IED supraterane sunt necesare pentru a acoperi în mod corespunzător nevoile zonelor 

rezidențiale. Punctele de colectare sunt prevăzute cu un mecanism de închidere, acesta deocamdată fiind 

nefuncțional în totalitate. Alte provocări identificate în oraș includ starea precară a punctelor de colectare, 

mai multe dintre acestea fiind afectate de manevrabilitate necorespunzătoare sau comportament inadecvat al 

utilizatorilor, dar și nivelul de separare a deșeurilor scăzut. Pentru a maximiza ratele de colectare, primăria 

intenționează să reproducă modelul CAV și să construiască alte două CAV-uri în locații strategice ale orașului 

în viitorul apropiat. 

Descriere 

Această activitate vizează instituirea unui sistem complet de separare a deșeurilor care să permită cetățenilor 

să se debaraseze de deșeurile lor în mod corespunzător, utilizând un mecanism de deblocare a containerelor 

cu cardul. Acest sistem facilitează urmărirea frecvenței de utilizare, estimarea volumului de deșeuri eliminate 

și sprijinirea punerii în aplicare a sistemului PAYT, abordat în Acțiunea 17. Pentru ca acest lucru să fie pus în 

aplicare, acțiunea propune un set de măsuri, care includ, dar nu se limitează la: 

• Evaluarea completă actualizată a stării tehnice reale a fiecărui IED din oraș 

• Modernizarea și întreținerea necesară, precum și investiții suplimentare în insulele ecologice 

digitalizate existente pentru a fi complet operaționale din punct de vedere digital 

• Instalarea a 20 de IED supraterane pentru a acoperi nevoile zonelor rezidențiale ale orașului. 

• Panouri solare fotovoltaice pentru fiecare unitate (minimum 200W/unitate) 

• Implementarea unui sistem fiabil de acces prin card: distribuirea de carduri de acces fiecărui 

cetățean/ apartament/ gospodărie/ familie, cu posibilitatea de a emite carduri suplimentare dacă 

este necesar. 

• Componenta digitală va asigura controlul accesului la IED-uri, va dezvolta un model de utilizare, va 

încorpora senzori de nivel de umplere pentru monitorizarea nivelurilor și va optimiza programul/ 

frecvența de colectare. 

• Îmbunătățirea accesibilității și a ușurinței de utilizare, făcând sistemul intuitiv și ușor de utilizat 

pentru toți cetățenii, indiferent de vârstă sau de cunoștințele digitale, inclusiv prin instrucțiuni clare 

și asistență multilingvă. 

Figura 42. Insule ecologice digitalizate supraterane (stânga) și subterane (dreapta) în Alba Iulia  
pentru colectarea selectivă a deșeurilor 
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Acțiunea propune, de asemenea, introducerea unui mecanism de supraveghere care să asigure buna 

funcționare a punctelor de colectare. Mecanismul va implica inspecții periodice efectuate de autoritățile 

publice și de operatorii de deșeuri, completate de camere de supraveghere permanentă (CCTV).  

În punctele de colectare nou înființate, locuitorii vor putea depune deșeuri reciclabile uscate, obiecte 

voluminoase, DEEE, baterii (inclusiv baterii auto), deșeuri de grădină și verzi, textile, uleiuri uzate (vegetale), 

recipiente pentru pesticide/insecticide, ambalaje pentru vopsele, lacuri și solvenți, deșeuri farmaceutice, 

anvelope, deșeuri din C&D, tuburi de neon și carcase de animale mici. Planurile includ o platformă acoperită 

cu 16 containere, un pod de cântărire cu trecere, compartimente securizate pentru fracțiunile periculoase, o 

unitate frigorifică pentru resturile de animale, un sistem de colectare a apelor pluviale și un perimetru 

împrejmuit cu CCTV. 

Etape de implementare 

1. Construirea a 20 de IED. 

2. Asigurarea integrării digitale prin: 

a. Senzori de monitorizare 

b. Platforma digitală utilizată de autoritățile locale și operatorii de deșeuri, care este integrată cu o 
aplicație mobilă destinată cetățenilor 

c. Reguli pentru operatorii de servicii 

3. Implementarea sistemului de acces prin card și distribuirea cardurilor. 

4. Construirea a 2 puncte de colectare a deșeurilor reciclabile și a fluxurilor speciale de deșeuri. 

5. Instituirea unui mecanism de supraveghere prin: 

a. atribuirea responsabilităților și stabilirea frecvenței inspecțiilor; și 

b. achiziționarea de CCTV pentru fiecare IED. 

Părți interesate 

Operatori de gestionare a deșeurilor; Poliția locală; Direcția întreținere și administrare domeniu public și 

privat; ONG-uri locale - respectarea separării deșeurilor pe fracții; cetățeni/rezidenți 

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Evaluarea stării actuale tehnice a IED și investiții în renovarea 
acestora, inclusiv panouri fotovoltaice  

200.000 20.000 

Construcția a 20 de IED supraterane, inclusiv panouri fotovoltaice 400.000 20.000 

Senzori digitali de monitorizare și platformă digitală pentru 
autoritățile locale și operatorii de deșeuri, integrate cu o aplicație 
mobilă destinată cetățenilor 

150.000 10.000 

Construirea a 2 puncte de colectare a deșeurilor reciclabile și a 
fluxurilor speciale de deșeuri 

2.000.000 50.000 

Implementarea sistemului de acces cu carduri și distribuirea de 
carduri 

85.000 8.000 

Crearea unui mecanism de supraveghere prin investiții în camere 
de supraveghere și adoptarea de politici 

165.000 2.000 

Total 3.000.000 110.000 
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Aspecte sociale și de gen 

• Angajamentul și sensibilizarea comunității vor fi asigurate prin campanii care promovează separarea 

corespunzătoare a deșeurilor. 

• Acțiunea promovează securitatea socială prin asigurarea unui acces echitabil la infrastructura 

îmbunătățită de colectare a deșeurilor pentru toate grupurile sociale, inclusiv pentru populațiile 

vulnerabile, iar noile IED vor fi proiectate ținând cont de aspecte legate de gen și de accesibilitate 

(înălțime, iluminat, etc.) 

• Sistemul de monitorizare pentru IED va include modelele de utilizare, nivelurile de satisfacție și 

provocările cu care se confruntă diferitele grupuri de utilizatori, cu date defalcate în funcție de sex, vârstă 

și statut socioeconomic. 

• Acest lucru va Reducerea riscurilor de sănătatea publică, în special în zonele marginalizate, datorită unei 

curățenii urbane îmbunătățite 

• Vor fi create oportunități de muncă, în special în timpul funcționării punctelor de colectare și în 

management smart cu calificare înaltă. Crearea de locuri de muncă va urma practici incluzive de 

recrutare și din domeniul resurselor umane pentru a promova ocuparea forței de muncă într-un mod 

incluziv. 

Aspecte smart și digitale 

• Senzorii smart vor fi încorporați în punctele de colectare, măsurând nivelul de umplere a pubelelor și 
monitorizând orice tip de deșeuri (deșeuri mixte, hârtie, plastic, sticlă, îmbrăcăminte, deșeuri biologice, 
lichide, electronice, metal) în pubele și containere de diferite tipuri și dimensiuni. 

• Va fi asigurată gestionarea digitală la distanță a accesului la pubele, permițând accesul la pubele numai 
persoanelor autorizate.  
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE  
  

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu 
nevoile cetățenilor, contribuind la 
reducerea emisiilor de carbon la nivelul 
orașului 

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, 
în care nevoile tinerilor profesioniști sunt 
adresate prin soluții de locuire, petrecere a 
timpului liber, digitalizare și inovare 

Creșterea eficienței utilizării resurselor 
locale pentru o dezvoltare integrată și 
neutră din punct de vedere climatic 

 

  

ACȚIUNEA 17  

Circularitatea materialelor și introducerea 
sistemului „plătești pentru cât arunci” 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2027-2028 3.839,43 t CO2eq./an 1.500.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Acțiunea vizează punerea în aplicare a PAEC, în care deșeurile sunt considerate în mod corespunzător ca o 

resursă valoroasă și crearea unui sistem economic durabil prin minimizarea deșeurilor, maximizarea 

eficienței resurselor și extinderea ciclului de viață al produselor și materialelor. Această acțiune se 

concentrează, de asemenea, pe introducerea unui nou sistem de plată pentru colectarea deșeurilor, prin 

adoptarea sistemului "plătești pentru cât arunci". 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ  

• Acțiuni ineficiente de separare la sursă care conduc la rate scăzute de reciclare a deșeurilor și la costuri 
crescute de gestionare a deșeurilor 

• Lanțul valoric ineficient din punct de vedere economic pentru deșeurile reciclabile, care nu stimulează 
cetățenii să își separe corect deșeurile  

• Conștientizarea/voința scăzută a cetățenilor de a participa la activitățile de separare a deșeurilor menajere  

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Închiderea buclei de circularitate pentru mai 
multe fluxuri de deșeuri 

• Reducerea costurilor serviciilor pentru 
gestionarea deșeurilor  

• Creșterea eficienței resurselor și a ratelor de 
reciclare 

• Scăderea cantității de deșeuri depozitate, 
reduceri asociate cu emisiile de gaze cu efect 
de seră 

 • Pregătirea a 60% din totalul deșeurilor 
municipale pentru reutilizare și reciclare până în 
2030; 65% din totalul deșeurilor municipale până 
în 2035 

• Reducerea cantităților de deșeuri municipale 
destinate depozitării la maximum 10% din 
cantitatea totală până în 2035 

• Sistemul PAYT implementat la nivelul întregului 
oraș până în 2028  
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Context 

Alba Iulia este un oraș în care sectorul turismului este principalul motor al economiei locale. Cu toate 

acestea, există anumite sectoare industriale active în regiune, iar Primăria este conștientă de potențialul de 

dezvoltare industrială al regiunii. Parcul industrial ecologic propus recent (Acțiunea 3.), precum și evoluțiile 

din domeniul gestionării deșeurilor au determinat Primăria să ia în considerare elaborarea și adoptarea unei 

strategii de economie circulară. Acțiunea se aliniază  cu viziunea acestui PAOV și cu documentul PAEC a 

municipiului Alba Iulia 2023-2033. Acesta va oferi, de asemenea, un cadru pentru adoptarea unei abordări 

bazate pe economia circulară în întregul oraș, promovând în același timp creșterea economică locală, prin 

sinergii între mai multe activități de reciclare, părți interesate la mai multe niveluri, inclusiv cooperarea între 

entitățile publice și private, și noi măsuri de politică și de stimulare. 

Descriere 

Prin încorporarea principiilor circularității în planificarea urbană, gestionarea deșeurilor și politicile 

economice, orașele pot conduce tranziția către un viitor mai ecologic și mai durabil. Astfel, Alba Iulia și-a 

elaborat PAEC pentru a completa eforturile depuse la nivel regional și pentru a-l corela cu viitorul plan de 

acțiune privind gestionarea deșeurilor solide, care ar trebui elaborat la nivel regional. PAEC include diverse 

acțiuni care urmează să fie puse în aplicare în următorii ani de către municipalitate și alte părți interesate. 

Figura 43. Sistemul PAYT și Planul de Acțiuni pentru o Economie Circulară, două concepte aliniate 

Punerea în aplicare a PAEC va fi corelată cu introducerea unui sistem PAYT, deoarece ambele vizează 

reducerea nivelului de generare al deșeurilor, îmbunătățirea eficienței resurselor și promovarea gestionării 

durabile a resurselor. Introducerea unui sistem PAYT se aliniază perfect cu strategia de economie circulară a 

unui oraș, făcând gestionarea deșeurilor sustenabilă din punct de vedere financiar, responsabilă față de 

mediu și echitabilă din punct de vedere social. 

Implementarea 
Planului de 

Acțiuni pentru o 
Economie 
Circulară

• Focus pe minimizarea deșeurilor și maximizarea resurselor

• Încurajarea separării, reutilizării și reciclării deșeurilor

• Economie urbană sustenabilă prin reducerea costurilor gestionării deșeurilor și 
prin crearea de locuri de muncă în industria reciclării și reutilizării

• Schimbarea atitudinii publice

Sistem PAYT

• Incentive financiare pentru gospodării de a reduce cantitatea de deșeuri generate și de a-și 
îmbunătăți practicile de reciclare

• Se plătește pentru ceea ce se aruncă

• Se reduce dependența de depozitul de deșeuri, se reduc costurile colectării și depozitării deșeurilor, în 
același timp se generează venituri pentru initițiative de sustenabililitate

• Răspândirea sistemului bazat pe containere smart, saci menajere dotate cu identificare frecvență și 
tracking digitalizat pentru optimizarea colectării și îmbunătățirea luării de decizii bazată pe date
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Sistemul PAYT va fi definit pe baza unui studiu de oportunitate, care va determina cea mai bună modalitate 

de corelare a taxelor pentru deșeuri cu cantitatea de deșeuri generată, creând un stimulent financiar pentru 

persoanele fizice și juridice de a reduce cantitățile de deșeuri și de a crește cantitatea de deșeuri colectate 

selectiv și trimise la reciclare. Modelul "bazat pe frecvența de colectare" se propune a fi pilotat pe teritoriul 

orașului, în special în zonele de cartiere. Acesta este, de asemenea, susținut de punerea în aplicare a Acțiunii 

16., integrarea digitală jucând un rol esențial în succesul acțiunii prin urmărirea cu ușurință a numărului de 

operațiuni ale utilizatorilor și a taxelor percepute în consecință. În zonele cu case individuale, deșeurile vor fi 

colectate prin metoda "din ușă în ușă", tarifele fiind calculate conform unui sistem bazat pe saci. Gospodăriile 

vor fi taxate în funcție de numărul de saci de deșeuri plătiți în prealabil pe care îi utilizează. 

Această acțiune este, de asemenea, complementară Acțiunii 3., axate pe noi practici industriale ecologice. 

Strategia de economie circulară a orașului va defini modalități noi și inovatoare de integrare a instalațiilor de 

prelucrare a deșeurilor, a instalațiilor de reciclare și a sinergiilor dintre diferitele fluxuri de deșeuri, precum 

și stimulente aplicabile pentru noile întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi locale pentru a funcționa 

în circuitul de reciclare a deșeurilor.  

Etapele de implementare 

1. Elaborarea unui studiu de caracterizare a deșeurilor împreună cu o analiză a opțiunilor pentru 
dezvoltarea viitoare a sistemelor de gestionare a deșeurilor și pentru posibilitățile de simbioză industrială 
viitoare între diferiți actori. 

2. Punerea în aplicare a acțiunilor specifice din PAEC: dezvoltarea de ateliere de reparații, de magazine de 
textile și dezvoltarea de soluții și proiecte pentru reducerea deșeurilor alimentare. 

3. Sprijinirea și punerea în aplicare a modelului PAYT în întreaga Alba Iulia, inclusiv procesul de licitație, 
dezvoltarea de software, formarea personalului administrativ și campania de sensibilizare a publicului. 

Părți interesate 

Furnizori de servicii, autorități locale, comunitatea locală și întreprinderi  

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Studiu de caracterizare a deșeurilor 100.000  

Punerea în aplicare a acțiunilor specifice din PAEC 1.000.000 10.000 

Asistență tehnică pentru introducerea unui sistem PAYT 80.000  

Infrastructură de sprijin pentru introducerea unui sistem PAYT, 
inclusiv dezvoltarea de software 

300.000 15.000 

Desfășurarea de campanii de sensibilizare a publicului cu privire la 
sistemul PAYT 

20.000 20.000 

Total 1.500.000 45.000 

Aspecte sociale și de gen 

• Această acțiune vizează echitatea în structura tarifelor pentru deșeuri. 

• Va fi conceput și pus în aplicare un sistem de subvenționare pentru familiile și persoanele cu venituri 

reduse, pentru a le familiariza cu sistemul PAYT. 
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• Implicarea comunității și educarea cetățenilor vor fi integrate, în principal, pe dimensiunea de gen și vor 

lua în considerare, de asemenea, nevoile celor mai vulnerabile persoane în ceea ce privește accesul la 

informații și sensibilizarea. 

• Va fi promovat antreprenoriatul feminin în sectorul reciclării textilelor. Antreprenoriatul va fi promovat 

și pentru alte grupuri (cum ar fi grupurile de tineri). 

• Luând în considerare diferitele cerințe în materie de competențe, vor fi promovate, de asemenea, 

oportunități de ocupare a forței de muncă favorabile incluziunii în sectorul analizei și gestionării 

deșeurilor. 

Aspecte smart și digitale 

• Introducerea unui sistem PAYT va avea un impact direct asupra sistemului de facturare digitală, care va 

trebui adaptat în consecință.  
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE  
  

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu 
nevoile cetățenilor, contribuind la 
reducerea emisiilor de carbon la nivelul 
orașului 

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, 
în care nevoile tinerilor profesioniști sunt 
adresate prin soluții de locuire, petrecere a 
timpului liber, digitalizare și inovare 

Creșterea eficienței utilizării resurselor 
locale pentru o dezvoltare integrată și 
neutră din punct de vedere climatic 

  

  

ACȚIUNEA 18  

Îmbunătățirea practicilor de gestionare a 
fracțiunilor de deșeuri textile și organice 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2027 91,24 t CO2eq./an 1.620.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Acțiunea vizează introducerea unui sistem de separare la sursă și de colectare a deșeurilor textile și extensii 

pentru deșeurile biodegradabile. Chiar dacă au fost realizate investiții considerabile în sistemul de gestionare 

a deșeurilor, în special în infrastructura de colectare a deșeurilor, colectarea separată pentru textile și 

biodegradabile nu este încă pe deplin instaurată în Alba Iulia. Această acțiune va asigura acoperirea întregului 

oraș printr-un sistem de colectare în cinci fluxuri - deșeuri reziduale, deșeuri biodegradabile, hârtie / carton, 

plastic / metal și sticlă -, precum și un sistem de colectare separată pentru textile. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ  

• Lipsa unei planificări a gestionării deșeurilor orientate spre viitor, având în vedere noile sisteme de 
tarifare, cum ar fi PAYT 

• Noi cerințe legale privind fracționarea deșeurilor textile și biodegradabile 

• Conștientizarea/voința scăzută a cetățenilor de a participa la activitățile de separare a deșeurilor menajere 

• Inexistența unei infrastructuri dedicate fracționării deșeurilor textile și biodegradabile 

• Rate foarte scăzute de compostare 

• Rate foarte scăzute de reciclare a textilelor 

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Reducerea cantităților de deșeuri depozitate 
prin redirecționarea textilelor și a deșeurilor 
organice 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

• Noi modele de afaceri pentru economia 
circulară 

• Sprijinirea economiei circulare  

 • Colectarea separată a 60% din deșeurile 
biodegradabile până în 2030 

• Colectarea separată a 25% din deșeurile textile 
până în 2030 

• Reducerea cantității deșeurilor municipale 
depozitate la 10% din totalul deșeurilor 
municipale generate până în 2035 
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Context 

Fracția organică este colectată separat doar la IED-urile instalate recent, astfel această fracție trebuie  

integrată și în cadrul IED-urilor instalate anterior (atât supraterane, cât și subterane). Aceeași situație este 

valabilă și pentru deșeurile textile, pentru care au fost identificate doar câteva inițiative limitate de colectare 

organizate de ONG-urile locale. Deși fracția de deșeuri textile reprezintă doar 1% din cantitățile totale de 

deșeuri municipale, colectarea separată a acestora a devenit obligatorie începând cu 1 ianuarie 2025, creând 

astfel o nevoie urgentă de investiții în noi infrastructuri. 

În prezent, deșeurile textile sunt colectate în anumite containere aflate în proprietatea privată a diferitelor 

ONG-uri și care sunt situate în anumite zone ale orașului. În prezent, există 10 astfel de puncte de colectare6 

în oraș.  

Descriere 

Practicile existente și cerințele legale creează premisele pentru dezvoltarea unui sistem de colectare separată 

a deșeurilor biodegradabile și textile la nivelul orașului. Se preconizează că această acțiune să preceadă și să 

sprijine activitățile prevăzute în cadrul Acțiunii 16. și corelarea cu măsurile prevăzute în cadrul Acțiunii 3. și 

Acțiunea 17., legate de inițierea de întreprinderi de reciclare a textilelor. 

Fracția de deșeuri biodegradabile va fi colectată și tratată în unități de compostare la domiciliu în zonele cu 

case individuale, respectiv colectată în pubele separate în cartierele nou dezvoltate. Măsurile pot fi apoi 

extinse la zonele cu blocuri de locuințe, unde instalațiile de colectare a deșeurilor supraterane existente ar 

putea fi adaptate pentru a sprijini colectarea a 5 fracții de deșeuri. Fracția biodegradabilă va fi integrată în 

infrastructura existentă prin reutilizarea treptată a unuia dintre containerele pentru deșeuri reziduale.  

În acest sens, acțiunea propune două seturi de măsuri, unul axat pe colectarea deșeurilor biodegradabile și 

unul pe colectarea deșeurilor textile. Pentru colectarea deșeurilor biodegradabile, sunt prevăzute următoarele 

măsuri: 

1. Determinarea numărului de unități de compostare la domiciliu necesare pentru fiecare casă din oraș. 

2. Achiziționarea și distribuirea de unități de compostare la domiciliu  

3. Extinderea la nivelul întregului oraș a sistemului de colectare a deșeurilor biodegradabile; în IED-
urile cu 4 fracții deja existente, va fi alocat un recipient separat pentru această fracție.  

4. Campanie de conștientizare a populației pentru a recunoaște diferența dintre deșeurile reziduale și 
deșeurile biodegradabile. (Deșeurile biodegradabile constau în materiale organice care se pot 
descompune în mod natural în dioxid de carbon, metan sau molecule organice simple. Exemplele 
includ deșeurile verzi, resturile alimentare și hârtia murdară de alimente. Pe de altă parte, deșeurile 
reziduale se referă la deșeurile rămase după ce materialele reciclabile au fost separate, cum ar fi 

 
6 Sursă: https://containeretextile.ro/lista-containtere/  

Figura 44. Punct de colectare pentru textile, gestionat de un ONG 

https://containeretextile.ro/lista-containtere/
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anumite materiale plastice nereciclabile, produse de igienă, materiale compozite etc. Campania va 
oferi, de asemenea, un ghid privind practicile de compostare și modul de producere a 
îngrășământului în și pentru grădină). 

Întrucât colectarea separată a deșeurilor biodegradabile a fost introdusă recent și este extinsă treptat, 

tratarea acestei fracțiuni nu a fost încă prevăzută. Prin urmare, prima sarcină de planificare este de a proiecta 

creșterile viitoare (tonaj, sezonalitate, rată de captare) pe un orizont de 10-15 ani. Evaluarea la nivel înalt 

indică că modernizarea liniei de TMB de la CMID regional ar putea acoperi noul flux: instalația dispune deja 

de cutii de stabilizare de bază și de celule de maturare și ar avea nevoie, în plus, de buncăre de recepție 

acoperite, de etaje de aerare forțată și de controlul mirosurilor. Din perspectiva economiilor de scară, ar fi 

benefic să se ia în considerare și deșeurile biodegradabile colectate separat din alte orașe din județul Alba. 

Pentru aceasta, entitatea responsabilă cu gestionarea serviciilor de gestionare a deșeurilor în regiune, ADI 

Salubris, ar trebui să comande un studiu de fezabilitate pentru 

● Confirmarea previziunilor privind tonajul și calcularea costurilor de transport; 

● Compararea opțiunilor tehnologice (compostare statică, în containere, în recipiente, digestie 

anaerobă etc.) cu CAPEX/OPEX și cererea pieței pentru compost, biogaz și bioslurry; 

● Definirea exactă a pachetului de modernizare în cazul în care se preferă ruta TMB; și 

● Alinierea calendarului cu punerea în aplicare a PAOV. 

Odată ce studiul este finalizat și aprobat de ADI Salubris și de operatorul CMID, pot urma proiectarea 

detaliată și programele de finanțare, asigurând creșterea capacității de tratare în conformitate cu extinderea 

colectării.  

Notă: Deoarece această inițiativă ar intra în principal în competența părților interesate la nivel județean, 

acest studiu nu a fost bugetat în PAOV.  

Colectarea separată a textilelor este menită să faciliteze integrarea acestora în sistemul economiei circulare. 

Deșeurile textile colectate vor fi prelucrate ulterior și reutilizate în cadrul zonei industriale nou create, 

dedicată activităților de reciclare, care este prevăzută în Acțiunea 3. Măsurile specifice prevăzute pentru 

introducerea colectării deșeurilor textile sunt:  

1. Identificarea celei mai eficiente configurații a sistemului, a capacității și a modelului operațional 

2. Înființarea de puncte dedicate de colectare a deșeurilor textile în locații strategice - 1 punct central de 
colectare pentru fiecare cartier 

3. Asigurarea locației pentru depozitul de reciclare a textilelor în cadrul noului parc industrial  

4. Stabilirea modelului de afaceri pentru reciclare și investiții în echipamente de reciclare 

5. Monitorizarea progreselor și ajustarea sistemului în vederea atingerii obiectivelor 

Etapele de implementare 

Integrarea deșeurilor biodegradabile 

1. Achiziționarea și distribuirea unităților de compostare la domiciliu pentru casele individuale. 

2. Extinderea la nivelul întregului oraș a sistemului de colectare pe 5 fracții cu pubele separate pentru 
deșeurile biodegradabile.  

3. Stabilirea logisticii pentru a permite colectarea separată și tratarea deșeurilor biodegradabile la instalația 
de TMB din cadrul CMID. 

4. Desfășurarea unei campanii de conștientizare cu privire la noua fracție de separare a deșeurilor 
biodegradabile. 

Integrarea deșeurilor textile 

1. Realizarea unui studiu de oportunitate pentru a evalua cele mai bune opțiuni pentru colectarea separată 
a fracției de deșeuri textile, inclusiv configurația sistemului, amplasarea containerelor, dimensionarea și 
modelul operatorului.  
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2. Obținerea locației în cadrul noii zone industriale și înființarea afacerii.  

3. Efectuarea achiziției de containere, vehicule de colectare și, dacă este necesar, echipamente de reciclare 
(în funcție de modelul de afaceri ales pentru tratarea deșeurilor textile). 

4. Desfășurarea unei campanii de conștientizare pentru promovarea separării la sursă a deșeurilor textile. 

Părți interesate 

Autoritățile locale; operatorii de servicii; comunitatea locală; Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Alba; 

ONG-uri 

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Achiziționarea și distribuirea de unități de compostare la domiciliu 
în case individuale 

1.000.000 10.000 

Extinderea sistemului de colectare a deșeurilor biodegradabile în 
cartierele nou dezvoltate 

300.000 3.000 

Studiu de oportunitate pentru sistemul de colectare a deșeurilor 
textile 

60.000  

Investiții în echipamente pentru colectarea deșeurilor textile (20 
de containere, 1 vehicul de colectare, echipamente necesare pentru 
reciclarea/prelucrarea textilelor) 

250.000 20.000 

Campanii de conștientizare pentru promovarea separării la sursă a 
deșeurilor biodegradabile și textile 

10.000 5.000 

Total 1.620.000 38.000 

Aspecte sociale și de gen 

● Gestionarea adecvată a deșeurilor biodegradabile implică îmbunătățirea condițiilor de igienă și 
prevenirea mirosurilor, în special în zonele cu trafic intens. 

● Inițiativele comunitare de compostare vor duce la reducerea costurilor pentru gospodării și la accesul la 
resurse.  

● Colectarea deșeurilor textile va oferi oportunități de reciclare și de dezvoltare a întreprinderilor de 
reciclare în care pot fi promovate femeile antreprenor și alte grupuri (cum ar fi grupurile de tineri), în 
corelație directă cu măsurile prevăzute în cadrul Acțiunii 17. 

Aspecte smart și digitale 

● Această acțiune permite integrarea digitală prin utilizarea senzorilor de nivel de umplere și a 
mecanismelor de acces prin card la punctele de colectare a deșeurilor - acoperite în cadrul Acțiunii 16. 

● Chatbot-ul cu inteligență artificială poate fi utilizat pentru a răspunde la întrebări frecvente privind 
compostarea și separarea deșeurilor prin WhatsApp, Messenger sau o aplicație dedicată. 

● Aplicația mobilă și platforma web pot oferi materiale educaționale, tutoriale video și ghiduri interactive 
privind compostarea la domiciliu și sortarea corectă a deșeurilor. 

● Acțiunea implică oportunități de gamificare și stimulente, și anume un sistem de recompense digitale 
(puncte, reduceri, vouchere) pentru a încuraja participarea corespunzătoare. 

  



Alba Iulia 
Plan de acțiuni pentru un Oraș Verde 

 
 

134 

Energie și clădiri 
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Prezentare generală a sectorului 
Municipiul Alba Iulia își poziționează în prezent sectorul Energie și Clădiri ca un pilon al viitorului său cu 

emisii reduse de carbon. Prezentare generală din acest document prezintă situația de referință, provocările și 

acțiunile emblematice care vor conduce orașul către obiectivele sale de neutralitate climatică. 

Cererea totală de energie finală în oraș a crescut până la 808.660 MWh în 2021, cu doar 1% peste valoarea de 

referință din 2008. Acest consum a generat 227.677 t CO2eq în același an, din nou cu aproximativ 1% mai 

mult decât în 2008. În ciuda acestei creșteri, Alba Iulia este deja singurul oraș din România care își procură 

peste 70% din energia electrică din rețea din surse regenerabile, o performanță care i-a adus orașului un loc 

în clasamentul orașelor 100% regenerabile al Carbon Disclosure Project. De asemenea, valul local de 

consumatori se dezvoltă rapid, 636 de producători de fotovoltaice pe acoperișuri alimentând în prezent 

rețeaua de distribuție de joasă tensiune cu 31,3 MWp. 

Parcul de clădiri din Alba Iulia cuprinde aproximativ 35.400 de proprietăți - aproximativ 10.000 de case 

unifamiliale, 24.000 de apartamente și 420 de clădiri publice - însumând aproape 2 milioane de m² de 

suprafață construită. Cu toate acestea, mai puțin de unul din zece blocuri de apartamente a fost supus unei 

modernizări energetice profunde în ultimul deceniu. În același timp, multe clădiri istorice din afara cetății 

incluse pe lista UNESCO așteaptă încă să fie renovate, dar se confruntă cu obstacole în calea protejării 

patrimoniului. 

Figura 45. Clădiri publice în Alba Iulia, cu panouri fotovoltaice pe acoperiș 

Aprovizionarea cu energie termică se bazează în mod covârșitor pe gazele naturale, deoarece aproximativ 

98% din cererea de căldură în spații este satisfăcută de cazane individuale pe gaz, cu o cantitate modestă de 

3.185 t/an de biomasă utilizată în zonele periurbane. Rețeaua de joasă/medie tensiune este considerată 

deficitară, pierderile tehnice fiind deja de până la 7%, iar injecțiile fotovoltaice de la amiază provoacă 

întreruperi de supratensiune. În ceea ce privește iluminatul public, prin intermediul unor proiecte UE 

recente, Primăria a înlocuit 4.114 unități cu corpuri de iluminat cu LED, acoperind 90% din rețeaua de 288 

km. 

În ceea ce privește politicile, Planul de Acțiune pentru Energie și Climat al municipalității se angajează să 

reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 față de 2008, în timp ce Programul de 

îmbunătățire a eficienței energetice din 2015 vizează o scădere cu 16% a utilizării specifice în clădirile 

municipale și o triplare a producției locale de energie din surse regenerabile. Revizuirea în curs a Planului 

Urban General include deja mandatele a clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB) și pregătirea 

pentru microrețele. 

Principalele presiuni ale sectorului (sectoarelor) sunt: blocurile de după 1960 care prezintă scurgeri de apă și 

extinderea urbană de după 1990, rețeaua fotovoltaică învechită, facturile la utilități care adâncesc sărăcia 

energetică, constrângerile legate de reabilitarea patrimoniului, acoperirea limitată a auditului energetic al 

clădirilor și dependența aproape totală de gazele naturale. 
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În acest context, Primăria propune mai multe intervenții cheie pentru a reduce la jumătate emisiile din 

sectorul clădirilor până în 2030, transformând în același timp cetățenii din consumatori pasivi în 

prosumatori, conectând reziliența în rețeaua locală și finalizând saltul orașului către iluminatul inteligent și 

eficient. 

Figura 46. Provocări și acțiuni pe termen scurt și lung în sectorul Energie și Clădiri 

 

Tabelul 13. Contribuția acțiunilor din sectorul Energie și Clădiri la ODD 

Acțiune Contribuția  la ODD 

ACȚIUNEA 19 
Microrețele comunitare și surse de energie 
regenerabilă la scară mică / descentralizată 

     

ACȚIUNEA 20 
Instalarea de sisteme integrate multi-vector 
pentru stocarea energiei 

    

 

ACȚIUNEA 21 
Eficiența energetică în clădirile publice  

    

 

ACȚIUNEA 22 
Program de eficiență energetică în clădirile 
rezidențiale/private 

     

ACȚIUNEA 23 
Iluminat public inteligent și eficient  
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE   

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu 
nevoile cetățenilor, contribuind la 
reducerea emisiilor de carbon la nivelul 
orașului 

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în 
care nevoile tinerilor profesioniști sunt 
adresate prin soluții de locuire, petrecere a 
timpului liber, digitalizare și inovare 

Creșterea eficienței utilizării resurselor 
locale pentru o dezvoltare integrată și 
neutră din punct de vedere climatic 

 

  

ACȚIUNEA 19 

Microrețele comunitare și surse de energie 
regenerabilă la scară mică / descentralizată 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2030 1.949,36 t CO2eq./an 7.500.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Obiectivul acestei acțiuni este de a permite eficiența energetică și producerea, partajarea și consumul local de 

energie regenerabilă în cadrul unei federații de comunități energetice. Aceste sisteme sporesc autonomia energetică, 

reziliența și durabilitatea prin integrarea surselor de energie regenerabilă (de exemplu solară, eoliană), a stocării 

energiei și a tehnologiilor rețelelor smart pentru optimizarea utilizării energiei.   

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ 

• Infrastructura rețelei electrice nu este pregătită să facă față unui număr mare de consumatori care pun presiune 
pe rețeaua electrică, din cauza creșterii semnificative a pierderilor de putere din rețea și a fluctuațiilor rapide de 
tensiune 

• Costurile ridicate ale energiei, în special pentru casele unifamiliale, blocurile de apartamente care nu au fost 
încă renovate, persoanele în vârstă, gospodăriile monoparentale și alte grupuri vulnerabile, ceea ce face dificilă 
includerea acestora în programele de eficiență energetică sau chiar dacă sunt incluse, fără o abordare integrată 
și o concentrare asupra lor 

• Dezvoltarea rapidă a sectorului construcțiilor rezidențiale și comerciale, fără a se acorda suficientă atenție 
sustenabilității energetice (respectarea nZEB, pregătirea pentru măsuri smart, etichetarea ecologică, acoperire 
suficientă cu surse de energie regenerabile, microrețele, comunități energetice) 

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Alimentarea directă din surse locale proprii de 
energie regenerabilă distribuite, cuplate cu 
sisteme de stocare 

• Prevenirea fluctuațiilor de tensiune și a căderilor 
de tensiune 

• Creșterea eficienței energetice ca factor 
declanșator datorită alimentării directe a 
consumului propriu cu energie electrică verde 

• Electrificarea declanșată a mobilității vehiculelor 
electrice și a încălzirii cu pompe de căldură la 
nivel casnic, în cadrul comunității energetice, 
datorită furnizării de energie electrică verde 

• Reducerea emisiilor de dioxid de carbon 

• Facturi mai mici la energie 

 • Creșterea capacității locale de producere a energiei 
regenerabile cu 7 MWp  

• Implicarea a cel puțin 1.000 de gospodării în 
sisteme de microrețele (gospodării situate în aceeași 
zonă, inclusiv cele ale gospodăriilor slab 
deservite/monoparentale) 

• Reducerea emisiilor de CO2 cu 20% pentru 
participanții la comunitățile energetice federative 

• Reducerea cu 20% a costurilor cu energia electrică 
pentru participanți 
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Context 

Dezvoltarea de microrețele pentru comunitățile de energie a cetățenilor și cele de energie din surse 

regenerabile (CEC/REC) , implementarea unui sistem de politici locale de stimulare a producției de energie 

la scară mică din surse de energie regenerabilă locale, dezvoltarea capacităților de stocare, dezvoltarea 

măsurilor de eficiență energetică, electrificarea încălzirii și a mobilității și digitalizarea contorizării energiei 

vor poziționa Alba Iulia ca unul dintre municipiile pioniere în România cu astfel de dezvoltări în sectorul 

energetic în beneficiul cetățenilor, pentru atenuarea sărăciei energetice, prin implicarea întreprinderilor mici 

și mijlocii. 

Alba Iulia se confruntă cu provocări legate de securitatea energetică și dependența de combustibilii fosili, la 

fel ca toate celelalte orașe din România și Europa. Implementarea microrețelelor ca infrastructuri fizice 

pentru CEC/REC va permite generarea descentralizată de energie regenerabilă, în conformitate cu 

obiectivele de durabilitate locale și naționale. Această inițiativă este esențială pentru declanșarea și 

îmbunătățirea eficienței energetice și a electrificării și pentru promovarea beneficiilor locale, inclusiv a 

contribuției la dezvoltarea economică din partea furnizorilor locali, a companiilor de instalare a sistemelor 

fotovoltaice, sistem de stocare a energiei în baterii, pompe de căldură, EV (vehicule electrice). 

Pe de o parte, prin intermediul a două Pacturi Verzi la nivel Local semnate recent, Primăria a pregătit deja 

contextul pentru lansarea unui cartier cu energie pozitivă care să acționeze ca o REC, reunind un grup de 

clădiri de învățământ public și două blocuri de apartamente. 

Pe de altă parte, prin intermediul celui de-al doilea Pact Verde la nivel Local , Primăria intenționează să pună 

în aplicare un sistem municipal de dispecerizare a energiei care să cuprindă toate activele publice pentru a le 

integra într-o REC mai mare în care energia generată la nivel local este partajată, acoperind astfel nevoile 

energetice ale activelor (clădiri, iluminat public, stații de încărcare a autobuzelor electrice etc.). 

În plus, un proiect norvegian recent implementat, numit EMERGE, a contribuit la crearea unei CEC la nivel 

de gospodărie multi-rezidențială, iar un studiu de fezabilitate este disponibil pentru a fi utilizat în cererile de 

finanțare. 

Descriere 

Microrețelele comunitare sunt rețele energetice locale care pot funcționa independent de rețeaua electrică 

națională. Mai important, acestea pot monitoriza și controla activele interne, atât în ceea ce privește 

consumul de energie, cât și producția locală. Astfel, eficiența energetică reduce consumul de energie. În plus, 

utilizarea sistemelor locale de stocare poate crește consumul de energie din generarea locală din surse 

regenerabile și controlul curbei de sarcină din rețeaua electrică - managementul tiparelor de consum 

(Demand Side Management), asigurând astfel flexibilitatea rețelei. Aceste sisteme sporesc durabilitatea, 

reziliența și eficiența energetică a comunităților locale. 

Acțiunea presupune implementarea de microrețele comunitare cu panouri solare termice și panouri 

fotovoltaice (PV, solar termal), sisteme de stocare a energiei, pompe de căldură, încărcătoare vehicule 

electrice (EV), contoare inteligente și tehnologii avansate de gestionare a rețelelor în zonele rezidențiale și în 

blocurile de locuințe, pe de o parte, și în activele publice, pe de altă parte. Asistența tehnică și sistemele de 

stimulente vor fi introduse prin politici locale pentru a încuraja participarea cetățenilor la aderarea la 

REC/CEC și la producția și consumul de energie regenerabilă. 

Microrețeaua va fi gestionată prin înființarea a două comunități energetice, una funcționând în jurul unui 

grup de clădiri rezidențiale, iar cealaltă în jurul clădirilor deținute de municipalitate. Modul de operare nu a 

fost încă stabilit, fiind luate în considerare două variante, una fiind operarea directă de către municipalitate, 

iar cealaltă fiind delegarea către o societate autorizată care va menține funcționarea sistemului. Soluția care 

va fi implementată în cele din urmă va fi decisă după elaborarea unui studiu de fezabilitate.  

Primăria va acționa ca un facilitator în lansarea comunității energetice, prin politici publice, subvenții de 

minimis și asistență tehnică, deși decizia finală va fi luată de cetățenii implicați.  
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Cetățenii sunt uneori sceptici în ceea ce privește participarea la astfel de REC/CEC și adesea nu înțeleg toate 

beneficiile pe care le aduc astfel de microrețele. Abordarea scepticismului rezidenților față de proiectele de 

microrețele necesită o comunicare transparentă, o finanțare echitabilă și implicarea comunității. Educarea 

rezidenților, prezentarea poveștilor de succes și oferirea de subvenții sau proprietate partajată vor crea 

încredere în rândul cetățenilor din Alba Iulia pentru a se implica activ în dezvoltarea REC/CEC.  

Etapele de implementare 

1. Selectarea locațiilor pilot. 

2. Elaborarea studiului de fezabilitate și a cadrului de politici de funcționare pe baza studiilor deja 

disponibile. Cazuri noi și specifice vor fi definite atât pe un Positive Energy District care reunește bunuri 

publice și gospodării casnice, cât și pe un număr mai mare de blocuri de apartamente. Studiile de 

fezabilitate existente vor fi utilizate pentru a aplica la viitoarele apeluri și la altele noi în perioada 

următoare. 

3. Instalarea de sisteme de energie regenerabilă și de stocare și configurarea de sisteme de microrețele.  

4. Elaborarea și punerea în aplicare a unui plan pentru implicarea părților interesate, pe baza lecțiilor 

învățate din proiectele anterioare legate de sistemele fotovoltaice instalate pe clădirile publice. 

Părțile interesate 

Municipiul Alba Iulia cu toate instituțiile sale publice (școli, asistență socială, medicală etc.); comunitățile 

rezidențiale locale, în special asociațiile de gospodării; instalatori de sisteme fotovoltaice, pompe de căldură, 

sisteme de stocare a energiei în baterii, EV. 

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Studii de fezabilitate 50.000 - 

Asistență tehnică contractată de municipalitate pentru a sprijini 

cetățenii 

150.000 - 

Instalarea unei microrețele (1.000 de gospodării), inclusiv soluții 

digitale  

Costurile estimate pentru 1 kWp de energie fotovoltaică sunt 

de 600 EUR - 700 EUR, iar pentru 1 kWh de sistem de stocare 

a energiei în baterii sunt de 180 EUR pe kWh, estimându-se 

astfel o putere instalată totală de 7 MWp de energie 

fotovoltaică și sistem de stocare a energiei în baterii asociate 

cu o capacitate de 15 MWh. CAPEX include tehnologii 

avansate de gestionare a rețelei sub formă de software ca 

servicu, care încep să fie disponibile pe piață și care sunt 

incluse în estimarea OPEX. 

7.300.000 50.000 

Total 7.500.000 50.000 

Aspecte sociale și de gen 

• Accesul egal la energie aduce beneficii tuturor cetățenilor și întreprinderilor locale și a celor mici. 

• Va fi asigurată participarea egală a femeilor și a grupurilor slab deservite la procesul decizional în cadrul 

comunităților energetice.  
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• Vor fi elaborate și promovate, în parteneriat cu instituțiile de învățământ locale, programe de formare 

destinate în special femeilor pentru roluri tehnice în domeniul energiei regenerabile. 

• Vor fi create oportunități de angajare în sectorul tranziției energetice, în conformitate cu practicile de 

recrutare și din domeniul resurselor umane favorabile incluziunii, pentru a promova ocuparea forței de 

muncă în mod incluziv. 

Aspecte smart și digitale 

• Această acțiune include dezvoltarea unui sistem automatizat de gestionare a energiei pentru a 

monitoriza, controla și optimiza utilizarea energiei în clădiri. 

• Toți utilizatorii vor fi conectați la o aplicație digitală pentru monitorizarea consumului de energie; 

utilizarea unei astfel de aplicații va fi promovată în vederea optimizării consumului de energie, a 

reducerii facturilor la energie și a promovării unui mod de viață durabil.  Un astfel de exemplu de 

aplicație digitală este aplicația RENERGIA - www.renergia.ro. 
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE 
  

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu 
nevoile cetățenilor, contribuind la 
reducerea emisiilor de carbon la nivelul 
orașului 

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în 
care nevoile tinerilor profesioniști sunt 
adresate prin soluții de locuire, petrecere a 
timpului liber, digitalizare și inovare 

Creșterea eficienței utilizării resurselor 
locale pentru o dezvoltare integrată și 
neutră din punct de vedere climatic 

 

  

ACȚIUNEA 20 

Instalarea de sisteme integrate multi-vector 
pentru stocarea energiei 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2027-2030 N\A 2.000.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Scopul acțiunii este de a spori capacitatea de stocare a energiei din Alba Iulia, atât în sectorul public, cât și în cel 

rezidențial. Această măsură este determinată de implementarea pe scară tot mai largă a sistemelor fotovoltaice și a 

producției distribuite. Excesul de energie electrică în timpul zilei și nevoia de energie electrică în timpul perioadelor 

de vârf de seara și dimineața subliniază, de asemenea, necesitatea creșterii stocării energiei. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ  

• Infrastructura rețelei electrice nu este pregătită să facă față unui număr mare de prosumatori care pun presiune 
pe rețeaua electrică, din cauza unei creșteri semnificative a pierderilor de putere din rețea și a fluctuațiilor 
rapide de tensiune 

• Costuri ridicate ale energiei atât în clădirile publice, cât și în cele rezidențiale, deși în prezent sunt compensate 
de guvern 

• Dezvoltarea rapidă a sectorului clădirilor rezidențiale și comerciale, fără a se acorda suficientă atenție 
sustenabilității energetice (respectarea nZEB, surse de energie regenerabile, microrețele, comunități energetice) 

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Echilibrarea cererii și ofertei la nivel local 

• mai bună integrare a energiei regenerabile și 
acoperirea consumului propriu de energie din 
surse regenerabile 

• Reducerea presiunii asupra rețelei electrice în 
perioadele de cerere maximă și evitarea 
deconectării PV 

 • Instalarea a cel puțin 10 MW / 10 MWh de 
capacități de stocare până în 2030 

• Reducerea emisiilor de combustibili fosili cu 55% 
până în 2030 (obiectivul Fit for 55), în combinație 
cu sursele de energie regenerabile, la nivel local 
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Context 

Alba Iulia se concentrează din ce în ce mai mult pe sustenabilitate și soluții energetice smart. Având în vedere 

ponderea tot mai mare a surselor regenerabile în mixul energetic, cum ar fi energia solară, asigurarea unei 

aprovizionări cu energie stabile și eficiente este esențială. Municipiul Alba Iulia a instalat recent un total de 1 

MWp de sisteme fotovoltaice distribuite pe acoperișurile clădirilor publice (300 kWp) și pe sol cu injecție 

directă în rețea (700 kWp). Un alt sistem de 3 MWp este contractat și va fi instalat în acest an (2025). Astfel, 

puterea totală instalată de 4 MWp va fi de câteva ori mai mare decât consumul mediu zilnic de energie al 

tuturor activelor agregate - clădiri publice, stații de încărcare EV în parcările publice, stații de încărcare EV 

pentru autobuzele electrice etc. 

În acest moment, există încă în vigoare o procedură de compensare, prin care energia electrică în exces 

injectată în rețeaua electrică poate acoperi consumul din rețea la paritate până la 200 kWp, apoi în mod 

fiscal peste, dar la un preț semnificativ mai mic, raportat la energia electrică achiziționată din rețea, ceea ce 

reprezintă din start o afacere dezavantajoasă pentru municipalitate. 

Acesta este motivul pentru care trebuie adăugate capacități locale de stocare a energiei, începând de la nivelul 

consumatorilor (clădiri, sisteme de încărcare a vehiculelor electrice) și până la cele mai mari sisteme 

fotovoltaice la sol aparținând municipalității. Astfel, cererea de energie electrică poate fi acoperită și mult 

după apusul soarelui.  

Excesul de energie electrică, în loc să fie injectat în rețeaua electrică, ar putea fi stocat ca energie termică și, 

opțional, ca hidrogen pe termen mai lung. 

Pentru sectoarele rezidențial și comercial, abordarea ar trebui să fie aceeași. Figura următoare prezintă 

dinamica și statisticile actuale ale capacităților energetice instalate la nivel de județ: 

Tabelul 14. Tabel comparativ de putere instalată în cele 6 județe din Regiunea de dezvoltare Centru 

Puterea instalată pe județ și pe sursă de energie în MW  

  Alba Sibiu Brașov Covasna Harghita Mureș TOTAL 

Cărbune -  -   - -  4 -  4,00 

Gaze naturale -  4,049 60,785 2,26  - 306 373,09 

Hidroenergie 359,55 174,83 49,419 -  11,912 7,236 602,95 

Fotovoltaice 8,51 40,789 101,403 6,357 8,814 28,275 194,15 

Vânt 11,50  -  - -   - -  11,50 

Biomasă 11,27  - -  15  - -  26,27 

Prosumatori 30,07 34,73 36,63 14,58 31,47 45,42 192,90 

Descriere 

Scopul acestei inițiative este de a crea un sistem multi-vector pentru stocarea energiei, care integrează 

stocarea bateriilor, stocarea energiei termice și soluții pe bază de hidrogen. Aceste sisteme permit conversia 

între diferiți purtători de energie. De exemplu, excesul de energie electrică poate fi stocat sub formă de 

căldură sau hidrogen și ulterior convertit din nou în energie electrică atunci când este necesar. Ele pot oferi 

flexibilitate în stocarea energiei și servicii de rețea precum reglarea frecvenței, echilibrarea sarcinii și 

reducerea perioadelor de cerere maximă. Acest proces poate spori eficiența sistemului energetic prin 

reducerea pierderilor de transport și îmbunătățirea accesului la energie. Aceste sisteme joacă un rol esențial 

în integrarea în rețea a surselor intermitente de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară și eoliană. 
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Surplusul de energie din aceste surse poate fi stocat și utilizat atunci când producția este scăzută sau cererea 

este ridicată. 

Avantajele sistemelor multi-vector de stocare a energiei: 

• Creșterea securității energetice: Prin diversificarea stocării energiei, aceste sisteme oferă o rezervă 
pentru penele și întreruperile de curent, sporind securitatea energetică. 

• Utilizarea optimizată a energiei regenerabile: stocarea energiei mult vector ajută la gestionarea 
variabilității surselor regenerabile, cum ar fi energia eoliană și solară, stocând energia în exces și 
făcând-o disponibilă atunci când producția este scăzută. 

• Stabilitatea și flexibilitatea rețelei: Furnizează servicii de rețea precum reglarea frecvenței, nivelarea 
sarcinii și susținerea tensiunii, care contribuie la menținerea stabilității rețelei, în special atunci când 
sunt integrate cantități mari de energie regenerabilă. 

• Beneficii economice: Prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei și reducerea nevoii de centrale 
electrice care operează în principal în perioadele de cerere maximă, sistemele multi-vector pentru 
stocarea energiei pot reduce costurile operaționale și pot îmbunătăți economia sistemelor energetice. 

• Beneficii pentru mediu: Permițând o mai bună integrare a energiei regenerabile, sistemele multi-
vector pentru stocarea energiei ajută la reducerea dependenței de combustibilii fosili, contribuind la 
o scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Aceasta va stabiliza aprovizionarea cu energie prin stocarea surplusului de energie regenerabilă și 

optimizarea distribuției, chiar și în cadrul comunităților energetice publice la nivelul grupurilor de clădiri 

publice care cuprind școli, grădinițe și alte clădiri publice. 

Această acțiune este complementară Acțiunii 19. Pentru clădirile publice, este necesară o estimare a 

capacității totale de 10 MWh care să fie asociată cu sistemele fotovoltaice deja existente și programate pentru 

a fi instalate, ceea ce înseamnă un CAPEX total de 2 milioane EUR într-o gamă de tehnologii: sisteme de 

stocare a energiei în baterii , stocare termică, producție de hidrogen și rezervoare de stocare. 

Etapele de implementare 

1. Elaborarea de studii de fezabilitate legate de blocurile de clădiri publice și de parcurile fotovoltaice de pe 
sol. 

2. Elaborarea și prezentarea spre aprobare a unui cadru de reglementare referitor la gestionarea activelor.  

3. Proiectarea și achiziționarea tehnologiei de stocare, ca primă etapă, sistemelor de stocare a energiei în 
baterii și stocarea termică asociată pompelor de căldură individuale la nivel de clădire. 

4. Instalarea și integrarea tehnologiei cu sursele de energie regenerabile. 

Părți interesate 

Municipiul Alba Iulia; ecosistemul local de afaceri; sectorul rezidențial 

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Studii de fezabilitate și proces de aprobare  100.000 - 

Instalarea sistemelor de stocare a energiei în baterii  1.900.000 30.000 

Total 2.000.000 30.000 

 



Alba Iulia 
Plan de acțiuni pentru un Oraș Verde 

 
 

144 

Aspecte sociale și de gen 

• Acțiunea permite crearea de locuri de muncă în sectoarele energiei regenerabile și stocării energiei. Se va 

asigura egalitatea de șanse între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la aceste locuri de muncă, în 

conformitate cu practicile de recrutare și din domeniul resurselor umane în vederea incluziunii, pentru a 

promova ocuparea forței de muncă într-un mod incluziv. 

• Vor fi puse în aplicare programe de formare specifice pentru femei în domeniul tehnologiei energetice.  

• Acțiunea va îmbunătăți accesul la energie și accesibilitatea pentru consumatorii vulnerabili. 

Aspecte smart și digitale 

• Tehnologia de răspuns la cerere poate fi utilizată pentru a optimiza consumul de energie emergența din 

ecosistemul de afaceri local și național pentru gestionarea energetică a noilor tehnologii instalate și 

implicarea agregată a prosumatorilor pe piața energiei. 
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE  
  

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 

serviciilor publice în conformitate cu 

nevoile cetățenilor, contribuind la 

reducerea emisiilor de carbon la nivelul 

orașului 

 Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în 

care nevoile tinerilor profesioniști sunt 

adresate prin soluții de locuire, petrecere a 

timpului liber, digitalizare și inovare 

Creșterea eficienței utilizării resurselor 

locale pentru o dezvoltare integrată și 

neutră din punct de vedere climatic 

 Creșterea atractivității orașului pentru turiști, 

prin crearea unei infrastructuri adecvate și 

oferte diversificate de turism sustenabil 

  

ACȚIUNEA 21 

Eficiența energetică în clădirile publice 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2030 202,66 t CO2eq./an 20.250.000 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Acest program de eficiență energetică în clădirile publice se va concentra pe reducerea consumului de energie, 

optimizarea costurilor operaționale și diminuarea amprentei de carbon a acestui sector. Măsurile-cheie vor include 

îmbunătățirea izolației, modernizarea sistemelor de încălzire, ventilație și de aer condiționat (HVAC), trecerea la 

iluminatul eficient din punct de vedere energetic și integrarea surselor de energie regenerabilă, acolo unde este 

posibil. Inițiativa urmărește să ofere un exemplu de sustenabilitate pentru comunitate și să îmbunătățească 

confortul și funcționalitatea spațiilor publice. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ  

● Performanțe slabe de eficiență energetică ale majorității clădirilor publice 

● Costuri energetice ridicate pentru clădirile publice 

BENEFICII  OBIECTIVE 

● Reducerea consumului de energie și a costurilor 

asociate 

● Îmbunătățirea calității aerului interior și a 

confortului 

● Reducerea emisiilor de CO2 

● Transformarea de la utilizator pasiv de energie la 

clădiri ca noduri active de utilități 

 ● Reabilitarea termică a 14 clădiri publice până în 

2030 

● Reducerea cu 30% a consumului de energie în 

clădirile reabilitate  

● Reducerea cu 55% a emisiilor de CO₂ în clădirile 

vizate pentru reabilitare 

● Creșterea cu 30% a ponderii surselor regenerabile 

de energie în consumul total al clădirilor reabilitate 
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Context 

Multe clădiri publice din Alba Iulia au fost construite înainte de implementarea standardelor moderne de 

performanță energetică a clădirilor, având o izolare termică insuficientă și un consum ridicat de energie. 

Acest lucru conduce la costuri operaționale ridicate și la un impact negativ asupra mediului. Primăria a 

recunoscut necesitatea unui program de eficiență energetică pentru a aborda aceste probleme și pentru a 

îmbunătăți sustenabilitatea clădirilor publice, atât pentru clădirile care nu au fost încă modernizate, cât și 

pentru cele deja renovate, care includ o serie de sisteme tehnice (HVAC, iluminat cu LED-uri, PV, pompe de 

căldură, locuri de încărcătoare pentru EV și sisteme inteligente de management a energiei în clădiri ). În 

general, prezenta acțiune vizează abordarea unor provocări, cum ar fi: costurile ridicate ale energiei pentru 

clădirile publice, deteriorarea rapidă a clădirilor care creează probleme de siguranță, numărul considerabil 

de clădiri publice cu acoperișuri din azbest, numărul ridicat de clădiri abandonate din centrul orașului și 

lipsa unor orientări clare pentru reabilitarea clădirilor istorice cu valoare turistică ridicată. 

În cadrul Programului de eficiență energetică, care utilizează fonduri UE și norvegiene, dintr-un număr total 

de 58 de clădiri publice aparținând primăriei, câteva au fost renovate în ultimii 10 ani. În timpul celor mai 

recente renovări din cadrul programului PNRR, a fost inclusă componenta surselor de energie regenerabilă. 

În plus, au fost instalate sisteme fotovoltaice pe alte câteva clădiri prin intermediul unor scheme de finanțare 

separate. Acesta este motivul pentru care 14 clădiri publice au fost identificate ca având nevoie de renovare 

profundă până în 2030. 

Descriere 

Acțiunea prevede reabilitarea termică a 14 clădiri publice care acoperă o suprafață de aproximativ 8.500 m2. 

Soluțiile de eficiență energetică planificate constau în renovarea anvelopei clădirilor, modernizarea 

sistemelor de încălzire și iluminat, implementarea ventilației mecanice, adoptarea sistemelor de 

management a energiei în clădiri și electrificarea încălzirii cu ajutorul pompelor de căldură. În plus, va fi 

încurajată utilizarea surselor de energie regenerabilă la scară mică, cum ar fi panourile fotovoltaice, pentru a 

acoperi cât mai mult posibil cererea actuală de energie electrică și pentru a acoperi nevoile de încărcare a 

vehiculelor electrice și de încălzire (atunci când se utilizează pompe de căldură). Se va acorda prioritate 

instituțiilor de învățământ, spitalelor și altor clădiri publice cu un rol central în comunitate.  

Clădirile publice vizate de această acțiune sunt următoarele: 

• Colegiul economic Dionisie Pop Marțian - strada Octavian Goga; 

• Școala de arte Regina Maria - strada Călărașilor;  

• Școala elementară Ion Agârbiceanu - strada Vasile Goldiș; 

• Școala elementară Bărăbanț - Strada Streiului; 

• Școala primară Micești - strada Scărișoara; 

• Grădinița Nr. 1 - Strada Rubin Patiția; 

• Grădinița Nr. 2 - Strada Traian; 

• Grădinița Nr. 8 - Strada Mihai Viteazul; 

• Grădinița Nr. 9 - Strada Vasile Goldiș; 

• Grădinița Pâclișa - Strada Carpenului; 

• Grădinița Micești; 

• Căminul Cultural Oarda de Jos - Strada Biruinței; 

• Căminul Cultural Micești; 

• Căminul Cultural Bărăbanț 
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Conform Directivei privind Performanța Energetică a Clădirilor revizuite, care urmează să fie transpusă în 

legislația românească, toate clădirile noi ar trebui să fie clădiri cu emisii zero până în 2030, iar clădirile 

existente ar trebui să fie transformate în clădiri cu emisii zero până în 2050. Directiva definește o clădire cu 

emisii zero ca fiind o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, calculată în conformitate cu un 

cadru general comun și în care cantitatea de energie aproape zero sau foarte scăzută necesară este acoperită 

într-o măsură semnificativă de energie din surse regenerabile și cu zero emisii de carbon cauzate de clădire 

sau de activitatea din clădire. 

În consecință, programul de eficiență energetică propus în cadrul acestei acțiuni își propune să pregătească 

tranziția către standardul nZEB pentru clădirile publice acoperite de acest program. 

Soluțiile bazate pe natură în renovarea clădirilor sunt deja abordate în cadrul termenilor de referință 

pregătiți, pentru elaborarea studiilor de fezabilitate. Acestea includ, fără a se limita la acestea, adoptarea de 

acoperișuri albastre/verzi, încorporarea curților interioare ale școlilor și grădinițelor pentru uz public în 

cartier și pentru comunitatea locală, precum și dispoziții privind certificarea clădirilor ecologice din faza 

documentației de autorizare pentru lucrări de intervenție. 

Etape de punere în aplicare 

1. Elaborarea studiului de fezabilitate - 14 Documentații de Autorizare pentru Lucrări de Intervenție. 

2. Implementarea măsurilor de reabilitare (pachet integrat de soluții de eficiență energetică și surse de 

energie regenerabilă). 

3. Implementarea unui program de gestionare a energiei care să fie aplicat pe parcursul ciclului de viață al 

clădirii. 

4. Realizarea unui program de schimbare a comportamentului și de instruire în domeniul eficienței 

energetice în rândul utilizatorilor clădirilor. 

Părți interesate 

Municipiul Alba Iulia; instituții publice beneficiare; comunitatea locală utilizatoare a serviciilor publice; 

antreprenori și furnizori de servicii în construcții și energie 

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Documentație DALI 250.000 - 

Schimbarea comportamentului și programul de instruire în 
domeniul EE 

- 10.000 

Lucrări de proiectare și renovare pentru 14 clădiri publice 20.000.000 200.000 

Total 20.250.000 210.000 

Aspecte sociale și de gen 

• Acțiunea permite crearea de locuri de muncă datorită proiectelor de construcție și reabilitare. În 

anunțurile privind oportunitățile de locuri de muncă vor fi integrate dimensiunii de gen și se va ține 

seama de egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru accesul la aceste locuri de muncă.  
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• Vor fi adoptate achiziții publice favorabile incluziunii în construcții și abordări sensibile la dimensiunea 

de gen în programele de schimbare a comportamentului/comunicării. 

• În proiectarea tehnică pentru reabilitarea clădirilor publice vor fi incluse elemente de accesibilitate care 

vor asigura accesul sigur și ușor al grupurilor vulnerabile.  

• Vor fi create locuri de muncă la nivel local în gestionarea instalațiilor clădirilor și în programele de 

schimbare a comportamentului și în conformitate cu practicile incluzive de recrutare și din domeniul 

resurselor umane pentru a promova ocuparea forței de muncă într-un mod incluziv. 

Aspecte smart și digitale 

• Punerea în aplicare a sistemelor inteligente de management a energiei în clădiri. 

• Integrarea contoarelor smart pentru monitorizarea în timp real a consumului de energie și facilitarea 

transformării clădirilor existente din consumatori pasivi de energie în clădiri ca noduri active de utilități. 

• Renovarea sistemului HVAC este o oportunitate de a implementa un sistem automatizat de încălzire și 

răcire. 

• Platformele digitale pot fi utilizate pentru a urmări îmbunătățirea eficienței energetice. 
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE    

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu 
nevoile cetățenilor, contribuind la reducerea 
emisiilor de carbon la nivelul orașului 

Crearea unui ecosistem urban sustenabil, în 
care nevoile tinerilor profesioniști sunt 
adresate prin soluții de locuire, petrecere a 
timpului liber, digitalizare și inovare 

Creșterea eficienței utilizării resurselor 
locale pentru o dezvoltare integrată și 
neutră din punct de vedere climatic 

 

 

  

ACȚIUNEA 22 

Program de eficiență energetică în clădirile 
rezidențiale/private 

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2030 3.933,67 t CO2eq./an 28.800.000 EUR  

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Obiectivul acestei acțiuni este de a spori eficiența energetică a clădirilor rezidențiale prin investiții specifice în 

izolare, electrificarea încălzirii cu ajutorul pompelor de căldură, sisteme individuale de ventilație mecanică, sisteme 

moderne de iluminat interior, aparate eficiente și alte tehnologii eficiente din punct de vedere energetic. Programul 

vizează reducerea consumului de energie, scăderea costurilor utilităților și minimizarea impactului asupra mediului 

al proprietăților rezidențiale. Obiectivul este de a moderniza un număr semnificativ de clădiri, îmbunătățind 

confortul locuitorilor și contribuind în același timp la obiectivele de durabilitate ale municipalității. Această acțiune 

include, de asemenea, îndepărtarea acoperișurilor neconforme realizate cu plăci de azbociment. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ  

• Performanța slabă a eficienței energetice a majorității clădirilor rezidențiale 

• Costuri ridicate ale energiei, în special pentru locuințele independente, persoanele în vârstă, gospodăriile 
monoparentale și alte grupuri vulnerabile, ceea ce face dificilă includerea acestora în programele de eficiență 
energetică 

• Dezvoltarea rapidă a sectorului clădirilor rezidențiale și comerciale, fără o atenție suficientă acordată 
sustenabilității energetice (respectarea nZEB, surse de energie regenerabile, microrețele, comunități energetice) 

BENEFICII  OBIECTIVE 

• Îmbunătățirea eficienței energetice 

• Reducerea sărăciei energetice 

• Confort sporit pentru locuitori 

• Creșterea valorii proprietății 

• Utilizatori activi de energie 

• Decarbonizare 

• Creșterea siguranței cetățenilor prin dezafectarea 
și înlocuirea acoperișurilor din azbest 

 • Renovarea a cel puțin 16 clădiri rezidențiale (blocuri 
de apartamente) pentru a îmbunătăți eficiența 
energetică 

• Sprijin pentru renovarea a cel puțin 200 de case 
individuale  

• Reducerea cu 30% a consumului global de energie 
în sectorul rezidențial  

• 8.000 m² de acoperișuri și pereți verzi 
implementați, înlocuirea acoperișurilor actuale din 
azbest 

• Reducerea cu 20% a numărului de gospodării care 
se confruntă cu sărăcia energetică 
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Context 

În prezent, orașul Alba Iulia se confruntă cu o ineficiență energetică semnificativă în clădirile rezidențiale, 

atât în ceea ce privește blocurile de apartamente, cât și gospodăriile individuale, cu cerințe ridicate de 

încălzire din cauza izolației inadecvate și a sistemelor de încălzire învechite. În plus, în conformitate cu studii 

interne recente elaborate de municipalitate, o parte considerabilă a populației se confruntă cu sărăcia 

energetică, ceea ce duce la disconfort și poveri financiare. Pentru a aborda aceste probleme, Primăria 

urmărește să promoveze soluții eficiente din punct de vedere energetic și integrarea energiei regenerabile 

prin investiții specifice și măsuri politice și să faciliteze absorbția fondurilor UE atât de către municipalitate, 

cât și de către solicitanții individuali. În plus, această acțiune urmărește să abordeze problema lipsei unei 

diseminări clare a programelor de reabilitare adresate întreprinderilor și cetățenilor. 

În Alba Iulia există peste 35.000 de gospodării cu o suprafață utilă totală de peste 2 M mp, cea mai mare 

parte a acestei suprafețe aparținând populației. Dintre acestea, mai puțin de 20% au fost renovate în ultimii 

10 ani prin utilizarea fondurilor europene nerambursabile și a documentației tehnice corespunzătoare. 

Aproximativ 27.000 de gospodării individuale sunt în blocuri de apartamente și aproximativ 7.900 sunt case 

individuale. Există, de asemenea, peste 50 de clădiri rezidențiale cu acoperișuri neconforme realizate din 

plăci de azbociment. Având în vedere că acestea sunt toxice și periculoase pentru locuitori, înlocuirea lor este 

necesară. Înlocuirea acoperișurilor neconforme oferă posibilitatea de a reconstrui aceste zone folosind soluții 

bazate pe natură, cum ar fi acoperișurile verzi. 

În ceea ce privește consumul anual de energie al sectorului rezidențial, se furnizează 46 GWh de energie 

electrică. Pentru încălzire, 257 GWh de gaze naturale sunt furnizate prin intermediul cazanelor individuale 

pe gaz, care trebuie decarbonizate în viitor. 

În cadrul a două programe de finanțare UE pentru renovarea clădirilor (2007-2013 și 2014-2021), un număr 

estimat de 2.700 de apartamente au fost renovate, cu accent pe izolarea anvelopei. 

Descriere 

Scopul acestui program este de a spori eficiența energetică în clădirile rezidențiale private prin punerea în 

aplicare a unei combinații de măsuri pasive și active de eficiență energetică. Componentele cheie includ: 

• Promovarea surselor de energie regenerabilă la scară mică (sisteme fotovoltaice, pompe de căldură, 

încărcătoare EV) 

• Încurajarea instalării de sisteme de iluminat eficiente din punct de vedere energetic, a izolației și a 

termostatelor inteligente 

• Oferirea de stimulente financiare, cum ar fi reduceri fiscale și subvenții, pentru a încuraja 

proprietarii de locuințe să investească în tehnologii de economisire a energiei 

• Dezvoltarea unei campanii de sensibilizare a publicului pentru educarea cetățenilor cu privire la 

practicile de conservare a energiei 

• Instituirea unui mecanism de sprijin pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic pentru 

a se asigura că proiectele de renovare profundă sunt accesibile și abordabile 

În conformitate cu Directiva privind Performanța Energetică a Clădirilor revizuită, care urmează să fie 

transpusă în legislația românească, toate clădirile noi ar trebui să fie clădiri cu emisii zero până în 2030, iar 

clădirile existente ar trebui să fie transformate în clădiri cu emisii zero până în 2050. Directiva definește o 

clădire cu emisii zero ca fiind o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, calculată în conformitate 

cu un cadru general comun, și în care cantitatea de energie necesară este aproape zero sau foarte scăzută și 

este acoperită într-o măsură foarte semnificativă de energie din surse regenerabile, și cu zero emisii de 

carbon la fața locului. 
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În consecință, programul de eficiență energetică propus în cadrul acestei acțiuni își propune să pregătească 

tranziția către standardul nZEB pentru clădirile rezidențiale vizate de acest program. 

Există în total 76 de asociații de proprietari care au solicitat în mod oficial renovarea blocurilor lor de 

apartamente, cu o suprafață utilă totală de 65.000 m2. 

Proprietarii vor fi stimulați să investească în tehnologii eficiente din punct de vedere energetic prin 

intermediul unor scheme de finanțare de minimis de până la maximum 200.000 EUR pe an. Soluțiile bazate 

pe natură, cum ar fi acoperișurile verzi, sunt deja luate în considerare în actualul caiet de sarcini pentru 

renovarea clădirilor rezidențiale.  

Etapele de implementare 

1. Identificarea clădirilor vizate pentru intervenție și încheierea parteneriatelor cu proprietarii. În plus, 

înființarea un ghișeu unic. 

2. Efectuarea de audituri energetice și pregătirea documentației necesare pentru autorizare pentru clădirile 

rezidențiale vizate. 

3. Lansarea programului de asistență tehnică pentru renovare.  

4. Derularea procedurilor de achiziții publice și gestionarea executării lucrărilor de reabilitare energetică. 

5. Implementarea sistemelor de energie regenerabilă în clădirile rezidențiale. 

6. Monitorizarea cantităților de energie economisite și a reducerilor de gaze cu efect de seră. 

7. Efectuarea de evaluări periodice ale impactului și adaptarea programului în funcție de necesități. 

Părți interesate 

Municipiul Alba Iulia; asociații de proprietari și asociații rezidențiale; companii de servicii energetice 

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Pregătirea DALI 400.000 - 

Recensământul tuturor acoperișurilor din azbest și evaluarea 

acestora  

200.000  

Asistență tehnică pentru renovarea blocurilor de apartamente și a 

caselor individuale  

200.000 - 

Campanie privind eficiența energetică și stimulente pentru 

investițiile în eficiență energetică, inclusiv înființarea unui ghișeu 

unic  

- 250.000 

Renovarea clădirilor - blocuri de apartamente 24.500.000 25.000 

Renovarea clădirilor - gospodării individuale 3.500.000 15.000 

Total 28.800.000 290.000 
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Aspecte sociale și de gen 

• Acțiunea se va asigura că gospodăriile afectate de sărăcia energetică primesc sprijin prioritar. 

• Vor fi aplicate criterii specifice pentru a acorda prioritate anumitor clădiri care urmează să fie reabilitate, 

cum ar fi: numărul de gospodării monoparentale prezente în clădire, prezența persoanelor vulnerabile 

etc.  

• Participarea și ocuparea forței de muncă de către femei vor fi promovate în cadrul punerii în aplicare a 

măsurilor de EE și sprijinite prin formare tehnică în domeniul EE și al competențelor ecologice și 

digitale. Crearea de oportunități de angajare va urma practici incluzive de recrutare și din domeniul 

resurselor umane pentru a promova ocuparea forței de muncă în mod incluziv. 

• Vor fi desfășurate campanii de sensibilizare și de educare care țin cont de dimensiunea de gen. 

Aspecte smart și digitale 

● Renovarea atât a locuințelor individuale, cât și a blocuri de apartamente ar trebui să includă integrarea 

surselor regenerabile de energie și a sistemelor de stocare a energiei, în strânsă concordanță cu 

inițiativele de creare și sprijinire a comunităților energetice. Pentru a realiza acest lucru, este necesară o 

transformare de la statutul de utilizatori pasivi de energie, în raport cu rețeaua electrică, la statutul de 

utilizatori activi de energie. 

● Scopul acestei acțiuni este de a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor rezidențiale printr-o 

combinație de măsuri de reabilitare termică și energetică, integrând tehnologii inteligente și digitale. 

Aceasta va implica instalarea de izolații avansate, sisteme eficiente din punct de vedere energetic și 

contoare inteligente pentru monitorizarea și optimizarea utilizării energiei. Includerea instrumentelor 

digitale va facilita o mai bună gestionare a energiei și va permite urmărirea în timp real a economiilor și a 

performanței energetice. 
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OBIECTIVE STRATEGICE VIZATE  
  

Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor publice în conformitate cu 
nevoile cetățenilor, contribuind la 
reducerea emisiilor de carbon la nivelul 
orașului 

Creșterea atractivității orașului pentru 
turiști, prin crearea unei infrastructuri 
adecvate și oferte diversificate de turism 
sustenabil 

Creșterea eficienței utilizării resurselor 
locale pentru o dezvoltare integrată și 
neutră din punct de vedere climatic 

 

 

  

ACȚIUNEA 23 

Iluminat public inteligent și eficient  

 

CALENDAR REDUCEREA EMISIILOR GES CAPEX 

2026-2028 537,89 t CO2eq./an 1.050.000 EUR 

OBIECTIVUL ACȚIUNII 

Obiectivul acestei acțiuni este de a moderniza sistemul de iluminat public cu soluții eficiente din punct de vedere 

energetic, cum ar fi luminile LED, împreună cu integrarea tehnologiilor inteligente pentru îmbunătățirea 

controlului și monitorizării. Sistemele inteligente de iluminat vor permite reglarea adaptivă a intensității luminii în 

funcție de tiparele de trafic, condițiile meteorologice și momentul zilei, reducând consumul de energie și menținând 

în același timp siguranța și vizibilitatea. În plus, integrarea senzorilor și colectarea datelor în timp real vor contribui 

la optimizarea programelor de întreținere și la detectarea defecțiunilor, reducând atât costurile operaționale, cât și 

impactul asupra mediului. 

PROVOCARE/VULNERABILITATE ABORDATĂ 

● Consumul crescut de energie al sistemelor tradiționale de iluminat public. 

● Adaptabilitatea limitată a iluminatului convențional. 

● Nevoia de îmbunătățire a siguranței publice și a esteticii urbane. 

● Necesitatea unui sistem centralizat de control și oprire de urgență. 

BENEFICII  OBIECTIVE 

● Scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
contribuind la obiectivele de sustenabilitate 

● Creșterea siguranței publice prin vizibilitate 
îmbunătățită 

● Creșterea duratei de viață și reducerea 
întreținerii infrastructurii de iluminat 

● Monitorizare în timp real și adaptabilitate în 
funcție de nevoile utilizatorului 

 ● Reducerea consumului de energie cu cel puțin 60% 
în comparație cu soluțiile de iluminat convenționale 

● Defecțiuni identificate în termen de 24 de ore 
datorită sistemului de telegestiune  

● Funcționarea iluminatului în timpul zilei redusă cu 
99% datorită sistemului de telegestiune 
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Context 

O parte semnificativă a iluminatului stradal al orașului s-a bazat pe tehnologii învechite, ceea ce a condus la 

costuri ridicate de întreținere și la o utilizare excesivă a energiei. Pentru a face față acestor provocări, orașul a 

acordat prioritate modernizării iluminatului său public prin soluții inteligente și eficiente din punct de vedere 

energetic, utilizând fonduri UE. Astfel, prin intermediul a 3 proiecte implementate recent, 90% din totalul 

sistemului de iluminat stradal a fost deja modernizat. Investițiile în tehnologia LED și în sistemele inteligente 

de control al iluminatului vor contribui la durabilitatea pe termen lung și la rentabilitate. 

Conform unui studiu de fezabilitate deja elaborat, care urmează să fie prezentat în cadrul unui program de 

finanțare lansat de autoritățile române, gradul de modernizare va ajunge la 97% din sistemul de iluminat 

public. 

Cu toate acestea, rețelele de iluminat trebuie extinse în cartierele nou dezvoltate, iar toate corpurile de 

iluminat trebuie integrate într-un sistem centralizat de telegestiune. Această acțiune urmărește să abordeze 

provocările legate de consumul mai mare de energie al sistemelor tradiționale de iluminat public, 

adaptabilitatea limitată a iluminatului convențional, nevoia de îmbunătățire a siguranței publice și a esteticii 

urbane, precum și nevoia unui sistem centralizat de oprire a controlului în caz de urgență. 

Descriere 

Acțiunea vizează înlocuirea iluminatului stradal convențional cu tehnologie LED eficientă din punct de 

vedere energetic pentru a reduce consumul de energie și, prin urmare, emisiile de CO2, pentru a îmbunătăți 

calitatea iluminatului, având în vedere faptul că iluminatul LED are o eficacitate luminoasă de aproximativ 

172 lm/W, comparativ cu 100 lm/W pentru sistemele de iluminat cu vapori de sodiu. În plus, instalarea de 

sisteme de iluminat inteligente echipate cu senzori va permite ajustarea luminozității în funcție de mișcarea 

pietonilor și a vehiculelor. Pentru a crește în continuare eficiența operațională, această acțiune include 

introducerea unui sistem centralizat de monitorizare și control pentru a optimiza eficiența iluminatului și a 

reduce eforturile de întreținere. 

În total, vor fi modernizați 231 de corpuri de iluminat.  

Străzile propuse pentru această acțiune, împreună cu numărul de lămpi sunt următoarele: 

strada Ion Alexandru - 14 , strada Vânătorilor - 6 , strada Liviu Rebreanu - 13, strada Nichita Stănescu - 13, 

strada Marin Sorescu - 10, strada Dr Aurel Vlad - 10, strada Nazareth Ilith - 20, strada Nada Florilor - 6, 

strada Mihail Sadoveanu - 1, strada Varese - 12, strada Constantin Brâncuși - 6, strada Cornel Medrea - 9, 

Strada Sliven - 9, Strada Viadana - 7, Strada Valea Argintului - 13, Strada Pădurii - 3, Strada Abrudului - 10, 

Strada Calistrat Hogaș - 10, Strada Ștefan Luchian - 3, Strada Ion Andreescu - 5, Strada Nicolae Tonitza - 4, 

Strada Afrodita - 3, Strada Lalelelor - 25, Strada Fântânele - 6, Strada Ion Lăncrănjan - 13. 

Pe lângă iluminatul stradal menționat mai sus, propus a fi modernizat, rețeaua municipală de iluminat public 

va fi extinsă la următoarele străzi: Str: Pinului, Molidului, Ienupărului, Gheorghe Tătărescu, Spiru Haret, 

Șesuri, Râului, Minerva, Albinelor, Iris, Răsăritului, Cutina, Nemesis, Violetelor. 

Opțiunea unui parteneriat public-privat (PPP) are potențialul de a fi benefică pentru municipalitate. Această 

soluție va fi evaluată în cadrul unui studiu de oportunitate, dar numai pentru operațiunile de întreținere. În 

trecut, cererile de finanțare ale UE pentru iluminatul stradal nu erau considerate eligibile în cazul în care 

exista un PPP de investiții. 

Etapele de implementare 

1. Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru extinderea sistemului de iluminat stradal. 

2. Elaborarea proiectului tehnic și a documentației aferente. 
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3. Achiziționarea produselor, contractarea instalării și configurării.  

4. Efectuarea verificărilor luminotehnice.  

5. Instalarea sistemului de telegestiune, cu monitorizare în timpul exploatării, integrarea acestuia în 

sistemul de control al iluminatului public existent.  

Părțile interesate 

Furnizori locali de servicii, Municipiul Alba Iulia  

Costuri estimate  

Activitate CAPEX (EUR) OPEX (EUR/an) 

Studiu de fezabilitate 50.000 - 

Implementarea proiectului (500 EUR/pe corp de iluminat) 1.000.000 50.000 

Total 1.050.000 50.000 

Aspecte sociale și de gen 

● Acțiunea va asigura că iluminatul este distribuit în mod egal în toate cartierele, în special în zonele slab 
deservite.  

● Se va lua în considerare prioritizarea zonelor în care problemele de siguranță sunt cele mai mari 
(audituri de siguranță cu grupuri de femei pentru a identifica zonele prioritare). Toate spațiile publice 
trebuie să fie bine iluminate pentru a spori siguranța femeilor, a copiilor și a altor grupuri vulnerabile, 
reducând riscul de violență bazată pe gen sau de hărțuire pe timp de noapte. 

● Accesul femeilor la oportunități de angajare va fi promovat, în special în cadrul lucrărilor de instalare și 
întreținere. Crearea de locuri de muncă va urma practici incluzive de recrutare și din domeniul resurselor 
umane pentru a promova ocuparea forței de muncă în mod incluziv. 

Aspecte smart și digitale 

● În ceea ce privește iluminatul public stradal, sistemele de iluminat inteligente echipate cu senzori pot 
reduce automat intensitatea luminii atunci când traficul este redus sau inexistent sau pot crește 
luminozitatea în timpul orelor de vârf sau ca răspuns la schimbările meteorologice. Un sistem de 
telegestiune ar permite operatorilor să ajusteze de la distanță programele de iluminat sau să remedieze 
disfuncționalitățile fără a fi nevoie să inspecteze fizic fiecare corp de iluminat. 

● De asemenea, stâlpii de iluminat public pot fi utilizați ca "hub de comunicare" pentru dispozitivele IoT. 
Sistemul public de iluminat stradal poate implementa, de asemenea, senzori de calitate a aerului și 
dispozitive de monitorizare a traficului. 

● Pe scurt, aspectele inteligente și digitale transformă sistemele tradiționale în sisteme inteligente, 
conectate, care se pot adapta la schimbări, pot oferi informații și pot îmbunătăți eficiența operațională. 
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Rezumatul acțiunilor PAOV și detalii 
financiare 
 

Necesitățile totale de investiții stabilite de PAOV pentru perioada 2026-2030 sunt estimate la suma de 228,8 

milioane EUR. Sectoarele Transport, Energie și Construcții și Apă sunt cele în care va fi direcționată cea mai 

mare parte a acestui buget. Graficul de mai jos prezintă repartizarea pe sectoare a bugetului global al PAOV. 

Figura 47. Repartizarea pe sectoare a bugetului PAOV 

După cum se indică în introducerea la secțiunea 2 a PAOV, toate investițiile propuse gravitează în jurul 

acțiunilor din sectorul Industrie. Cu toate acestea, totalul CAPEX pentru sectorul industrial este scăzut, 

deoarece Primăria poate doar să orienteze dezvoltarea în acest sector, ghidând investițiile private și oferind 

sprijin prin intermediul celorlalte sectoare.  

O parte semnificativă din bugetul estimat al PAOV este alocată investițiilor în sectorul Transport. 

Municipiul Alba Iulia a inițiat două proiecte majore și își menține angajamentul de a continua reabilitarea și 

extinderea infrastructurii sale rutiere, precum și modernizarea sistemului de TP. Acțiunile planificate în 

sectorul transporturilor pun accentul, de asemenea, pe promovarea unor moduri de transport mai ecologice 

și alternative, alături de dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru ciclism și mobilitate pietonală. 

Cetatea Alba Iulia - simbolul orașului - a inspirat crearea unei rețele de ciclism care pornește de la cetate și 

conectează cetatea cu diverse peisaje naturale și situri culturale din afara orașului. Această inițiativă oferă 

atât locuitorilor, cât și turiștilor o modalitate durabilă de a explora zona, descoperind în același timp 

frumusețea peisajelor și patrimoniul cultural bogat. 

Un alt domeniu cheie de investiții pentru Alba Iulia în următorii cinci ani va fi sectorul Energie și Clădiri. 

Orașul este deja recunoscut ca un lider în testarea și adoptarea de soluții inovatoare în domeniul energetic, 

sprijinit de o echipă de profesioniști cu înaltă calificare și experți pasionați. Eforturile acestora sunt 

îndreptate către dezvoltarea de comunități energetice smart, avansarea soluțiilor de stocare a energiei în mai 

multe sectoare și implementarea de sisteme de iluminat public inteligente și eficiente. În același timp, 
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programele axate pe reabilitarea clădirilor publice și rezidențiale vor continua, contribuind la îmbunătățirea 

eficienței energetice și a sustenabilității în întreaga structură urbană. 

Sectorul de Utilizare a Terenurilor este identificat ca un domeniu critic pentru investițiile în dezvoltarea 

urbană menite să îmbunătățească condițiile generale de viață și confortul orașului, atât pentru locuitori, cât 

și pentru vizitatori. Inițiativele Cheie includ adoptarea de NBS, reabilitarea malurilor râurilor pentru a 

sprijini mobilitatea lentă și activitățile recreative, precum și introducerea de noi reglementări pentru a 

promova integrarea infrastructurii albastre și verzi în proiectarea cartierelor emergente. Împreună, aceste 

eforturi vor contribui la conturarea unui viitor mai ecologic și mai rezistent la schimbările climatice pentru 

Alba Iulia. 

Oportunitățile de asigurare a finanțării pentru acțiunile PAOV sunt numeroase, inclusiv 

obligațiunile verzi, acordurile de cumpărare a energiei electrice, programele de finanțare ale UE, inclusiv 

schemele de granturi, alocările bugetare naționale și locale și fondurile și împrumuturile IFI pentru climă. 

Municipiul Alba Iulia monitorizează progresul proiectelor implementate începând cu 2007 prin intermediul 

site-ului: https://proiecte.apulum.ro/. Au fost înregistrate un total de 157 de proiecte, cu o finanțare 

nerambursabilă cumulată de aproximativ 300 de milioane EUR.  

Finanțarea municipală a proiectului de dezvoltare în România prioritizează accesarea finanțării 

nerambursabile, fie prin programele UE, în principal Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și 

Programul Regional (PR), dar și prin fonduri naționale nerambursabile, cum ar fi Programul Național de 

Investiții Anghel Saligny, sau liniile bugetare Fondul pentru Modernizare sau Fondul pentru Mediu. Aceste 

oportunități de finanțare sunt finanțate prin granturi până la 98-100% din categoriile de costuri eligibile. Cu 

toate acestea, deoarece componentele neeligibile ale proiectelor sunt ridicate, există componente ale 

infrastructurii de sprijin care nu sunt finanțate și, din cauza depășirii costurilor, aceste proiecte sunt de 

obicei cofinanțate până la 15-30% din finanțări rambursabile sau fonduri proprii. Pentru proiectele care 

generează venituri, finanțare prin Programul Regional pentru Regiunea Centru, se aplică normele privind 

ajutoarele de stat, iar finanțarea nerambursabilă pentru județul Alba este disponibilă până la aproximativ 50-

60% din proiect, în funcție de deficitul de finanțare al fiecăruia, de locația proiectului (județul) și tipul 

întreprinderii beneficiare (micro, mic, mijlociu, mare). În cazul județului Alba, mărimea sprijinul de stat este 

între 50-70%, iar instituțiile publice sunt asimilate întreprinderilor mari, și sunt îndreptățite șa 50% 

finanțare a investițiilor eligibile. 

Pentru proiectele prioritare care nu sunt finanțate prin programe de granturi sau care sunt finanțate prin 

programe de finanțare foarte competitive și este posibil ca Municipiul Alba Iulia să nu poată accesa finanțare, 

acesta va căuta probabil finanțare rambursabilă, de obicei o linie de credit multi-obiectiv sau, în cazul 

proiectelor generatoare de venituri, va căuta parteneri din sectorul privat. Este o practică obișnuită ca 

municipalitățile să își finanțeze portofoliul de proiecte și nu fiecare proiect în parte, deoarece acest lucru este 

mai flexibil pentru ele și pot retrage fondurile și le pot utiliza pentru prioritățile lor.  

Primăria are, de asemenea, experiență în emiterea de obligațiuni municipale. În 2005, a inițiat emiterea a 

patru serii de obligațiuni municipale, garantate prin veniturile proprii, cu o perioadă de scadență de 20 de 

ani, finanțate printr-un "credit punte" de la o bancă comercială națională. Cele patru serii de obligațiuni au 

fost emise pe parcursul a trei ani (2005-2007 și ulterior în 2018), cu o valoare nominală totală de 56,5 

milioane RON (aproximativ 10 milioane EUR) pentru perioada primilor trei ani consecutivi și 100 milioane 

RON (aproximativ 20 milioane EUR) în 2018. Scopul fondurilor obținute a fost de a finanța investiții în 

infrastructura publică. Ca atare, orașul este capabil să urmărească în continuare o agendă ecologică prin 

emiterea de obligațiuni municipale ecologice pentru finanțarea investițiilor PAOV.  

Tabelul următor oferă un rezumat pe sectoare al mecanismelor de finanțare pe care Alba Iulia le va utiliza 

probabil pentru finanțarea acțiunilor PAOV. 
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Tabelul 15. Oportunități de finanțare a acțiunilor PAOV 

Sector Mecanisme potențiale de finanțare 

Industria Parcurile industriale și incubatoarele sunt investiții generatoare de venituri care pot fi cofinanțate 

din fonduri nerambursabile, în cazul în care sunt disponibile apelurile corespunzătoare, sau prin 

împrumuturi IFI sau comerciale și parteneriate public-privat. 

Utilizarea 
terenurilor 

Proiectele privind utilizarea terenurilor se concentrează pe infrastructura verde-albastră, spațiile 

verzi publice și recreerea.  Opțiunile de finanțare nerambursabilă pentru regenerarea urbană 

reprezintă prima linie de finanțare pentru aceste proiecte.  Aceste proiecte, dacă nu sunt finanțate 

prin granturi, uneori sunt de-prioritizate, pe de altă parte, părți semnificative ale proiectelor sunt 

potrivite pentru finanțare colectivă (crowd-funding), o opțiune pe care Alba-Iulia o poate explora. 

Apă  Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată are oportunități limitate de finanțare 

nerambursabilă.  Deoarece acestea sunt investiții cu prioritate ridicată, este probabil ca pentru aceste 

proiecte să fie solicitate împrumuturi IFI sau comerciale.  Împrumuturile pot fi accesate de 

municipalitate sau de compania de utilități publice. Proiectele privind apele pluviale pot face parte 

din proiectele de regenerare urbană propuse pentru finanțare nerambursabilă. 

Transport Pentru proiectele de TP, micromobilitate și proiectele care favorizează modurile de transport 

ecologice, precum și pentru părți ale mobilității electrice sunt disponibile fonduri nerambursabile și 

se solicită ca primă prioritate.  Adesea, infrastructura de sprijin nu este eligibilă, adică infrastructura 

rutieră este adesea finanțată prin împrumuturi.  Alte infrastructuri de sprijin, cum ar fi dezvoltările 

în rețeaua electrică și substațiile necesare pentru mobilitatea electrică (private și publice), lucrările 

de utilități publice nu sunt de obicei eligibile și pot fi finanțate prin împrumuturi IFI sau 

împrumuturi comerciale. Locurile de parcare și soluțiile de partajare a bicicletelor sunt generatoare 

de venituri, astfel încât pot fi finanțate prin împrumuturi și operate de parteneri privați sau pot fi 

realizate prin parteneriate public-privat. 

Deșeuri Investițiile în sectorul deșeurilor sunt finanțate într-o măsură limitată prin subvenții, centrele de 

colectare fiind eligibile pentru finanțare nerambursabilă, de exemplu.  Îmbunătățirea și extinderea 

colectării, integrarea sistemului de plată în funcție de cantitatea aruncată, îmbunătățirea colectării 

deșeurilor separate la sursă pe fracții suplimentare vor fi delegate operatorului prin acorduri de 

servicii, iar costurile pot fi suportate prin plata și colectarea unor tarife mai mari pentru serviciu.  

Sistemele de responsabilitate extinsă a producătorilor contribuie la finanțarea unor astfel de proiecte 

prin intermediul contractelor cu Primăria. 

Energie și 
clădiri 

Proiectele de modernizare a clădirilor vor căuta finanțare nerambursabilă ca primă prioritate.  

Excesele de costuri pentru aceste proiecte sunt foarte frecvente, iar multe dintre măsuri nu sunt 

eligibile, și anume investițiile în structură, facilități, echipamente sanitare, schimbarea funcțiilor, 

extinderi, infrastructură de conectare.  Aceste proiecte pot solicita finanțare prin împrumut, de 

obicei până la 40-50% din valoarea investiției. 

Modernizarea iluminatului public poate fi finanțată prin contracte de tip ESCO și accesarea de 

fonduri din Fondul pentru mediu. 

Dezvoltarea de microrețele este de dorit, dar nu este încă eligibilă pentru finanțare nerambursabilă, 

o combinație de finanțare prin donații și împrumuturi sau obligațiuni verzi ar fi adecvată pentru 

finanțarea acestor proiecte. 

 

Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a costurilor de investiții și operaționale prevăzute pentru 

fiecare acțiune, împreună cu cheltuielile de capital estimate (CAPEX) distribuite pe parcursul următorilor 

cinci ani.  



Tabelul 16. Prezentare generală a costurilor de investiții și operaționale pentru acțiunile PAOV 

SECTOR ACȚIUNE  CAPEX (EUR) 
Calendar OPEX 

(EUR/AN) 2026 2027 2028 2029 2030 

INDUSTRIE 

1. Alba Iulia - mai mulți vizitatori și 
șederi mai lungi și sustenabile 

11.500.000 1,500.000 2,500.000 2,500.000 2,500.000 2,500.000 170.000 

2. Stimularea tehnologiilor ecologice 
și a practicilor industriale sustenabile   

500.000 200.000 300.000    40.000 

3. Parteneriate cu sectorul privat 
pentru noi zone industriale ecologice   

4.000.000 500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000  400.000 

UTILIZAREA 
TERENURILOR 

4. De la soluții bazate pe natură la 
nivel de străzi și cartiere până la 
reziliența climatică la scară urbană 

13.400.000 400.000 2.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 260.000 

5. Reabilitarea malurilor râurilor 
pentru mobilitate lentă și agrement  

4.150.000 150.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 105.000 

6. Spații verzi și infrastructură 
albastră pentru comunități prospere 

1.700.000 150.000 300.000 250.000   110.000 

7. Testarea și adoptarea de 
reglementări pentru proiectarea mixtă 
a infrastructurii ecologice și sociale  

7.300.000 1.300.000 1.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 225.000 

APĂ 

8. Implementarea la nivelul întregului 
oraș a contorizării inteligente a apei  

2.500.000 1.200.000 1.300.000    200.000 

9. Eficiența energetică și integrarea 
surselor regenerabile de energie în 
sectorul apei  

6.100.000 300.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.800.000 300.000 

10. Gestionarea responsabilă a apei și 
regenerarea urbană care pune în 
valoare patrimoniul cultural 

4.150.000   600.000 2.000.000 1.550.000 220.000 

11. Reabilitarea și extinderea rețelei de 
apă și apă uzată 

32.000.000 3.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.000.000 500.000 

TRANSPORT 

12. Îmbunătățirea sustenabilității 
transportului public prin 
modernizarea autobuzelor, extinderea 
rețelei și reforma tarifelor 

23.785.000 4.000.000 10.000.000 9.785.000   830.000 

13. Măsuri integrate pentru 
îmbunătățirea infrastructurii 

12.650.000 1.650.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 300.000 
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SECTOR ACȚIUNE  CAPEX (EUR) 
Calendar OPEX 

(EUR/AN) 2026 2027 2028 2029 2030 

pietonale, rutiere, cicliste și de 
transport public 

14. Rețea de piste de biciclete sigură și 
eficientă 

32.820.000 2.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000 10.820.000 275.000 

15. Construcția unei facilități 
Park&Ride și a unui coridor verde de 
mobilitate multimodală  

6.610.000 500.000 2.000.000 2.000.000 2.110.000  490.000 

DEȘEURI 

16. Extinderea, digitalizarea și 
introducerea unui sistem complet de 
monitorizare și control pentru rețeaua 
de insule ecologice digitalizate 

3.000.000 1.000.000 2.000.000    110.000 

17. Circularitatea materialelor și 
introducerea sistemului „plătești 
pentru cât arunci” 

1.500.000  750.000 750.000   45.000 

18. Îmbunătățirea practicilor de 
gestionare a fracțiunilor de deșeuri 
textile și organice    

1.620.000 500.000 1.120.000    38.000 

ENERGIE ȘI 
CLĂDIRI 

19. Microrețele comunitare și surse de 
energie regenerabilă la scară mică / 
descentralizată  

7.500.000 200.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 800.000 50.000 

20. Instalarea de sisteme integrate 
multi-vector pentru stocarea energiei 

2.000.000  100.000 500.000 700.000 700.000 30.000 

21. Eficiența energetică în clădirile 
publice 

20.250.000 2.000.000 4.500.000 4.250.000 5.000.000 4.500.000 210.000 

22. Program de eficiență energetică în 
clădirile rezidențiale/private  

28.800.000 800.000 3.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 290.000 

23. Iluminat public inteligent și 
eficient  

1.050.000 300.000 500.000 250.000   50.000 

  COSTURI TOTALE 228.885.000 21.650.000 50.370.000 55.135.000 52.810.000 48.920.000 5.248.000 
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Cadrul de monitorizare 
Monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare a PAOV sunt prevăzute pentru a urmări și a evalua rezultatele 

și efectele punerii în aplicare a planului. Procesul evidențiază cele mai eficiente acțiuni și orientează echipa 

de implementare cu privire la modul de ajustare a celor care nu aduc rezultate suficiente. Scopul său 

principal este de a măsura impactul pe care acțiunile PAOV îl au asupra calității factorilor de mediu din Alba 

Iulia și, în același timp, de a măsura progresul către obiectivele stabilite pentru fiecare acțiune. Astfel, sunt 

monitorizate atât progresele, cât și impactul implementării. Procesul de monitorizare este structurat pe 

următoarele principii: 

● Indicatorii au fost structurați astfel încât să reflecte viziunea generală a PAOV și cele patru obiective 

strategice ale acestuia, asigurându-se că procesul de monitorizare surprinde atât stadiul 

implementării acțiunilor individuale, cât și contribuția lor cumulativă la obiectivele de durabilitate la 

nivelul întregului oraș. Fiecărui obiectiv strategic i-au fost atribuiți indicatori de monitorizare cu 

ținte măsurabile pentru a reflecta mai bine realizarea obiectivelor stabilite. 

● Fiecărei acțiuni din fiecare sector abordat de PAOV i-au fost atribuiți indicatori personalizați, cu un 

format de date specificat și o unitate de măsură care urmează să fie utilizate în colectare și 

prelucrare, care reflectă atât aspectele specifice sectorului, cât și interacțiunile acestora cu sistemele 

urbane de mediu mai largi. 

● Instrumentul abordează atât progresul punerii în aplicare (de exemplu, etapele de planificare, 

achiziții publice, execuție, finalizare), cât și impactul acțiunilor, utilizând indicatori de mediu și de 

performanță care permit compararea cu condițiile și obiectivele de referință (mai multe obiective 

specifice acțiunilor pentru toate cele 23 de acțiuni) 

● Procesul de monitorizare și evaluare se bazează pe colectarea și revizuirea anuală a datelor, 

permițând municipalității să își recalibreze eforturile, să realoce resursele și să optimizeze strategiile 

de punere în aplicare pe baza datelor în evoluție. 

Acest instrument structurat de monitorizare este conceput într-un fișier MS Office Excel (a se vedea anexa 1). 

În total, au fost stabiliți 117 indicatori specifici de acțiune pentru a monitoriza îndeplinirea viziunii PAOV și a 

celor patru obiective strategice ale sale, pe lângă cei 45 de indicatori de mediu selectați și incluși deja în baza 

de date a PAOV. Cadrul facilitează raportarea clară și structurată a rezultatelor, sporind transparența. 

Figura 48. Cadru de monitorizare PAOV 

Acest cadru de monitorizare și evaluare este un instrument dinamic care urmărește progresul fiecărei acțiuni 

și al măsurilor aferente acesteia. În plus, instrumentul include mai mulți indicatori care vor fi monitorizați 

1 viziune 

4 obiective strategice 

23 acțiuni 

45 indicatori de mediu 

117 indicatori de acțiuni PAOV  
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pentru a determina progresul în atingerea obiectivelor strategice ale PAOV. Tabelul de mai jos prezintă acești 

indicatori specifici pentru fiecare obiectiv strategic.  

Obiectiv strategic Indicatori de monitorizare 

OS 1. Dezvoltarea infrastructurii 
locale și a serviciilor publice în 
conformitate cu nevoile cetățenilor, 
contribuind la reducerea emisiilor de 
carbon la nivelul orașului 

● Km de benzi dedicate pentru transportul public (km)  

● Km de piste dedicate pentru biciclete (km) 

● Nr. de clădiri publice/private reabilitate/renovate pe an 
(nr./an) 

● Rata de racordare la sistemul de alimentare cu apă 
potabilă/colectare a apelor uzate (%) 

OS2. Creșterea eficienței utilizării 
resurselor locale pentru o dezvoltare 
integrată și neutră din punct de 
vedere climatic 

● Capacitatea locală de producere a energiei regenerabile 
(MWp) 

● Consumul de energie în clădirile și instalațiile publice (kWh, 
kWh/m2); 

● Ponderea deșeurilor reciclabile din totalul deșeurilor solide 
menajere colectate/ Ponderea deșeurilor solide menajere 
tratate în instalațiile de sortare, prelucrare și tratare (%); 

OS3. Crearea unui ecosistem urban 
sustenabil, în care nevoile tinerilor 
profesioniști sunt adresate prin 
soluții de locuire, petrecere a 
timpului liber, digitalizare și inovare 

● Suprafață de spațiu verde de calitate/locuitor (m2/locuitor) 

● Satisfacția utilizatorilor cu privire la serviciile municipale 
furnizate 

● Nr. și tipul de grupuri de tineri/ONG-uri implicate activ în 
procesul decizional (număr, tip, nivel de implicare) 

OS4. Creșterea atractivității orașului 
pentru turiști, prin crearea unei 
infrastructuri adecvate și oferte 
diversificate de turism sustenabil 

● Nr. de înnoptări pe an în oraș (#/an) 

● Nr. de utilizatori pe an ai aplicațiilor digitale dedicate 
turismului (#/an) 

● Satisfacția utilizatorilor cu privire la experiența orașului prin 
intermediul aplicației digitale (%); 

Evaluare și raportare 
Evaluarea punerii în aplicare a PAOV va funcționa pe două niveluri de supraveghere: un comitet de 

direcție (Steering Committee – SC) va asigura supravegherea la nivel înalt și evaluarea periodică; în același 

timp, ofițerul orașului verde (Green City Officer – GCO) va gestiona monitorizarea și raportarea zilnică. 

GCO va compila toate datele primite de la grupul de lucru și de la departamentele sectoriale și va elabora un 

raport anual privind progresele înregistrate pe parcursul perioadei de implementare a PAOV. 

Monitorizarea și evaluarea procesului de punere în aplicare a PAOV necesită personal bine instruit și 

calificat. SC și CGO vor beneficia de cursuri de formare și de sprijin tehnic în timpul primului exercițiu de 

monitorizare. 

În plus, sunt prevăzute două tipuri de audituri pe parcursul primei perioade de 5 ani de implementare a 

PAOV: 

● Audituri interne - anual, pe baza procedurilor interne. Auditul se va concentra pe verificarea dacă 

procedurile interne au fost respectate în mod corespunzător și dacă au fost atinse obiectivele 

specifice stabilite la nivelul municipalității. 

● Audit extern - după fiecare 5 ani. Acesta se va concentra pe efectuarea unei evaluări complete a 

procesului de punere în aplicare a PAOV, luând în considerare toate elementele, cum ar fi aspectele 

tehnice, financiare și utilizarea resurselor.  
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